
第一章  项目概要
1.1  项目背景
安福县2011年国家农业综合开发高标准农田建设示范工程位于洲湖镇、钱山乡。项目区内有洲湖镇的厚里村、石付村、三沛村、花车村、毛田村和钱山乡的新民村和增家村。总人口10938人，耕地面积1.40万亩。

根据《安福县三年国家农业综合开发高标准农田建设示范工程规划报告》和《国家农业综合开发高标准农田示范建设标准》，以坚持农业综合开发基本任务不变的前提下，以科学发展观为指导，结合社会主义新农村建设，因地制宜，对洲湖镇的厚里、石付、三沛、花车、毛田和钱山乡的新民、增家等村，农田集中连片进行开发和平整土地，田水路配套，建设成农业综合开发高标准农田示范工程。

1.2  项目范围、建设内容与规模

1.2.1  项目范围：2011年安福县国家农业综合开发高标准农田建设示范工程有洲湖项目区和钱山项目区，其中洲湖项目区有厚里垅、三沛垅、石付垅、花车垅、毛田垅；钱山项目区有增家垅。

1.2.2  建设规模：2011年安福县高标准农田建设规模1.0万亩，其中洲湖项目区8500亩，钱山项目区1500亩。

1.2.3  主要建设内容

（一）洲湖镇

1、兴建雅溪小渡槽1座，输水流为0.1m3/s。
2、维修砂罗水陂1座，引用流量为0.4m3/s。
3、维修郎官第电灌站1座，提水流量0.11m3/s，电机功率15kw。
4、维修高垅电灌站1座，提水流量为0.075m3/s，电机功率为11kw。
5、兴建垅西电灌站1座，提水流量为0.07m3/s，电机功率为11 kw。
6、维修中洲水陂1座，引水流量为0.3m3/s。
7、兴建塘田机井1座，日供水量300m3/日。
8、厚里垅农田建设2000亩，其中衬砌渠道7.5km，兴建机道5.5km，平整土地200亩，防护林植树3750株。
9、三沛垅农田建设2000亩，其中衬砌渠道6.5km，兴建机耕道4.5km，平整土地2000亩，防护林植树3750株。
10、石付垅农田建设2000亩，其中衬砌渠道8.5km，兴建机耕道5km，平整土地2000亩，防护林植树3750株。
11、花车垅农田建设1500亩，其中衬砌渠道3.5km，兴建机耕道5.2km，平整土地1500亩，防护林植树2500株。
12、毛田垅农田建设1000亩，其中衬砌渠道3km，兴建机耕道2km，平整土地1000亩，防护林植树1750株。

（二）钱山乡

1、大佈水陂维修1座，引用流量0.3m3/s。
2、钱洲水陂维修1座，引用流量0.15m3/s。
3、增家垅农田建设1500亩，其中衬砌渠道5km，兴建机耕道2.5 km，平整土地1500亩，防护林植树2500株。
1.2.4  建设工期：安福县农业开发高标准农田建设规模1.0万亩，建设工期为5个月，即2011年11月份动工，2012年3月底竣工。

1.3  资金来源与筹措

1.3.1  安福县高标准农田建设项目计划投资1320万元，其中中央财政资金800万元，地方配套资金400万元，群众自筹资金120万元。群众自筹资金主要来源于投劳折资，其中开挖疏浚，投劳折资33万元，机耕路土方，投劳折资35万元，土地平整，投劳折资52万元。
1.3.2  完成上述任务，计划总投资1320万元，其中田间工程配套1140万元，占总投资的86.4%，小渡槽、水陂、电灌站等117万元，占总投资的8%；农业科技25万元，占总投资的1.89%，工程管理费和工程管护费38万元，占总投资的2.87%。
1.4  经济效益

1.4.1  经济效益显著。据测算工程竣工后，每年新增粮食生产能力238万公斤，油料15万公斤，每公斤粮价按1.8元计算，增收428.4万元，每公斤油料按9元计，增收135万元，年累计新增农业总产值563.4万元，投入产出比为1:0.42。
1.4.2  社会效益可观。项目完成后，预计新增灌溉面积0.25万亩，改善灌溉面积1万亩，项目实施后，项目区内每个垅面都有机耕路，路路相通，渠与渠相连；土地平整园田化后，不但减轻了农民的劳动量，同时还可以转移大量剩余劳动力，剩余的劳动力可以腾出更多的时间和精力从事其它产业或进城务工，增加收入和扩大就业。园田化的建设可以改善灌溉面积和耕作条件，使得粮食单产提高，农民增产增收，促进社会主义新农村建设，保持农村社会稳定。
1.4.3  生态效益良好。通过高标准园田化建设，土地平整，机耕路建设和新技术推广，增强了农民的环保科技意识，原有荒芜只能种一季的农田可以耕作两季。渠道疏浚47km，衬砌渠道34km，渠道畅通，减少了对渠道的冲刷和水土流失，水质变好了，项目区内真正达到田成方、路相通、树成行、青山绿水的美景，人居环境进一步得到改善，人与自然和谐相处，而且有利于生态环境的良性循环。
1.5  组织领导和管理

1.5.1  组织领导。一是成立县乡两级农业综合开发高标准农田建设领导小组和技术指导小组，确保项目有人抓；二是协调财政、水务、农业等部门的密切配合；三是大张旗鼓地宣传农业综合开发高标准农田建设的政策，最大限度地调动项目区干部群众自觉性和积极性。
1.5.2  项目管理。一是在农业综合开发高标准农田建设领导小组的统一领导下实行规范化管理，统筹安排项目；二是公开实行项目工程招投标制；三是严格执行财政资金县级报帐制；四是项目工程监理制；五是实行项目经理负责制。
第二章  项目区概况
2.1  自然概况

2.1.1  地理位置

洲湖镇、钱山乡国家农业综合开发高标准农田建设项目示范工程，位于安福县南部洲湖镇、西部钱山乡境内，洲湖镇南面有陈水河，北面有柘田水，北山水，东邻甘洛乡，西北与洋门乡、金田乡相连，钱山乡项目区位于武功山足下。

2.1.2  水文气象

项目区内属亚热带季风气候，气候温和，光照充足，雨量充沛，无霜期长，每年平均降水量为1550mm，年内分布不均，多集中在4-6月份，约为全年雨量的45%。每年平均气温18.2℃，最热为7月，平均气温为27.8℃，1月为最冷月，平均气温为5.6℃，适应多种农作物的生长需要。
2.1.3  地形、地貌及土壤

项目区依山傍水，东南有陈水河，西北有柘田水，北山水，南北走势，东南低，西北高，中心地势平坦，垅面高差较小，整个地势由西北逐渐向东南倾斜，沿河为冲积层，丘陵区为坡积层，土壤肥沃，适宜耕作。
2.1.4  水资源条件
洲湖项目区的主要灌溉水源为北山水库[小（一）型水库]，总库容为391万m3，兴利库容350万m3；项目区有北山南北干渠，直接向项目区供水，钱山项目区有大佈水陂和钱洲水陂直接供水。此外，项目区还有几座小山塘和小水陂提灌站作为补充水源，水源比较充沛。
2.1.5  耕地种类、数量及开发潜力

项目区内有水田和旱地两种耕地，其中水田约占总量的95%，旱地约占5%。目前，由于项目区内部分农田缺水，有的地方灌溉困难，排涝不便等因素，造成水稻田产量低，平均亩产只有400kg左右，与我县其它已经开发的农田相比较尚有100kg—150kg的差距，有些地方因缺水改种旱作物，因此，其开发潜力较大。
2.1.6  自然灾害

区内的主要自然灾害为洪涝灾害和旱灾，汛期涨水时发生洪灾，造成低洼地带内涝，雨水少时又易旱，灾害频繁。
2.2  社会经济状况

项目区是低丘陵地带，资源稀少，主导产业是种植水稻为主，兼有油菜、花生、豆类、西瓜等经济作物。乡镇企业及民营企业起步较晚，数量不多，发展水平不高，其社会收入仍是农业生产的主要经济来源。项目区土地资源丰富，农田肥沃，但由于渠系不配套，建筑物老化失修，加之水资源贫乏，蓄水量较少，干旱时，缺水严重，加之耕作方式落后，粗放经营，农业产值仍然较低，农民收入增长缓慢，人均收入在3000元左右。
2.2.1  人口及劳动力

项目区内现有人口1.09万人，其中劳动人口为0.7万人，平均劳动力耕作亩数为2.05亩，耕地较多，但土地利用率较低。

2.2.2  土地利用现状
目前，项目区现有土地全部利用，水田以种早、晚稻为主，兼有秋杂粮、油菜等。旱地主要种植蔬菜、花生为主，但冬季荒地较多，土地利用率偏低。
2.2.3  农业生产水平

项目区内农业生产水平较低，耕作方式原始，机械化利用程度不高，主要以肩桃、牛耕为主，少量农户采用手扶拖拉机耕作，离现代农业的要求甚远。
2.2.4  农业科技服务体系状况
项目区农业科技服务体系较完善，有农技站、兽医站、农机站、水管站等基层农业服务站所及相应农民技术员；农民民间协会等专业技术队伍。
2.3  基础设施
2.3.1  水利骨干工程状况
洲湖项目区主要灌溉水源工程有：北山水库[小（一）型水库]总库容391万m3，兴利库容350万m3；北山南北干渠，有夏园陂灌溉渠、南江渠及一些小水陂、山塘提灌站等引水、蓄水工程。
北山水库正在除险加固，但南北干渠年久失修，渗漏严重，夏园陂、南江渠也年久失修，渠道淤塞渗漏严重，干旱时，项目区会造成灌溉用水紧张，钱山项目区依靠大佈水陂和钱洲水陂进行灌溉，水源比较充沛。
2.3.2  农业机械及农机服务站设施

农业机械主要以手扶拖拉机和小型柴油抽水机为主，且数量较少，与实际需要相差甚远，农机服务主要以私人修理部为主。
2.3.3  交通与电力
项目区内有安（福）—永（新）公路、安（福）—莲（花）公路贯穿全区，交通十分便利；项目区内各自然村均已通电，不但可以满足居民用电，还可以满足工农业生产用电。
第三章  项目建设的必要性和可行性

 3.1  项目区农业和农村经济发展的制约因素

一是水利方面缺少控制性骨干工程，众多小型工程分散孤立，不能互济，灌溉保证率低，并且串灌漫灌普遍；二是群众大都存在“重当前，轻长远；重局部，轻整体；重经济，轻生态；重利用，轻保护”倾向，致使土壤板结，通透性差，结构不良，耕性下降，有效养分含量低，严重影响粮食产量的提高，农业发展后劲乏力；三是农业产业结构不合理，在市场中具有较强竞争力的优质农产品所占份额仍然偏少。四是农业生产经营规模偏小，生产成本偏高，产业化水平较低，难与大市场相衔接，加上对农业投入不足，农业生产率和效益较低，农业在整个市场竞争中处于不利地位；五是社会化服务体系尚不完善，无法为农业生产提供优质的产前、产中、产后服务。因此，从根本上解决这些矛盾和问题，实现从传统农业向现代农业发展，就必须走农业综合开发之路。

3.2  项目建设的必要性

从以上可知，一是水利设施陈旧老化，灌区渠系不配套，加上年久失修，长期带病运行，抗灾能力下降，迫切要求对其进行改造和完善；二是当前乡镇企业不发达，沿海开放城市企业改制下岗人员增多的情况下，依托本地自然优势，大搞农业综合开发实乃转移农村剩余劳力的有效途径；三是项目区农业科技水平不高，只有提高农民的科技文化水平，调整农业经济结构，开发支柱产业，逐步实行机械化作业，使农民有更多的时间进行科技、文化学习，提高自身素质，逐步达到学科技、用科技、依靠科技致富的要求十分必要。

3.3  项目建设的可行性

一是有县委、县政府的正确领导和项目区干部群众自愿搞开发的积极性以及有关部门的密切配合。

二是自然条件优越。项目区交通便利，地势平坦，土壤肥沃，水源充足，生态环境良好，森林覆盖率高。

三是农业基础设施初具规模。项目区已初具园田化规模，而且水源工程较多，电力充足，交通便利。

四是农业服务体系较完善。

五是群众自愿搞开发和学科学、用科学积极性高。
第四章  项目区水资源供需平衡分析
4.1  项目区水资源概况

洲湖项目区灌溉水源主要有北山水库[小（一）型]，总库容391万m3, 兴利库容350万m3，灌溉项目区6000多亩，加之南江渠，夏园陂灌溉渠也可以向项目区供水。钱山项目区依靠大佈水陂和钱洲水陂进行灌溉，引用流量合计为0.45m3/s。

4.2  项目区设计灌溉标准

按规范要求，丰水地区以种植水稻为主的灌区，灌溉设计保证率P=80%～95%，根据项目区的实际情况，选定项目区的设计保证率为P=85%。

根据项目区渠系实际情况，参照其它灌区，项目区现状灌溉水利用系数0.55，依据《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288—99）之规定，规划水平年灌溉水利用系数取0.75，田间水利用系数，以水稻为主，灌区取0.95，以旱作物为主灌区取0.9。
4.3  典型灌区灌溉定额

《安福县东谷水利枢纽工程初步设计报告》于2007年9月完成编写并通过初步设计审查，东谷灌区内种植以水稻为主，设计保证率为85%,其作物种植结构等基本与其它灌区一致,故本项目区灌溉定额主要采用东谷水利枢纽工程初步设计成果。

(1)作物种植结构

现状与设计水平年作物种植结构详见下表：

	作物分类
	现状作物组成系数
	规划作物

组成系数
	备 注

	早稻
	0.83
	0.83
	

	晚稻
	0.75
	0.75
	

	油菜
	0.55
	0.56
	

	豆类
	0.10
	0.10
	

	蔬菜
	0.19
	0.20
	

	果林
	0.03
	0.03
	

	复种指数
	2.45
	2.47
	


(2)灌溉定额

①水稻灌溉定额

早稻、晚稻泡田灌溉定额分别采用40 ｍ3/亩和60 ｍ3/亩。水稻需水量采用需水系数法计算，计算式为E=αE0，式中：

E—作物生长期需水量

E0—同期实测蒸发量

水稻耗水量采用公式ES=E+S计算，式中：

E—作物全生育期需水量

S—稻田渗漏损失量

α—时段内水稻蒸腾系数

水稻灌水定额采用公式h2=h1+p+ｍ-E-C逐日进行计算，式中：h1—时段初田间水层程度

h2—时段末田间水层程度

p—时段内降雨量

ｍ—时段内的灌水量

E—时段内田间耗水量

C—时段内存排水量,早、晚稻生育期基本参数见下表

早稻生育期基本参数表

	生育阶段
	泡田
	返青
	分蘖

前期
	分蘖

后期
	拔节

晒田
	孕

穗期
	抽穗期
	乳熟期
	黄熟期
	全生

育期

	日期
（月、日）
	4.21-

4.25
	4.26-

5.5
	5.6-

5.26
	5.27-

5.31
	6.1-

6.7
	6.8-

6.14
	6.15-

6.24
	6.25-

7.4
	7.5-

7.19
	4.26-

7.19

	期间天数
	5
	10
	21
	5
	7
	7
	10
	10
	15
	85

	淹灌水层深

（ｍｍ）
	下限
	10
	10
	10
	
	40
	40
	10
	0
	

	
	上限
	40
	40
	40
	
	70
	70
	40
	15
	

	需水系数α
	
	0.96
	1.28
	1.28
	1.17
	1.45
	1.55
	1.48
	0.95
	

	日渗漏量（ｍｍ/d）
	
	0.8
	1.0
	1.10
	1.10
	1.0
	0.90
	0.6
	0.30
	


②旱作物灌溉定额

根据《东谷水库灌区初步设计报告》及《江西省吉安地区吉泰盆地灌区项目建议书》的旱作物灌溉定额，晚秋和越冬作物灌溉定额如下表，其它旱作物灌水定额取50ｍ3／亩。
旱作物灌水定额表

单位:ｍ3／亩

	作物种类
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	元月
	合计

	晚秋作物
	40
	40
	20
	
	
	
	100

	越冬作物
	
	
	30
	30
	30
	30
	120


③综合亩灌溉定额

根据不同年雨量站1963-1991年降雨资料及安福气象站1963-1991年蒸发资料（采用换算系数0.72换算成口径80cｍ蒸发皿资料），并依据上述灌区规划作物种植制度计算亩均综合净灌溉定额，再采用规划灌溉水利用系数计算的亩均综合毛灌溉定额，详见下表：
典型灌区灌溉定额成果表

	年份
	早稻
	晚稻
	旱作物
	净灌溉定额

（ｍ3/亩）
	毛灌溉定额

（ｍ3/亩）
	保证率

(%)

	1963
	342.1
	579.2
	108.2
	729.4
	1206.6
	96.7

	1964
	184.1
	369.6
	108.2
	477.2
	789.4
	46.7

	1965
	192.6
	345.6
	108.2
	469.6
	776.8
	40.0

	1966
	156.4
	538.1
	108.2
	556.2
	920.1
	76.7

	1967
	159.5
	350.2
	108.2
	445.9
	737.6
	20.0

	1968
	164.4
	454.7
	108.2
	512.5
	847.8
	66.7

	1969
	175.7
	391.4
	108.2
	483.6
	800.00
	50.0

	1970
	130.6
	363.1
	108.2
	430.5
	712.2
	13.3

	1971
	247
	402.6
	108.2
	547.4
	905.5
	70.0

	1972
	245.5
	298.7
	108.2
	483.8
	800.3
	53.3

	1973
	103.3
	298.4
	108.2
	369.9
	611.9
	3.33

	1974
	152.5
	377
	108.2
	456.4
	755.0
	23.3

	1975
	140.4
	287.1
	108.2
	392.8
	649.8
	6.67

	1976
	127.7
	417.4
	108.2
	460.8
	762.3
	26.7

	1977
	132.8
	341.0
	108.2
	419.0
	693.1
	10.0

	1978
	286.2
	477.8
	108.2
	623.8
	1031.9
	90.0

	1979
	208.9
	314.1
	108.2
	463.8
	767.2
	33.3

	1980
	242.6
	305.5
	108.2
	485.6
	803.3
	60.0

	1981
	269.2
	404.4
	108.2
	566.2
	936.6
	80.0

	1982
	171.6
	317.3
	108.2
	435.9
	721.1
	16.7

	1983
	183
	354.3
	108.2
	467.2
	772.9
	36.7

	1984
	198.6
	324.2
	108.2
	461.6
	763.6
	30.0

	1985
	319.2
	369.0
	108.2
	585.0
	967.7
	83.3

	1986
	246.2
	547.9
	108.2
	633.9
	1048.6
	93.3

	1987
	238.1
	291.6
	108.2
	473.6
	783.5
	43.3


	1988
	260.2
	317.1
	108.2
	506.6
	838.0
	63.3

	1989
	212.8
	449.2
	108.2
	548.0
	906.5
	73.3

	1990
	219.4
	336.2
	108.2
	485.4
	803.0
	56.7

	1991
	332.5
	393.2
	108.2
	610.1
	1009.3
	86.7

	平均
	208.4
	380.0
	108.2
	502.8
	831.8
	


④按灌溉率计算

按照灌区各种作物的种植面积、灌水定额和灌水天数并考虑项目区水损失，计算单位灌溉面积（万亩）灌溉引用流量为0.97ｍ3/s.万亩（相应保证率为P=85%）。

    单位灌溉面积（万亩）引用流量成果表  单位:ｍ3/s                                      

	年月
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1

	1963
	0.22
	0.51
	0.62
	1.08
	0.72
	1.00
	0.29
	0.11
	0.11
	0.11

	1964
	0.09
	0.12
	0.34
	0.92
	0.44
	0.66
	0.23
	0.11
	0.11
	0.11

	1965
	0.21
	0.12
	0.28
	0.95
	0.39
	0.59
	0.23
	0.11
	0.11
	0.11

	1966
	0.21
	0.25
	0.28
	0.81
	0.63
	0.88
	0.24
	0.11
	0.11
	0.11

	1967
	0.26
	0.00
	0.47
	0.64
	0.45
	0.46
	0.32
	0.11
	0.11
	0.11

	1968
	0.37
	0.11
	0.33
	0.64
	0.52
	0.83
	0.25
	0.11
	0.11
	0.11

	1969
	0.29
	0.18
	0.33
	0.74
	0.22
	0.81
	0.29
	0.11
	0.11
	0.11

	1970
	0.10
	0.00
	0.51
	0.70
	0.45
	0.47
	0.28
	0.11
	0.11
	0.11

	1971
	0.21
	0.07
	0.55
	1.11
	0.37
	0.68
	0.25
	0.11
	0.11
	0.11

	1972
	0.25
	0.10
	0.52
	0.95
	0.30
	0.56
	0.18
	0.11
	0.11
	0.11

	1973
	0.18
	0.00
	0.34
	0.54
	0.36
	0.50
	0.22
	0.11
	0.11
	0.11

	1974
	0.26
	0.15
	0.35
	0.59
	0.24
	0.79
	0.28
	0.11
	0.11
	0.11

	1975
	0.22
	0.01
	0.34
	0.74
	0.22
	0.56
	0.18
	0.11
	0.11
	0.11

	1976
	0.25
	0.18
	0.12
	0.68
	0.58
	0.73
	0.18
	0.11
	0.11
	0.11

	1977
	0.20
	0.00
	0.15
	0.74
	0.48
	0.64
	0.24
	0.11
	0.11
	0.11

	1978
	0.23
	0.12
	0.56
	1.19
	0.54
	0.77
	0.35
	0.11
	0.11
	0.11

	1979
	0.30
	0.03
	0.45
	0.88
	0.26
	0.41
	0.40
	0.11
	0.11
	0.11

	1980
	0.06
	0.11
	0.84
	0.86
	0.17
	0.53
	0.32
	0.11
	0.11
	0.11

	1981
	0.31
	0.04
	0.73
	0.79
	0.69
	0.63
	0.20
	0.11
	0.11
	0.11

	1982
	0.22
	0.12
	0.26
	0.79
	0.40
	0.47
	0.30
	0.11
	0.11
	0.11

	1983
	0.26
	0.13
	0.32
	0.87
	0.33
	0.68
	0.17
	0.11
	0.11
	0.11

	1984
	0.19
	0.00
	0.45
	0.97
	0.28
	0.62
	0.22
	0.11
	0.11
	0.11

	1985
	0.36
	0.22
	0.63
	0.97
	0.43
	0.55
	0.35
	0.11
	0.11
	0.11

	1986
	0.18
	0.56
	0.34
	0.83
	0.62
	0.90
	0.40
	0.11
	0.11
	0.11

	1987
	0.29
	0.03
	0.56
	0.83
	0.59
	0.32
	0.17
	0.11
	0.11
	0.11

	1988
	0.32
	0.04
	0.48
	1.08
	0.30
	0.46
	0.32
	0.11
	0.11
	0.11

	1989
	0.24
	0.00
	0.53
	0.91
	0.58
	0.69
	0.32
	0.11
	0.11
	0.11

	1990
	0.31
	0.11
	0.40
	0.97
	0.46
	0.39
	0.23
	0.11
	0.11
	0.11

	1991
	0.23
	0.24
	0.68
	1.20
	0.35
	0.76
	0.21
	0.11
	0.11
	0.11


4.4  项目需水量计算

4.4.1  项目区需水量以农业灌溉，工业、生活需水量三部分组成

（1）农业灌溉需水量：现状水平年，项目区有效灌溉面积和相应综合灌溉定额计算。规划水平年，设计灌溉面积，综合亩净灌溉定额及灌溉水利用系数。（中型灌区为0.6175，万亩以下灌区为0.7125）计算。

项目区在北山灌区内，以北山灌区灌溉需水量相应计算为例，北山灌区灌溉需水量计算如下：
北山灌区现状年（2006年）综合亩灌溉定额计算表

	作物名称
	作物组成系数
	净定额（m3/s）
	全年
	综合亩毛定额
	备注 

	早稻
	0.77
	242.6
	186.8
	415
	现状灌溉水利用系数为0.45

	晚稻
	0.7
	303.5
	212.4
	472
	

	旱作物
	0.93
	108.2
	100.6
	223
	

	合计
	2.10
	
	499.8
	1110
	


北山灌区规划水平年（2012年）综合亩净灌溉定额计算表

	作物名称
	作物组成系数
	净定额（m3/s）
	全年
	综合亩毛定额
	备注 

	早稻
	0.8
	332.5
	226.0          
	266.0
	

	晚稻
	0.75
	393.2
	294.9
	294.9
	

	旱作物
	0.99
	108.2
	107.1
	107.1
	

	合计
	2.54
	
	668.0
	668.0
	


北山灌区现状有效灌溉面积为0.6万亩，规划水平年设计面积为1万亩。则现状灌溉用水量为0.6万亩×1110m3/亩=666万m3，规划水平年灌溉用水量为1万亩×668m3/亩÷0.6175=1082万m3。
按上述方法计算出灌区现状年及规划水平年灌溉需水量详见表1、表2。

（2）工业需水量：现状水平年由调查确定（一般40～60m3/万元），规划水平年安110m3/万元计算。

（3）生活需水量：现状水平年由调查确定（一般40～60L/人·日），规划水平年按100L/人·日计算。

（4）塘坝按兴利库容的1.2倍计算。

（5）引水、提水工程按“以需定供”的方法确定。

4.4.2  水源工程可供水量计算

A、现状水平年水源工程可供水量计算。

北山水库为小（一）型水库，计算其可供水量为720万m3。见表1

B、规划水平年水源工程可供水量计算

经计算北山水库[小（一）型]设计水平年的可供水量为998.8m3。见表2

	北山水库现状年（2006年）可供水量计算表

	表1
	流域面积：32km2
	
	兴利库容 ：350万m3
	
	
	死库容：25m3

	计算
时段
	天然
来水
	灌区用水量
（万m3）
	水库蓄水量（万m3)
	可供
水量
	供、需余缺
（万m3）
	备注

	（月份）
	（万m3）
	灌溉
用水
	工业
用水
	生活
用水
	总用
水量
	月初
	月末
	（万m3)
	弃水
	缺水
	　

	　
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	　

	1
	167.1
	0.4
	0.6
	4
	5
	25
	187.1
	5
	　
	　
	　

	2
	131
	0.4
	0.6
	4
	5
	187.1
	313.1
	5
	　
	　
	　

	3
	255.2
	1.1
	0.6
	4
	5.7
	313.1
	375
	5.7
	187.6
	　
	　

	4
	440.4
	69.6
	0.6
	4
	74.2
	375
	375
	74.2
	366.2
	　
	　

	5
	242.3
	46.7
	0.6
	4
	51.3
	375
	375
	51.3
	191
	　
	　

	6
	566.2
	90.7
	0.6
	4
	95.3
	375
	375
	95.3
	470.9
	　
	　

	7
	107.8
	193.7
	0.6
	4
	198.3
	375
	284.5
	198.3
	　
	　
	　

	8
	148.5
	100.8
	0.6
	4
	105.4
	284.5
	327.6
	105.4
	　
	　
	　

	9
	58.8
	126
	0.6
	4
	130.6
	327.6
	255.8
	130.6
	　
	　
	　

	10
	111.3
	35.8
	0.6
	4
	40.4
	255.8
	326.7
	40.4
	　
	　
	　

	11
	64.8
	0.4
	0.5
	4
	4.9
	326.7
	375
	4.5
	12
	　
	　

	12
	41.6
	0.4
	0.5
	4
	4.9
	375
	375
	4.5
	37.1
	　
	　

	年总量
	2335
	666
	7
	48
	721
	
	
	720.0
	
	1　
	　


	北山水库规划年（2012年）可供水量计算表

	表2
	流域面积：32km2
	
	兴利库容 ：350万m3
	
	
	死库容：25m3

	计算
时段
	天然
来水
	灌区用水量
(万m3)
	水库蓄水量（万m3)
	可供
水量
	供、需余缺
（万m3）
	备注

	(月份）
	(万m3)
	灌溉
用水
	工业
用水
	生活
用水
	总用
水量
	月初
	月末
	（万m3)
	弃水
	缺水
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	1
	92.4
	0.7
	1.2
	8
	9.9
	25.0
	107.5
	9.9
	
	
	

	2
	95.7
	0.7
	1.2
	8
	9.9
	107.5
	193.3
	9.9
	
	
	

	3
	135.1
	1.7
	1.2
	8
	10.9
	193.3
	317.5
	10.9
	
	
	

	4
	135.7
	113.1
	1.2
	8
	122.3
	317.5
	330.9
	122.3
	
	
	

	5
	514.2
	75.9
	1.2
	8
	85.1
	330.9
	375.0
	85.1
	
	
	

	6
	437.6
	147.4
	1.2
	8
	156.6
	375.0
	375.0
	156.6
	
	
	

	7
	59.6
	314.6
	1.2
	8
	323.8
	375.0
	110.8
	314.6
	
	
	

	8
	83.4
	163.8
	1.2
	8
	173.0
	110.8
	25.0
	169.2
	
	3.8
	

	9
	49.5
	204.7
	1.2
	8
	213.9
	25.0
	25.0
	49.5
	
	164.4
	

	10
	51.4
	58.2
	1.2
	8
	67.4
	25.0
	25.0
	51.4
	
	16.0
	

	11
	39.7
	0.7
	1.2
	8
	9.7
	25.0
	55.0
	9.7
	
	
	

	12
	35.3
	0.7
	1.2
	8
	9.7
	55.0
	80.6
	9.7
	
	
	

	年总量
	
	1084.2
	14
	96
	1192.0
	
	
	998.8
	
	184.2
	


4.4.3  项目区水资源供需平衡分析

项目区开发利用水源主要是水利工程，蓄（引）、提水见表3
表3    项目区水资源供需平衡分析成果表
	年份
	水资源总量（万m3）
	供水量（万m3)
	需水量（万m3)
	余缺水

（万m3）

	
	自然
来水
	地下

水
	总量
	蓄水
	引水
	提水
	小计
	农田灌溉需水
	工业

用水
	生活

用水
	小计
	余水
	缺水

	2006
	2335
	172.5
	2507.5
	720
	125.7
	
	845.7
	666
	7
	48
	721
	
	

	2012
	1729
	158.4
	1887.4
	998.8
	162.2
	74.1
	1235.1
	1084
	14
	96
	1194
	41.1
	


从以上水量平衡分析成果表可知，项目区现状年水利工程可供水量845.7万m3，年需水量721万m3，年需水量占水源总量的28.7%。规划水平年水利工程可供水量1235.1万m3，年需水量1194万m3，占水资源水量的63%，尚有41.1万m3余水。

由此可见，项目区在现状水平年和规划水平年水量，能够平衡，水资源总量可以满足灌溉用水的需求。
第五章  规划设计

5.1  设计编制依据
（1）相关法律法规文件

《水法》、《水土保持法》、《环境保护法》、《环境影响评价法》、《土地管理法》、《江西省水资源管理条例》以及其它相关法规条例等。

（2）《相关规程规范与标准》

（3）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252—2000）

（4）《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288—99）

（5）《渠道防渗工程技术规范》（SL18—2004）

（6）《泵站设计规范》（GBT50265—97）

（7）《水闸设计规范》（SL265—2001）

5.2  建设设计标准

5.2.1  灌溉设计标准
   根据《灌溉与排水工程设计规范》GB50288—99的有关规定，项目区均以种植水稻为主，经济作物主要有油菜、豆类、蔬菜、果林等，经济价值一般，故项目区主要灌溉设计标准取85%，渠系水利用系数取0.65，田间水利用系数取0.95。

5.2.2  工程等级及设计标准

   工程等级与设计标准依照《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288—99）中的有关规定及工程规模确定。

(1)工程等级

设计引提水流量＜2m3/s。工程等别为V等，主要建筑物级别为5级。项目区工程为该等级。

灌溉渠道：设计流量＜5m3/s，渠道级别5级，项目区内均为此级别。

(2)设计标准

   灌溉标准：灌溉保证率，小型灌区P=85%。

   毛灌水率
Q=0.97m3/s万亩。

(3)排涝标准：

   水稻区为五年一遇三日暴雨三日排至作物耐淹水深。旱作区五年一遇三日暴雨三日排至田面无积水。

   (4)防洪标准

   渠引提水标准：5级为10年一遇。项目区均属此级别。

   灌溉渠道：4、5级为10年一遇。项目区均属此级别。

   灌排建筑物：5级为10年一遇。项目区均属此级别。

5.3  规划设计与布局
  田间灌溉系统以支、斗、农、毛渠四级配置全面规划，支渠的选线原则，基本适用于斗、农级渠道选线，由斗、农渠直接供水，做到进水出水有控制，便于灌溉，提高灌水工作效率，改变旱田大水漫灌，与水田串灌排等落后技术，兼顾排、灌分开并能控制地下水位及农田水位状况。农渠与农沟之间的距离，通常是格田的长度，沟渠相间布置时，格田长度一向为50-100m，格田宽度依照地面坡度而定，坡度越大，格田越小。
5.3.1  田间水利工程

   （1）灌溉工程

a、灌溉系统规划科学，灌溉用水有保证，水质符合农田灌溉用水标准，因地制宜采取工程、农艺、管理等节水措施，灌溉制度科学合理。

    b、湿润半湿润区灌溉保证率：旱作区不低于75%，水稻区不低于85%。

    c、新建、除险加固和更新改造的小型水库、塘坝及引水渠首等工程，符合《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000）和《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-99）行业规定的技术要求和设计标准。

d、输水、配水渠系（管道），桥、涵、闸等建筑物和田间灌溉设施配套齐全，性能与技术指标达到规范标准。渠道衬砌应坚固耐用，抗冻性能好。

5.3.2  排水工程

a、排涝设计标准不低于5年一遇，主要建筑物防洪设计标准不低于10-20年一遇。
    b、排水系统健全，排水出路通畅，排水渠系断面及坡度设计合理，桥、涵、闸等建筑物配套，末级固定排水沟的深度和间距，符合当地机耕作业、农作物对地下水位的要求。排水工程设计：旱作区一般采用1～3天设计暴雨，从作物受淹起1～3天排至田面无积水；水稻区一般采用1～3天设计暴雨，3～5天排至耐淹水深。

    c、有渍害的旱作区，在设计暴雨形成的地面明水排除后，应在农作物耐渍时间内将地下水位降到耐渍深度；水稻区在晒田期3～5天内将地下水位降到耐渍深度。

   5.3.3  田间道路

    布局合理，顺直通畅。机耕路建设分干道、支路两级，干道要与乡、村公路连接，必要时进行简易硬化，保证晴雨天畅通，能满足中型以上农业机械的通行；支路应配套桥、涵和农机下田（地）设施，便于农机进出田间作业和农产品运输。    

5.3.4  农业措施

   （1）农田工程

   a、土地平整，集中连片。项目区的田（地）块,要以有林道路或较大沟渠为基准形成格田，以适应农业机械化和田间管理要求。项目区格田面积为50-100亩。

    b、项目区的10～25度坡耕地，按照有利于水土保持要求，建成等高水平梯田（地），地面平整，并构成反坡；土壤活土层厚度一般不小于25～30cm，田面宽度一般要达到30m以上，田（地）埂稳定牢固（项目区的田埂要采用石块衬砌或建设生物梯坎），修建好排水沟、泄洪沟，达到防洪标准，防止水土流失。

    (2)土壤改良

    a、通过施用农家肥、秸秆还田等措施，土壤耕作层有机质含量提高0.1个百分点以上。

b、改造瘠薄地要加厚土层，使耕作层达到20cm以上。改造砂姜黑土或土壤中卵石多的地块，要清除砂卵石并掺合粘土。

(3)农业机械化

积极推广农业机械化作业。项目区主要作业环节基本实现机械化，项目区农业机械化水平在原有基础上有较大提高。
5.3.5  林业措施

(1)因地制宜地采取林业措施，项目区加强农田防护林网建设；项目区要积极营造水土保持林、水源涵养林；土地沙化区要加强防护林带建设，可适当减小林网网格面积。

(2)项目区内主要道路、沟渠、河流两侧，要适时、适地、适树进行植树造林，长度达到适宜植树造林长度的90%以上。造林时应预留出农机进出田间的作业通道。

(3)人工造林苗木胸径达到3cm以上，造林当年成活率达到90%以上，三年后保存率要达到85%以上，林相整齐，结构合理。

(4)项目区的农田防护林网建设，要达到林业部门规定的标准，防护林网格面积与格田面积一致；防护林网控制面积占宜建林网农田面积的比例，项目区达到75%以上。

5.3.6  科技措施

(1)技术推广。在项目建设期间，推广2项以上先进适用技术，重点是农产品质量安全、标准化生产等方面的技术。鼓励采用经济适用的新材料、新工艺、新技术，提高工程建设质量。

(2)培训。在项目建设期间，对项目区受益农户进行先进适用技术培训2～3次。要加强对项目区乡村干部、技术员、财务人员和受益农户在农业综合开发政策方面的培训，使其熟悉有关资金和项目管理方面的要求，更好地完成项目建设任务。

(3)扶持农技服务组织。适当扶持原有农技服务体系，重点支持具有技术推广服务功能的农民专业合作经济组织，通过为其配备必要的仪器设备、补助适量服务经费等方式，明确其在项目建设中的具体任务，并严格进行考核。 
5.4   田间工程典型设计

5.4.1  夏园陂灌溉渠维修改造设计：

（1）工程概况

夏园陂渠位于洲湖镇厚里村，全长9km，灌溉面积2500亩，主要灌溉厚里村、三沛村、石付村，渠道断面，底宽1.2～1.5m，渠高为1～1.1m，渠道设计输水流量0.35m3/s。

（2）存在问题

夏园陂灌溉渠为土质渠道，多年来未进行衬砌处理过，淤积、跨方、渗漏严重，目前严重影响过流能力，制约了渠道的正常发挥效益。

（3）维修改造设计

a、断面过流能力复核

夏园陂灌溉渠灌溉面积2500多亩，渠道断面为1.2×1(宽×高)，采用明渠均匀流公式：
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式中：Q——渠道设计流量，m3/s。

      A——渠道过水断面面积，m2。

      R——水力半径，m。

      i——水力比降。

      c——谢才系数。

      n——渠床糙率（n=0.017）。

经复核夏陂灌溉原断面过流能力能够满足规划后的最大灌溉用水（按设计灌水率0.97 m3/s·万亩计算）。本次维修改造主要任务为清淤与砼衬砌1.5km。

b、维修改造设计

对渠底及两侧渠岸进行C15砼衬砌，底宽1.2～1.5m，厚度平均0.11m,衬砌高为0.9m,墙顶宽0.1m,底宽0.12m，边墙及底板每隔4m设置一伸缩缝。（详见下图）
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5.4.2  灌溉渠设计

（1）续灌渠道设计流量

渠道设计流量按下式计算：
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式中：Qs——续灌渠道的设计流量(ｍ3/s)；

      qs——设计净灌水率(ｍ3/s·hｍ2)；

      As——该渠道灌溉面积(hｍ2)；

      ηs——该续灌渠道至田间的灌溉水利用系数。

根据以上计算公式，推算出各条渠道设计流量。

渠道纵、横断面设计

灌溉渠道以设计流量计算正常工作条件下的水力要素作为设计渠道纵横断面和渠系建筑物的依据，并控制渠道设计流速在不冲不淤的允许范围(V不冲>V设计>V不淤)；以加大流量的水力要素计算确定渠顶高程。渠道断面的水力要素，采用明渠均匀流公式计算。

明渠均匀流公式：
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式中：Q——渠道设计流量(ｍ3/s)

      W——渠道过水断面面积(ｍ2)

      R——水力半径(ｍ)

      i——水力坡降
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      C——谢才系数，             ；

      n——渠床糙率（n=0.017）
取典型断面计算,得出灌溉渠道的底宽和高。（详见下图）

典型断面控灌面积300亩，控制流量0.028m3/s，渠长1500米，渠道比降1:1000，边坡系数为0.75，得到控制断面底宽0.3m，高0.35m。

[image: image18.wmf]2

%

表面

厚砂砾层

机耕路典型断面图1:20

水田

回填土压实

水田


（2）排水渠设计
排涝模数的确定

a）水田平均排除法计算排水流量模数:

qw=（P-h1-ET’-F）/（86.4T）

h1——水田滞蓄水深,取40ｍｍ;

P——5年一遇24h设计暴雨量,147ｍｍ;

ET’——24h水田蒸发量,8ｍｍ;

F——24h水田渗漏量,6ｍｍ;

T——设计排水历时,1日。

qw——排水模数, ｍ3/s. km2。

由上式得，排涝模数q为1.08ｍ3/skm2；

b）排水沟流量的确定

排水沟的设计流量依下列公式计算：


[image: image4.wmf]qA

Q

=


式中：Q——排涝流量， ｍ3 /s；

q——排涝系数， ｍ3 /s/km2；

A——排水沟控制面积，

根据排水沟控制面积进行，选取典型排水沟(面积=150亩)，计算典型排水沟设计流量见表5－1。

表5－1           排水沟设计流量计算表

	沟名称
	控制面积
	排涝模数
	计算流量
	采用流量
	备注

	
	（km2）
	（ｍ3 /s.km2）
	（ｍ3 /s）
	（ｍ3 /s）
	

	排水沟
	0.10
	1.08
	0.108
	0.108
	


c) 排水沟横断面设计

排水沟均采用C15砼断面。排水沟过水流量计算采用明渠均匀流公式计算：
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式中：Q——排水沟设计流量， ｍ3 /s；

Ω——排水沟过水断面面积，ｍ2；

R——水力半径，ｍ；

i——沟底比降；

C——谢才系数；

b、h——沟底宽、水深，ｍ；

χ——湿周，ｍ；

ｍ——边坡系数。

根据上述公式计算得到排水沟横断面结果如下：
           排水沟横断面设计成果表

	名称
	设计流量
	边坡ｍ
	造率n
	比降i
	底宽b
	水深h
	沟深H
	采用断面
	备注

	
	( ｍ3 /s)
	
	
	(1:n)
	(ｍ)
	(ｍ)
	(ｍ)
	B×H（ｍ）
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排水沟
	0.108
	0.75
	0.014
	1000
	0.25
	0.35
	0.55
	0.3*0.55
	


（详见下图）
5.4.3  机耕路典型设计
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（1）按照总体规划设计，垅内拟布置35条机耕道，机耕道总长40km；按照交通便利的要求，机耕道面宽分别为4.0m、3.0m，高度相对田面高出0.30m，并且两侧带沟渠。（详见典型设计图）

（2）为了保持机耕路运行良好状况，根据交通的重要性，拟对主机耕路进行沙石硬化（泥结面），砂石混合料，宽度与主机耕路一致3～4m，厚度0.15m。

5.4.4  机耕路桥设计

垅面机耕道上桥，一般桥跨在1.0m～1.5m，宽度在4.0～5.0m之间，设计为简支钢筋砼板，桥厚度20cm。

机耕路结构为板式简支桥，属静定结构，主要受跨中正弯矩的控制，取单位宽度1m作计算单元进行内力计算。

Ⅰ、资料：考虑机耕路桥处于通行村庄的道路上，统一按汽车-10级标准进行设计，净跨度按1.5m，计算跨度1.58m。5级水工建筑物的结构安全级别为Ⅳ级，取动荷载系数1.20，结构抗弯安全系数1.5，钢筋混凝土容重2.4T/m3，C20砼，RW=140kg/cm2，2级钢筋，RW=3200kg/cm2，车重荷 载按原轮位于跨中状态计算。

Ⅱ、荷载计算：

自重Q=1×1×0.2×2.4=0.48T/m

车重（原单轮）P=2.5T(后轮重7T)

计入动荷载P=1.2×3.5=4.2T

内力计算：经计算简支板跨中弯距设计值

M=16.47KN/m

Ⅲ、配筋计算：

自重产生的M，
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Ⅳ、配筋计算：


[image: image7.wmf]0671

.

0

140

17

100

10

81

.

1

5

.

1

2

5

2

0

0

=

´

´

´

´

=

=

RW

bh

km

A



[image: image8.wmf]0695

.

0

2

1

1

0

=

-

-

=

A

a



[image: image9.wmf]2

0

17

.

5

3200

140

17

100

0695

.

0

cm

Rg

RW

bh

a

Rg

=

´

´

´

=

=

=


可选配：φ14＠180   Ag=8.55cm2
分布筋：φ6＠200。
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（详见下图）
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5.4.5  涵闸设计

放水涵

放水涵主要用于路、渠交叉建筑，选用预制商品管，现场埋设。

第六章  开发任务和建设内容
6.1  开发任务
开发总任务：农业综合开发高标准农田建设1.0万亩。其中洲湖镇8500亩，钱山乡1500亩。

6.2  具体建设内容

（一）洲湖镇

1、雅溪小渡槽，建设地点在三沛村，渡槽砌筑140m、C20砼50m3、支墩砼30m3，开挖土方95m3，渠道开挖土方350m3，衬砌渠道C15砼122.34m3，钢筋制安1.5T。
2、砂罗水陂维修，建设地点在百丈村，基础开挖土石方250m3，砼埋块石280m3，C20砼面板45.8m3，导水墙砌块石200m3，消能坎砼25m3。
3、郎管第电灌站维修，建设地点在石付村，基础开挖土方30m3，泵房12m2，购置水泵设备一套，钢管购安3.5T，架设线路1.7km，C15砼50m3。

4、垅西电灌站维修，建设地点在石付村，基础开挖土方25m3，泵房12m2，购置水泵设备一套，钢管购安4.5T，架设线路0.3km，C15砼45m3。

5、垅西电灌站新建，建设地点在石付村，基础开挖土方20m3，泵房12m2，购置水泵设备一套，钢管购安2.91T，架设线路0.45km，C15砼50m3。

6、中洲水陂维修，建设地点在中洲村，基础开挖土石方125m3，砼埋块石45m3，C20砼面板25.3m3，导水墙砌块石162m3，消能坎C15砼32.25m3。
7、塘田机井新建，建设地点在塘田村，钻井一口深70～80m，泵房12m2，设备购置及安装一台套，水池及其它C15砼50m3，380V低压线路架设0.36km，变压器一台。

8、厚里垅，建设地点在厚里村，建设高标准农田2000亩，开挖疏浚10km，人工清淤土方6500m3，机械开挖土方12000m3；衬砌渠道7.0km，开挖土方3500m3，衬砌C15砼1500m3，垫层450m3；衬砌机耕路5.5km，填筑土方6000m3，浆砌块石2666.7m3；桥涵闸，埋设φ30涵洞50m，φ40涵洞70m，φ50涵洞120m，人行桥砼25m3，工作桥10座，浆砌石125m3，钢筋制安2.5T；平整土地2000亩，田埂堆筑32000m。
9、三沛垅，建设地点在三沛村，建设高标准农田2000亩，开挖疏浚10km，人工清淤土方4500m3，机械开挖土方12400m3；渠道衬砌6km，基础土方开挖3050m3，衬砌C15砼1683m3；衬砌机耕路4.5km，开挖土方280m3，浆砌块石297.5m3，填筑土方5400m3；桥涵闸，浆砌块石135m3，砼41m3，闸室砼15m3，钢筋制安1.5T，涵洞320m，土方470m3；平整土地2000亩，田埂堆筑32000m。
10、石付垅，建设地点在石付村，建设高标准农田2000亩，开挖疏浚8km，人工清淤土方3500m3，机械开挖土方11286.68m3；渠道衬砌，开挖土方3455m3，衬砌斗渠1km，毛渠6km，砼1660m3；机耕道，开挖土方265.2m3，衬砌5km，浆砌块石2785m3，填筑土方5350m3；桥涵闸，浆砌块石125m3，C20砼57m3，钢筋制安1.7T，涵洞350m，土方1000m3；平整土地2000亩，田埂堆筑25000m。

11、花车垅，建设地点在花车村，建设高标准农田1500亩，开挖疏浚8km，人工清淤土方3000m3，机械开挖土方8000m3；渠道衬砌，衬砌长3.5km，基础土方开挖1225m3，衬砌C15砼2050m3；机耕道，机耕路衬砌5.2km，土方开挖1250m3，浆砌块石1350m3，土方填筑5600m3；桥涵闸，浆砌块石95m3，工作桥砼27m3，闸室砼20m3，钢筋制安1.2T，涵洞250m，土方300m3；平整土地1500亩，田埂堆筑18000m。

12、毛田垅，建设地点在毛田村，建设高标准农田1000亩，开挖疏浚6km，人工清淤土方2500m3，机械开挖土方7000m3；渠道衬砌，衬砌长3km，基础土方开挖1200m3，衬砌C15砼665m3；机耕道，机耕路衬砌2000m，土方开挖6500m3，浆砌块石750m3，土方填筑3200m3；桥涵闸，浆砌块石60m3，工作桥砼38m3，钢筋制安0.9T，涵洞180m，清基土方220m3；平整土地1000亩，田埂堆筑12000m。

（二）钱山乡

1、大怖水陂新建，建设地点在增家村，清基土石方380m3，浆砌块石护岸89.08m3，C15砼防渗面板砼30m3，砼埋石270m3，消能坎砼25m3，渠道砼C15340m3。
2、钱洲水陂维修，建设地点在新民村，清基土石方250m3，浆砌块石护岸240m3，防渗面板C20砼22m3，消能坎砼17m3，渠道砼渠道砼C15340m3。
3、增家垅，建设地点在增家村、新民村，建设高标准农田1500亩，开挖疏浚5km，人工清淤土方2000m3，机械开挖土方12000m3；渠道衬砌，衬砌渠5km，清基土方2910m3，衬砌砼1100m3；机耕道，机耕路衬砌2500m，土方开挖2783，浆砌块石1850m3，土方填筑7500m3；桥涵闸，浆砌块石126m3，工作桥砼41.5m3，闸室砼19m3，钢筋制安1.5T，涵洞310m，清基土方350m3；平整土地1500亩，田埂堆筑23000m。

（三）科技推广，建设地点在项目区，（1）示范推广500亩，良种补助800公斤；（2）技术培训600人次；（3）仪器设备购置4台。

（四）项目管理费26万元。

（五）工程管护费12万元。
第七章  投资估算及资金筹措

7.1  投资概（估）算

7.1.1  编制依据

本工程按江西水利厅赣水建字[2006]242号文件。《关于发布（江西省水利水电工程设计概（估）算编制规定及相应水利水电工程系列定额的通知》编制工程预算。工程类别确定，查《江西省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（试行）附录一、本工程为Ⅲ类工程。

7.1.2  取费标准

①人工工时预算单价：工长4.37元/工时，高级工3.93元/工时，中级工3.5元/工时，初级工2.91元/工时。

②原材料工地价运输费用，间接费，按安福县《2009年度农业综合开发项目工程主要材料价格汇总表》执行。

③工程单价按基本直接费与费率构成（费率为18%）。
7.1.3  该项目总投资概（估）算1320万元。具体投资如下：

(1)田间配套工程投资1140万元，占总投资的86.3%。其中：开挖疏浚投资73万元，渠道衬砌投资205万元，机耕道215万元，配套建筑物投资70万元，机械平整投资560万元，农田防护林投资17万元。

(2)小水陂、渡槽、电灌站等工程建设投资73万元，占总投资的5.5%。

(3)项目业务管理费及工程管护工作费38万元，占总投资的2.87%。

7.2  资金筹措

完成上述任务，预计需投入资金1320万元，其中中央财政资金800万元，地方配套资金400万元，群众自筹资金120万元。群众自筹资金主要来源于投劳折资，其中：开挖疏浚投劳折资33万元，机耕道土方投劳折资35万元，土地平整投劳折资52万元。
	安福县高标准农田建设投资概(估)算汇总表

	序号
	项目及名称
	单位
	数量
	单价
	金额（万元）
	备注

	一
	安福县
	　
	　
	　
	1320.00
	　

	（一）
	洲湖镇
	　
	　
	　
	1065.02 
	　

	1
	雅溪小渡槽新建
	　
	　
	　
	12.00 
	140m

	2
	砂罗水陂维修
	　
	　
	　
	11.99 
	　

	3
	郎官第电灌站维修
	　
	　
	　
	12.01 
	　

	4
	高垅电灌站维修
	　
	　
	　
	9.08 
	　

	5
	垅西电灌站新建
	　
	　
	　
	8.08 
	　

	6
	中洲水陂维修
	　
	　
	　
	6.00 
	　

	7
	塘田机井新建
	　
	　
	　
	13.98 
	　

	8
	厚里垅
	　
	　
	　
	270.00 
	　

	9
	三沛垅
	　
	　
	　
	230.00 
	　

	10
	石付垅
	　
	　
	　
	249.81 
	　

	11
	花车垅
	　
	　
	　
	139.08 
	　

	12
	毛田垅
	　
	　
	　
	102.99 
	　

	（二）
	钱山乡
	　
	　
	　
	192.00 
	　

	1
	大怖水陂维修
	　
	　
	　
	25.00 
	　

	2
	钱洲水陂维修
	　
	　
	　
	19.00 
	　

	3
	增家垅
	　
	　
	　
	148.00 
	　

	（三）
	科技推广
	　
	　
	　
	63.00 
	　

	1
	示范推广
	　
	　
	　
	10.00 
	　

	2
	技术培训
	　
	　
	　
	10.00 
	　

	3
	仪器设备
	　
	　
	　
	5.00 
	　

	（四）
	项目管理费
	　
	　
	　
	26.00 
	　

	（五）
	工程管护费
	　
	　
	　
	12.00 
	　


安福县高标准农田建设工程（概）估算表
	序号
	项目及名称
	单位
	数量
	单价
	金额
（万元）
	备注

	一
	洲湖镇
	　
	　
	　
	1065.02 
	　

	（一）
	雅溪小渡槽新建
	　
	　
	　
	12.00 
	140m

	1
	基础开挖土方
	m3
	95
	8.86
	0.08 
	　

	2
	支墩C20砼
	m3
	30
	425
	1.28 
	　

	3
	槽身C20砼
	m3
	50
	680
	3.40 
	　

	4
	钢筋制安
	T
	1.5
	6200
	0.93 
	　

	5
	模板
	m2
	850
	28
	2.38 
	　

	6
	伸缩缝
	m2
	10
	58
	0.06 
	　

	7
	渠道C15砼衬砌
	m3
	70
	331.8
	2.32 
	　

	8
	渠道底板C15砼
	m3
	52.34
	298
	1.56 
	　

	（二）
	砂罗水陂维修
	　
	　
	　
	11.99 
	　

	1
	清基土石方
	m3
	250
	8.86
	0.22 
	　

	2
	浆砌块石护岸
	m3
	200
	168
	3.36 
	　

	3
	C20砼防渗面板
	m3
	45.8
	331.8
	1.52 
	　

	4
	砼埋石
	m3
	216.78
	280
	6.06 
	埋石30%

	5
	消能坝C15砼
	m3
	25
	331.8
	0.83 
	　

	（三）
	郎官第电灌站维修
	　
	　
	　
	12.01 
	　

	(1)
	消力池
	　
	　
	　
	0.17 
	　

	1
	土方开挖
	m3
	30
	8.86
	0.03 
	　

	2
	M10砌砖
	m3
	3.8
	278.83
	0.11 
	　

	3
	M10抹面
	m2
	15.75
	8.41
	0.01 
	　

	4
	池底C15砼
	m3
	1.2
	236.59
	0.03 
	　

	(2)
	泵房
	　
	　
	　
	1.32 
	　

	1
	土方开挖
	m3
	10
	8.86
	0.09 
	　

	2
	C15砼
	m3
	3.9
	258
	0.10 
	　


安福县高标准农田建设工程（概）估算表
	序号
	项目及名称
	单位
	数量
	单价
	金额
（万元）
	备注

	3
	砖砌体
	m3
	15
	278.83
	0.41 
	　

	4
	C20砼
	m3
	3
	262.21
	0.08 
	　

	5
	铁门
	扇
	1
	500
	0.05 
	　

	6
	M10抹面
	m2
	94.8
	8.41
	0.08 
	　

	7
	钢筋制安
	T
	0.3
	6200
	0.19 
	　

	8
	支墩C15砼
	m3
	12.55
	258
	0.32 
	　

	(3)
	钢管购安
	　
	　
	　
	5.47 
	　

	1
	土方开挖
	m3
	81.8
	8.86
	0.07 
	　

	2
	钢管购安
	T
	3.5
	8100
	2.84 
	　

	3
	土方回填
	m3
	100
	6
	0.06 
	　

	4
	水泵设备购安
	套
	　
	　
	2.50 
	　

	(4)
	其它
	　
	　
	　
	5.05 
	　

	1
	设备安装材料费
	　
	　
	　
	0.60 
	　

	2
	引式架设材料费
	　
	　
	　
	0.20 
	　

	3
	380V低压线路架设
	km
	1.7
	25000
	4.25 
	　

	（四）
	高垅电灌站维修
	　
	　
	　
	9.08 
	　

	(1)
	消力池
	　
	　
	　
	0.16 
	　

	1
	土方开挖
	m3
	25
	8.86
	0.02 
	　

	2
	M10砌砖体
	m3
	3.5
	278.83
	0.10 
	　

	3
	M10抹面
	m2
	20.25
	8.41
	0.01 
	　

	4
	池底C15砼
	m3
	1.5
	236.59
	0.03 
	　

	(2)
	泵房
	　
	　
	　
	1.38 
	　

	1
	土方开挖
	m3
	15
	8.86
	0.01 
	　

	2
	C15砼
	m3
	4.5
	258
	0.12 
	　

	3
	砖砌体
	m3
	17
	278.83
	0.47 
	　


安福县高标准农田建设工程（概）估算表
	序号
	项目及名称
	单位
	数量
	单价
	金额
（万元）
	备注

	4
	C20砼
	m3
	3
	262.21
	0.08 
	　


	5
	铁门
	扇
	1
	500
	0.05 
	　

	6
	M10抹面
	m2
	105.2
	8.41
	0.09 
	　

	7
	钢筋制安
	T
	0.25
	6200
	0.16 
	　

	8
	支墩C15砼
	m3
	15.55
	258
	0.40 
	　

	(3)
	钢管购安
	　
	　
	　
	6.09 
	　

	1
	土方开挖
	m3
	81.8
	8.86
	0.07 
	　

	2
	钢管购安
	T
	4.5
	8100
	3.65 
	　

	3
	土方回填
	m3
	120
	6
	0.07 
	　

	4
	水泵设备购安
	套
	　
	　
	2.30 
	　

	(4)
	其它
	　
	　
	　
	1.45 
	　

	1
	设备安装材料费
	　
	　
	　
	0.50 
	　

	2
	引式架设材料费
	　
	　
	　
	0.20 
	　

	3
	380V低压线路架设
	km
	0.3
	25000
	0.75 
	　

	（五）
	垅西电灌站新建
	　
	　
	　
	8.08 
	　

	(1)
	消力池
	　
	　
	　
	0.15 
	　

	1
	土方开挖
	m3
	20
	8.86
	0.02 
	　

	2
	M10砌砖体
	m3
	3.8
	278.83
	0.10 
	　

	3
	M10抹面
	m2
	15.75
	8.41
	0.01 
	　

	4
	池底C15砼
	m3
	1.2
	236.59
	0.02 
	　

	(2)
	泵房
	　
	　
	　
	1.06 
	　

	1
	土方开挖
	m3
	4.48
	8.86
	0.01 
	　

	2
	C15砼
	m3
	2.7
	258
	0.07 
	　

	3
	砖砌体
	m3
	12.5
	278.83
	0.35 
	　

	4
	C20砼
	m3
	2
	262.21
	0.05 
	　

	5
	铁门
	扇
	1
	500
	0.05 
	　


安福县高标准农田建设工程（概）估算表
	序号
	项目及名称
	单位
	数量
	单价
	金额
（万元）
	备注

	6
	M10抹面
	m2
	94.8
	8.41
	0.08 
	　

	7
	钢筋制安
	T
	0.2
	6200
	0.12 
	　

	8
	支墩C15砼
	m3
	12.5
	258
	0.32 
	　

	(3)
	钢管购安
	　
	　
	　
	4.96 
	　

	1
	土方开挖
	m3
	81.8
	8.86
	0.07 
	　

	2
	钢管购安
	T
	2.91
	8100
	2.35 
	　

	3
	土方回填
	m3
	68
	6
	0.04 
	　

	4
	水泵设备购安
	套
	　
	　
	2.50 
	　

	(4)
	其它
	　
	　
	　
	1.92 
	　

	1
	设备安装材料费
	　
	　
	　
	0.60 
	　

	2
	引式架设材料费
	　
	　
	　
	0.20 
	　

	3
	380V低压线路架设
	km
	0.45
	25000
	1.12 
	　

	（六）
	中洲水陂维修
	　
	　
	　
	6.00 
	　

	1 
	清基土方
	m3
	125
	8.86
	0.11 
	　

	1
	浆砌石护岸
	m3
	162
	168
	2.72 
	　

	2
	C15砼防渗面板
	m3
	25.3
	331.8
	0.84 
	　

	3
	砼埋石
	m3
	45
	280
	1.26 
	埋石30%

	4
	消能坎C15砼
	m3
	32.25
	331.8
	1.07 
	　

	（七）
	塘田机井新建
	　
	　
	　
	13.98 
	　

	1 
	钻井一口
	座
	　
	　
	5.50 
	　

	2 
	消力池
	m3
	　
	　
	0.10 
	　

	3 
	泵房
	m2
	12
	400
	0.48 
	　

	4 
	安装材料费
	　
	　
	　
	0.50 
	　

	5 
	架设380V低压线路
	km
	0.36
	25000
	0.90 
	　

	6 
	水泵设备购安
	套
	　
	　
	1.50 
	　

	7 
	变压器15KVA
	台
	1
	　
	5.00 
	　

	（八）
	厚里垅
	　
	　
	　
	270.00 
	　


安福县高标准农田建设工程（概）估算表
	序号
	项目及名称
	单位
	数量
	单价
	金额
（万元）
	备注

	(1)
	夏园陂灌溉渠
	　
	　
	　
	25.46 
	1500m

	1
	削坡、清基土方
	m3
	600
	8.86
	0.53 
	　

	2
	渠道C15砼防渗衬砌
	m3
	297
	331.8
	9.85 
	　

	3
	底板C15砼
	m3
	270
	262.21
	7.08 
	　

	4
	沥青杉板伸缩缝
	m2
	75
	58
	0.44 
	　

	5
	木模板
	m2
	2700
	28
	7.56 
	　

	(2)
	田间渠道衬砌
	　
	　
	　
	46.90 
	6000m

	1
	清基、土方开挖
	m3
	2910
	8.86
	2.58 
	　

	2
	渠道衬砌C15砼
	m3
	970
	331.8
	32.18 
	　

	3
	渠道底C15砼
	m3
	388
	262.21
	10.17 
	　

	4
	伸缩缝（沥青杉板）
	m2
	339.5
	58
	1.97 
	　

	(3)
	机耕路
	　
	　
	　
	59.05 
	5500m

	1
	土方开挖
	m3
	288
	8.86
	0.25 
	　

	2
	浆砌块石墙
	m3
	3000
	164.13
	49.24 
	　

	3
	结面
	m2
	2000
	8.41
	1.68 
	　

	4
	土方填筑、夯实
	m3
	6000
	13.13
	7.88 
	　

	(4)
	配套建筑物
	　
	　
	　
	8.59 
	　

	1
	浆砌块桥墩
	m3
	125
	164.13
	2.05 
	M7.5

	2
	C20砼桥板
	m3
	25
	331.8
	0.30 
	　

	3
	C20砼预制人行桥板
	m3
	52
	331.8
	1.73 
	　

	4
	闸室砼C15砼
	m3
	18.5
	331.8
	0.61 
	　

	5
	钢筋制安
	T
	2.5
	6200
	1.55 
	　

	6
	涵管购安
	m
	300
	50
	1.50 
	　

	7
	清基土方
	m3
	450
	8.86
	0.40 
	　

	(5)
	土地平整
	　
	　
	　
	127.00 
	2000亩


安福县高标准农田建设工程（概）估算表
	序号
	项目及名称
	单位
	数量
	单价
	金额
（万元）
	备注

	1
	耕作层剥离、恢复
	m3
	199800
	3.17
	63.34 
	　

	2
	土方挖填
	m3
	183227.85
	　
	57.90 
	　

	3
	田埂堆筑
	m
	32000
	1.8
	5.76 
	　

	(6)
	防护林
	　
	　
	　
	3.00 
	　

	1
	植树
	株
	3750
	8
	3.00 
	　

	（九）
	三沛垅
	　
	　
	　
	230.00 
	　

	(1)
	夏园陂灌溉渠
	　
	　
	　
	16.53 
	1000m

	1
	削坡、清基土方
	m3
	500
	8.86
	0.44 
	　

	2
	渠道C15砼防渗衬砌
	m3
	198
	331.8
	6.57 
	　

	3
	底板C15砼
	m3
	160
	262.21
	4.20 
	　

	4
	沥青杉板伸缩缝
	m2
	47.5
	58
	0.28 
	　

	5
	木模板
	m2
	1800
	28
	5.04 
	　

	(2)
	田间渠道衬砌
	　
	　
	　
	45.38 
	5500m

	1
	清基、土方开挖
	m3
	2550
	8.86
	2.26 
	　

	2
	渠道衬砌C15砼
	m3
	950
	331.8
	31.52 
	　

	3
	渠道底C15砼
	m3
	375
	262.21
	9.83 
	　

	4
	伸缩缝（沥青杉板）
	m2
	305
	58
	1.77 
	　

	(3)
	机耕路
	　
	　
	　
	57.26 
	4500m

	1
	土方开挖
	m3
	275
	8.86
	0.24 
	　

	2
	浆砌块石墙
	m3
	297.5
	164.13
	48.42 
	M7.5

	3
	结面
	m2
	1800
	8.41
	1.51 
	　

	4
	土方填筑、夯实
	m3
	5400
	13.13
	7.09 
	　

	(4)
	配套建筑物
	　
	　
	　
	6.98 
	　

	1
	浆砌块桥墩
	m3
	135
	164.13
	2.21 
	　

	2
	C20砼桥板
	m3
	21
	331.8
	0.70 
	　

	3
	C20砼预制人行桥板
	m3
	20
	331.8
	0.64 
	　


安福县高标准农田建设工程（概）估算表
	序号
	项目及名称
	单位
	数量
	单价
	金额
（万元）
	备注

	4
	闸室砼C15
	m3
	15
	331.8
	0.49 
	　

	5
	钢筋制安
	T
	1.5
	6200
	0.93 
	　

	6
	涵管购安
	m
	320
	50
	1.60 
	　

	7
	清基土方
	m3
	470
	8.86
	0.41 
	　

	(5)
	土地平整
	　
	　
	　
	100.85 
	2000亩

	1
	耕作层剥离、恢复
	m3
	159840
	3.17
	46.45 
	　

	2
	土方挖填
	m3
	160189.87
	3.16
	50.62 
	　

	3
	田埂堆筑
	m
	21000
	1.8
	3.78 
	　

	(6)
	防护林
	　
	　
	　
	3.00 
	　

	1
	植树
	株
	3750
	8
	3.00 
	　

	（十）
	石付垅
	　
	　
	　
	249.81 
	　

	(1)
	湖上电灌站灌溉渠
	　
	　
	　
	17.85 
	2500m

	1
	清基开挖土方
	m3
	875
	8.86
	0.78 
	　

	2
	C15砼衬砌
	m3
	226.09
	331.8
	7.50 
	　

	3
	渠道底板C15砼
	m3
	154.54
	262.21
	4.05 
	　

	4
	伸缩缝
	m2
	68.75
	58
	0.40 
	　

	5
	木模板
	m2
	1830
	28
	5.12 
	　

	(2)
	田间渠道衬砌
	　
	　
	　
	48.04 
	6000m

	1
	清基、土方开挖
	m3
	2580
	8.86
	2.29 
	　

	2
	C15砼衬砌
	m3
	995.31
	331.8
	33.02 
	　

	3
	渠道底C15砼
	m3
	416.96
	262.21
	10.93 
	　

	4
	沥青杉板伸缩缝
	m2
	310
	58
	1.80 
	　

	(3)
	机耕路
	　
	　
	　
	54.53 
	5km

	1
	土方开挖
	m3
	265.2
	8.86
	0.23 
	　

	2
	浆砌块石墙
	m3
	2785.1
	164.13
	45.71 
	　

	3
	浆砌块石结面
	m2
	1850
	8.41
	1.56 
	M10


安福县高标准农田建设工程（概）估算表
	序号
	项目及名称
	单位
	数量
	单价
	金额
（万元）
	备注

	4
	土方填筑、夯实
	m3
	5350.35
	13.13
	7.03 
	　

	(4)
	配套建筑物
	　
	　
	　
	7.18 
	　

	1
	浆砌块石桥墩
	m3
	125
	164.13
	2.05 
	　

	2
	C20砼桥板
	m3
	21
	331.8
	0.69 
	　

	3
	C20砼预制人行桥板
	m3
	19
	331.8
	0.63 
	　

	4
	闸室砼C15
	m3
	17
	331.8
	0.56 
	　

	5
	钢筋制安
	T
	1.7
	6200
	1.05 
	　

	6
	涵管购安
	m
	350
	50
	1.75 
	　

	7
	清基土方
	m3
	510
	8.86
	0.45 
	　

	(5)
	土地平整
	　
	　
	　
	119.21 
	2000亩

	1
	耕作层剥离、恢复
	m3
	181056.78
	3.17
	57.39 
	　

	2
	土方挖填
	m3
	181392.4
	3.16
	57.32 
	　

	3
	田埂堆筑
	m
	25000
	1.8
	4.50 
	　

	(6)
	防护林
	　
	　
	　
	3.00 
	　

	1
	植树
	株
	3750
	8
	3.00 
	　

	（十一）
	花车垅
	　
	　
	　
	139.08 
	　

	(1)
	田间渠道衬砌
	　
	　
	　
	34.20 
	3500m

	1
	清基开挖土方
	m3
	1225
	8.86
	1.09 
	　

	2
	C15砼衬砌
	m3
	859.85
	331.8
	28.53 
	　

	3
	渠道底板C15砼
	m3
	125.08
	331.8
	4.15 
	　

	4
	沥青杉板伸缩缝
	m2
	75
	58
	0.44 
	　

	(2)
	机耕路
	　
	　
	　
	31.79 
	5.2km

	1
	土方开挖
	m3
	1250
	8.86
	1.10 
	　

	2
	浆砌块石墙
	m3
	1350
	164.13
	22.16 
	　

	3
	浆砌块石结面
	m2
	1400
	8.41
	1.18 
	M10

	4
	土方填筑、夯实
	m3
	5600
	13.13
	7.35 
	　


安福县高标准农田建设工程（概）估算表
	序号
	项目及名称
	单位
	数量
	单价
	金额
（万元）
	备注

	(3)
	配套建筑物
	　
	　
	　
	5.35 
	　

	1
	浆砌块石桥墩
	m3
	95
	164.13
	1.55 
	　

	2
	C20砼桥板
	m3
	15
	331.8
	0.49 
	　

	3
	C20砼预制人行桥板
	m3
	12
	331.8
	0.39 
	　

	4
	闸室砼C15
	m3
	20
	331.8
	0.66 
	　

	5
	钢筋制安
	T
	1.2
	6200
	0.74 
	　

	6
	涵管购安
	m
	250
	50
	1.25 
	　

	7
	清基土方
	m3
	300
	8.86
	0.27 
	　

	(4)
	土地平整
	　
	　
	　
	64.73 
	1500亩

	1
	耕作层剥离、恢复
	m3
	96987.38
	3.17
	30.74 
	　

	2
	土方挖填
	m3
	97310.12
	3.16
	30.75 
	　

	3
	田埂堆筑
	m
	18000
	1.8
	3.24 
	　

	(5)
	防护林
	　
	　
	　
	3.00 
	　

	1
	植树
	株
	3750
	8
	3.00 
	　

	（十二）
	毛田垅
	　
	　
	　
	102.99 
	　

	(1)
	田间渠道衬砌
	　
	　
	　
	2.39 
	3000m

	1
	清基开挖土方
	m3
	1200
	8.86
	1.06 
	　

	2
	C15砼衬砌
	m3
	545.2
	331.8
	18.09 
	　

	3
	渠道底板C15砼
	m3
	120
	331.8
	3.98 
	　

	4
	沥青杉板伸缩缝
	m2
	45
	58
	0.26 
	　

	(2)
	机耕路
	　
	　
	　
	17.75 
	2000m

	1
	土方开挖
	m3
	650
	8.86
	0.57 
	　

	2
	浆砌块石墙
	m3
	750
	164.13
	12.31 
	　

	3
	浆砌块石结面
	m2
	800
	8.41
	0.67 
	M10

	4
	土方填筑、夯实
	m3
	3200
	13.13
	4.20 
	　

	(3)
	配套建筑物
	　
	　
	　
	3.88 
	　


安福县高标准农田建设工程（概）估算表
	序号
	项目及名称
	单位
	数量
	单价
	金额
（万元）
	备注

	1
	浆砌块石桥墩
	m3
	60
	164.13
	0.98 
	　

	2
	C20砼桥板
	m3
	10
	331.8
	0.33 
	　

	3
	C20砼预制人行桥板
	m3
	11
	331.8
	0.36 
	　

	4
	闸室砼C15
	m3
	17
	331.8
	0.56 
	　

	5
	钢筋制安
	T
	0.9
	6200
	0.56 
	　

	6
	涵管购安
	m
	180
	50
	0.90 
	　

	7
	清基土方
	m3
	220
	8.86
	0.19 
	　

	(4)
	土地平整
	　
	　
	　
	55.97 
	1000亩

	1
	耕作层剥离、恢复
	m3
	84858.04
	3.17
	26.90 
	　

	2
	土方挖填
	m3
	85158.22
	3.16
	26.91 
	　

	3
	田埂堆筑
	m
	12000
	1.8
	2.16 
	　

	(5)
	防护林
	　
	　
	　
	2.00 
	　

	1
	植树
	株
	2500
	8
	2.00 
	　

	二
	钱山乡
	　
	　
	　
	192.00 
	　

	（一）
	大怖水陂维修
	　
	　
	　
	25.00 
	　

	1
	基础开挖土方
	m3
	380
	8.86
	0.34 
	　

	2
	浆砌石护岸
	m3
	189.08
	164.13
	3.10 
	　

	3
	C20砼防渗面板
	m3
	30
	331.8
	0.99 
	　

	4
	砼埋石
	m3
	270
	280
	7.56 
	埋石30%

	5
	消能坝C15砼
	m3
	25
	331.8
	0.83 
	　

	6
	渠道砼C15砼
	m3
	250
	331.8
	8.29 
	　

	7
	渠底板C15砼
	m3
	95
	262.21
	2.49 
	　

	8
	木模板
	m2
	500
	28
	1.40 
	　

	（二）
	钱洲水陂维修
	　
	　
	　
	19.00 
	　

	1
	清基土方
	m3
	250
	8.86
	0.22 
	　

	2
	浆砌块石护岸
	m3
	240
	164.13
	3.94 
	　


安福县高标准农田建设工程（概）估算表
	序号
	项目及名称
	单位
	数量
	单价
	金额
（万元）
	备注

	3
	C20砼防渗面板
	m3
	2.2
	331.8
	0.73 
	　

	4
	砼埋石
	m3
	220
	280
	6.16 
	埋石30%

	5
	消能坝C15砼
	m3
	17
	331.8
	0.56 
	　

	6
	渠道砼C15砼
	m3
	80.5
	331.8
	2.67 
	　

	7
	渠底板C15砼
	m3
	57.2
	262.21
	1.50 
	　

	8
	木模板
	m2
	1150
	28
	3.22 
	　

	（三）
	增家垅
	　
	　
	　
	148.00 
	　

	(1)
	田间渠道衬砌
	　
	　
	　
	36.50 
	5000m

	1
	清基开挖土方
	m3
	2910
	8.86
	2.58 
	　

	2
	C15砼衬砌
	m3
	689.73
	331.8
	22.89 
	　

	3
	渠道底板C15砼
	m3
	350
	262.21
	9.18 
	　

	4
	沥青杉板伸缩缝
	m2
	320
	58
	1.86 
	　

	(2)
	机耕路
	　
	　
	　
	41.51 
	2500m

	1
	土方开挖
	m3
	278
	8.86
	0.25 
	　

	2
	浆砌块石墙
	m3
	1850
	164.13
	30.36 
	　

	3
	浆砌块石结面
	m2
	1250
	8.41
	1.05 
	　

	4
	土方填筑、夯实
	m3
	7500
	13.13
	9.85 
	　

	(3)
	配套建筑物
	　
	　
	　
	6.89 
	　

	1
	浆砌块石桥墩
	m3
	126
	164.13
	2.07 
	　

	2
	C20砼桥板
	m3
	20.5
	331.8
	0.68 
	　

	3
	C20砼预制人行桥板
	m3
	21.2
	331.8
	0.70 
	　

	4
	闸室砼C15
	m3
	19.5
	331.8
	0.65 
	　

	5
	钢筋制安
	T
	1.5
	6200
	0.93 
	　

	6
	涵管购安
	m
	310
	50
	1.55 
	　

	7
	清基土方
	m3
	350
	8.86
	0.31 
	　


安福县高标准农田建设工程（概）估算表
	序号
	项目及名称
	单位
	数量
	单价
	金额
（万元）
	备注

	(4)
	土地平整
	　
	　
	　
	60.10 
	1500亩

	1
	耕作层剥高、恢复
	m3
	99900
	3.17
	31.66 
	　

	2
	土方挖填
	m3
	76898.73
	3.16
	24.30 
	　

	3
	田埂堆筑
	m
	23000
	1.8
	4.14 
	　

	(5)
	防护林
	　
	　
	　
	3.00 
	　

	1
	植树
	株
	3750
	8
	3.00 
	　

	三
	科技推广
	　
	　
	　
	63.00 
	　

	1
	示范推广
	　
	　
	　
	10.00 
	　

	2
	技术培训
	　
	　
	　
	10.00 
	　

	3
	仪器设备
	　
	　
	　
	5.00 
	　

	4
	项目管理费
	　
	　
	　
	26.00 
	　

	5
	工程管护费
	　
	　
	　
	12.00 
	　

	　
	合计
	　
	　
	　
	1320.02 
	　


第八章 效益分析

8.1  经济效益

经济效益评价主要计算项目的国民经济评价指标。

本工程经济评价的主要依据是水利部颁发的《水利建设项目经济评价规范》（SL72-94）的有关规定，及国家计委2006年颁发的《建设项目经济评价与参数》考虑工程新支付的费用与增加的效益时进行国民经济评价。
（1）效益分析：本项目区的建设效益主要是灌溉效益。项目区内以种植水稻为主，效益以稻谷增谷增产值来计算，并采用时间值的动态分析和2009年度第四季度的价格水平进行分析。
据测算工程竣工后，每年新增粮食生产能力238万公斤，油料15万公斤。每公斤粮价按1.8元计算，增收428.4万元，每公斤油料按9元计算，增收135万元，年累计新增加农业总产值563.4万元，投入产出比为1:0.42。

按《水利经济规范》要求，扣除农业生产技术措施增加的生产费用，灌溉效益分摊数取0.42，则每年可增加净效益B值为236.63万元。
（2）费用计算：本项目需财政总投资为1200万元。年运行费：包括工程管理费和工程维修费等，按工程总投资的1%计算，则年运行费为12.0万元。
（3）经济评价：施工工期为三个月（分析期按1年计算），基准点选在竣工后投入运行一年初，运行期为30年，按社会折现率为12%进行计算，考虑年初投资，费用和效益在年终结算。

①投资折现
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②效益折现
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③年运行费折现


[image: image12.wmf]万元

72

.

96

30

%)

12

1

%(

12

1

30

%)

12

1

(

0

.

12

)

1

(

1

0

=

+

-

+

´

=

+

=

å

=

n

t

i

B

C


④静态投资回收期
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⑤经济净现值
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⑥经济内部回收率
按公式
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试算得经济内部回收率EIRR=14.65%。

通过计算，本项目的经济净现值为466.28万元，大于零，内部回收率EIRR为14.65%。经分析表明，本工程的实施，不仅改善了农田灌溉条件，而且有明显的社会、生态、经济效益，通过计算国民经济评价指标，工程的各项指标均符合《水利建设项目经济评价规范》（SLT2-94）要求，说明该项目在经济上是合理的、技术是可行的。
8.2  社会效益
项目完成后，预计可增加灌溉面积0.25万亩，农业生产大为改善，项目实施后，项目区每个垅面都有机耕道，土地平整园田化后，不但减轻农民的劳动量，同时还可以转移大量剩余劳动力。剩余的劳动力可以腾出更多的时间和精力从事其它产业的发展和进城务工，增加收入和扩大就业。田园化的建设可以改善灌溉面积，灌溉和耕作条件的改善，使粮食单产提高，农民增产增收，促进社会主义新农村建设，保持农村社会稳定。
8.3  生态效益

通过园田化、土地平整、机耕路生产建设和新技术推广，不仅增强了农民的环保，科技意识。该项目区可增加灌溉面积0.25万亩，原有荒芜只能种一季的田，都能耕作两季，渠道疏浚47km，衬砌渠道34km,减少冲刷及水土流失，水质变好了，项目区内真正达到田成方，路相通，树成行，青山绿水的美景,环境进一步得到改善,人与自然和谐相处，而且有利于生态环境的良性循环。
第九章  组织实施和运行管护

9.1  组织机构设置

在县农业综合开发领导小组统一领导下，成立了以县委、县政府分管领导为总指挥，县农业开发办、县财政局、县水务局、项目乡镇主要领导为成员的工程指挥部。指挥部下设四个分部：即项目管理部、资金管理部、施工监理部、安全与投工投劳部。项目管理部由县农业综合开发办公室负责，具体组织项目立项、可研报告、初步设计及上报、评估、审批及工程招标投标、施工、管理 、监理竣工验收等其它工作。资金管理部由县财政局负责。具体组织资金调度、资金管理和资金使用；施工监理部由水利工程施工监理公司负责，具体做到三控，即控制质量，控制进度，控制资金；安全与投工投劳部由项目乡镇负责，具体做好工程施工期间的安全，群众投工投劳，土地调整等其他工作。

9.2  实施管理

一是把好规划设计关，认真听取和吸纳专业技术人员意见，确保规划设计科学合理；二是把好施工检查督促关。每个项目都确定专人负责，明确分工，一抓到底；三是把好竣工验收关。每个项目都要留取项目工程总造价10%的质量保证金，待工程运行一年后，无质量问题方可付清；四是狠抓建后管护关。已竣工的项目工程，按照项目的权限归属，实行分级管理，及时办理项目建后管护移交手续，制定管护措施，选准管护人员，落实管护经费，确保工程长久正常运行。

9.3  运行管理与维护

项目竣工验收后，县农业开发办及时与建设单位办理移交接手续，制定好项目工程竣工的管护办法，落实管护经费和管护责任人。

第十章  环境影响与评价

10.1  项目区水资源平衡的影响分析

高标准农田建设的主要工程措施是围绕缓解水资源约束来展开的，通过新建小塘坝（库）、水陂（拦河坝），水库除险加固等来集蓄、利用雨水、地表径流水，解决水资源在时空分布不均匀的问题；通过衬砌渠道、配套田间水利工程、新建与改造机电排灌站、推广喷滴灌等措施，加快流速、减少渗漏、节约用水，提高水资源的利用率；通过打抗旱井和机电井等措施合理利用地下水，补充解决地表水灌溉不足的矛盾；通过营造农田防护林和水源涵养林，涵养水份，减少蒸发蒸腾；通过修建农田排水沟渠等措施，排除过高地下水和有毒、有害废水，保障农田灌溉水质达标。工程完成后，项目区域农田的灌排设施将更加完善, 具备足够的灌溉、防洪和排涝除渍能力，提高防旱排涝能力，实现区域内水资源供需基本平衡，水质符合农田灌溉要求。由此可见，高标准农田建设不仅不会破坏项目区域原有的水资源供需平衡状况，而且还将起到积极的优化作用。
10.2  农业面源污染可能带来的不利影响

10.2.1  施用化肥和农药对生态环境的影响

农业生产过程中产生的面源污染主要包括化肥、农药等污染。经过改造的中低产田，复种指数提高，播种面积增加，化肥、农药等农用物资的投入量会相应增加。目前，我国的化肥利用率平均只有30%～35%。每年有大量肥份流入水体，对环境产生了严重污染，对水体、土壤、大气、生物及人体健康造成一定的影响。 

农药微粒和蒸汽散发空中，随风飘移，污染空气。由于农药本身不易被阳光和微生物分解，对酸和热稳定，不易挥发且难溶于水，残留时间很长，残存的农药通过灌溉退水和农田径流污染受纳水体。农药对土壤的也有一定污染，主要由于在其使用过程中，约有一半药剂下落在土壤中，特别是粘土和含有机质的土壤残留性更大。 

拟实施高标准农田项目，除了采取工程措施外，还在本项目区域内普遍推广化肥深施、混施等先进施肥技术，减少化肥流失量，实施平衡施肥，推广使用农家肥等有机肥料；广泛应用病虫害综合防治技术，推广使用高效、低毒、低残留农药和生物农药，禁止使用剧毒和高残留农药，减少对环境的污染；积极发展喷灌、滴灌、管道输水灌溉等节水灌溉工程措施为主的农业节水，减少用水量，减少农药、化肥的施用量。这些保护措施，将大大减少农业面源污染。

10.2.2  项目建设对水土流失的影响

   实施的高标准农田项目建设，大部分工程为新建小塘坝（库）、水陂（拦河坝）、水库除险加固、小型泵站和机井的建设与维修、开挖沟渠、衬砌、整修农田道路和建设农田防护林网等。单个工程规模小，分布面广，工程施工周期短（一般在6个月内），在建设期内，不会造成很大的水土流失，对当地环境影响轻微。只要采取相应措施，加强施工过程管理，尽量减少尘土飞扬，及时回填料土、清理工作场面，加强裸漏地面的绿化和管护，就可达到防止水土流失的要求。项目建成后，随着农田基础设施的改善和配套技术的应用，农田林网的建设等，可使原来的跑肥、跑水、跑土“三跑田”变为保肥、保水、保土的“三保田”，可有效拦截泥沙、保水和保肥，有效地减轻土壤侵蚀强度，对防治水土流失，改善生态环境将起到积极作用。

综上所述，项目本身可促进生态环境的改善，对周围环境基本上没有不良影响，只要各项目单位认真按照保护环境、综合利用的原则进行设计、施工和生产，就不会对环境带来任何明显不利影响，从环境保护的角度来看，高标准农田建设是可行的。

第十一章  结论和建议

11.1  可行性研究结论

通过以上论述，项目建成后，可以改善项目区的基础条件，达到田成方，树成行，灌、排分家，道路畅通的美好家园，而且累计可以增产粮食238万公斤、油料15万公斤，实现增收总产值563.4万元，为最终实现农业机械现代化作业奠定了基础。
通过财务盈利能力分析，整个项目计划投入资金为1320万元，一个年度内全部完成，根据效益计算，全年增收563.4万元，在其它耕作条件不变的情况下，工程年运行费按150万元，整个工程运行期按30年计算，基准收益率12%计算。经济净现值为466.28万元，经济内部回收率EIRR为14.65%。得到投资回收期为7 年，通过计算国民经济评价指标，工程的各项指标均符合《水利建设项目经济评价规范》（SLT2-94）要求。项目建设切实可行。

11.2  问题与建议

存在的主要问题：①农业综合开发工程季节性短，特别是遇上冬季雨水多的年份时，衬砌工程难以按时完成；②项目区水源充足，但现有水源工程渗漏、坍塌、淤积严重等，使水流通行受阻，造成灌区用水困难；③田间工程不配套，造成灌水困难，排涝难，影响农业年产。建议：①安排部分土方工程资金，以便先完成土方，衬砌工程维修能及时跟上；②在资金困难的情况下，优先安排水源工程建设，保证灌溉用水；③在资金许可的情况下，同步进行计划中的各项工程建设。
附：1、高标准农田建设项目单项工程表

2、高标准农田建设项目概要表
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安福县2011年洲湖镇、钱山乡农业综合开发高标准农田建设示范工程单项工程表
	项   目   名   称 
	建设地点
	投资（万元）
	主要建设内容
	主要工程量

	
	
	小计
	中央财政
	地方财政
	自筹资金
	
	

	安福县
	　
	1320
	800
	400
	120
	　
	建设高标准农田1.0万亩

	一、洲湖镇
	　
	1065
	663
	302
	100
	　
	建设高标准农田8500亩

	1、雅溪小渡槽新建
	三沛村
	12
	8
	2
	2
	基础开挖、槽身砌筑、引水渠衬砌
	渡槽砌筑140m、砼50m3、支墩砼30m3，开挖土方95m3，渠道开挖土方350m3，C15砼衬砌122.34m3，钢筋制安1.5T。

	2、砂罗水陂维修
	百丈村
	12
	7
	3
	2
	基础开挖、坝体砌筑、导水墙砌筑、进水渠衬砌
	基础开挖土石方250m3，砼埋块石280m3，C20砼面板45.8m3，导水墙砌块石200m3，消能坎砼25m3

	3、郎管第电灌站维修
	石付村
	12
	7
	3
	2
	泵房、消力池、购置设备、架设线路、管道埋设
	泵房12m2，基础开挖土方30m3，购置水泵IS80-50-250功率22KW的设备一套，钢管3.5T，架设线路1.7km，C15砼50m3

	4、高垅电灌站维修
	石付村
	9
	6
	2
	1
	泵房、消力池、购置设备、架设线路、管道埋设
	泵房12m2，基础开挖土方25m3，购置水泵IS80-50-200A功率11KW的设备一套，钢管购安4.5T，架设线路0.3km，C15砼45m3

	5、垅西电灌站新建
	石付村
	8
	6
	1
	1
	泵房、消力池、购置设备、架设线路、管道埋设
	泵房12m2，基础开挖土方20m3，购置水泵IS100-80-160功率11KW的设备一套，钢管购安2.91T，架设线路0.45km，C15砼50m3

	6、中洲水陂维修
	中洲村
	6
	5
	　
	1
	基础开挖、坝体砌筑、导水墙砌筑、进水渠衬砌
	基础开挖土石方125m3，砼埋块石45m3，C20砼面板25.3m3，导水墙砌块石162m3，消能坎C15砼32.25m3

	7、塘田机井新建
	塘田村
	14
	10
	2
	2
	钻井、泵房、架设线路、设备安装、水池
	钻井深70～80m，泵房12m2，设备购置及安装一台套，水池及其它C15砼50m3，380V低压线路架设0.36km，变压器15KVA1台
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	项   目   名   称 
	建设地点
	投资（万元）
	主要建设内容
	主要工程量

	
	
	小计
	中央财政
	地方财政
	自筹资金
	
	

	8、厚里垅
	厚里村
	270
	180
	70
	20
	　
	建设高标准农田2000亩

	（1）开挖疏浚
	　
	15
	8
	5
	2
	人工清淤，机械开挖
	整治长度10km，人工清淤土方6500m3，机械开挖土方12000m3

	（2）渠道衬砌
	　
	51
	41
	8
	2
	基础开挖，渠道衬砌
	斗渠1.5km，毛渠6.0km，开挖土方3500m3，衬砌C15砼1500m3，垫层450m3

	（3）机耕道
	　
	52
	42
	8
	2
	填筑土方，浆砌块石护岸
	开挖土方300m3,衬砌机耕路5.5km，填筑土方6000m3，浆砌块石2666.7m3

	（4）配套建筑物
	　
	14
	8
	4
	2
	桥涵闸
	埋设φ30涵洞50m，φ40涵洞70m，φ50涵洞120m，人行桥砼25m3，工作桥10座，浆砌石125m3，钢筋制安2.5T

	（5）机械平整
	　
	135
	80
	45
	10
	机械平整，田埂填筑
	平整土地2000亩，耕作层剥离恢复土方199800m3，土方挖填183227.85m3，田埂堆筑32000m

	（6）农田防护林
	　
	3
	1
	　
	1
	植树
	植3750株树

	9、三沛垅
	三沛村
	230
	150
	60
	20
	　
	建设高标准农田2000亩

	（1）开挖疏浚
	　
	13
	6
	5
	2
	人工清淤，机械开挖
	整治长度10km，人工清淤土方4500m3，机械开挖土方12400m3

	（2）渠道衬砌
	　
	47
	38
	7
	2
	基础开挖，渠道衬砌
	斗渠1km，毛渠5.5km，基础土方开挖3050m3，衬砌C15砼1683m3

	（3）机耕道
	　
	48
	38
	8
	2
	填筑土方，浆砌块石护岸
	机耕路4.5km，开挖土方280m3，浆砌块石297.5m3，填筑土方5400m3
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	项   目   名   称 
	建设地点
	投资（万元）
	主要建设内容
	主要工程量

	
	
	小计
	中央财政
	地方财政
	自筹资金
	
	

	（4）配套建筑物
	　
	14
	8
	4
	2
	桥涵闸
	浆砌块石135m3，砼41m3，闸室砼15m3，钢筋制安1.5T，涵洞320m，土方470m3

	（5）机械平整
	　
	105
	60
	35
	10
	机械平整，田埂填筑
	平整土地2000亩，耕作层剥离恢复土方199800m3，土方挖填183227.85m3，田埂堆筑32000m

	（6）农田防护林
	　
	3
	　
	1
	2
	植树
	植树3750株

	10、石付垅
	石付村
	250
	150
	80
	20
	　
	建设高标准农田2000亩

	（1）开挖疏浚
	　
	14
	7
	5
	2
	人工清淤，机械开挖
	整治长度8km，人工清淤土方3500m3，机械开挖土方11286.68m3

	（2）渠道衬砌
	　
	43
	31
	10
	2
	基础开挖，渠道衬砌
	开挖土方3455m3，衬砌斗渠1km，毛渠6km，砼1660m3

	（3）机耕道
	　
	47
	33
	12
	2
	填筑土方，浆砌块石护岸
	开挖土方265.2m3，衬砌5km，浆砌块石2785m3，填筑土方5350m3

	（4）配套建筑物
	　
	13
	8
	3
	2
	桥涵闸
	浆砌块石125m3，C20砼57m3，钢筋制安1.7T，涵洞350m，土方1000m3

	（5）机械平整
	　
	130
	70
	50
	10
	机械平整，田埂填筑
	平整土地2000亩，耕作层剥离恢复土方181056m3，土方挖填181392.4m3，田埂堆筑25000m

	（5）农田防护林
	　
	3
	1
	　
	2
	植树
	植3750株树

	11、花车垅
	花车村
	139
	70
	50
	19
	　
	建设高标准农田1500亩

	（1）开挖疏浚
	　
	10
	5
	3
	2
	人工清淤，机械开挖
	整治长度8km，人工清淤土方3000m3，机械开挖土方8000m3

	（2）渠道衬砌
	　
	25
	15
	8
	2
	基础开挖、渠道衬砌
	衬砌长3.5km，基础土方开挖1225m3，衬砌C15砼2050m3
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	项   目   名   称 
	建设地点
	投资（万元）
	主要建设内容
	主要工程量

	
	
	小计
	中央财政
	地方财政
	自筹资金
	
	

	（3）机耕道
	　
	26
	15
	10
	1
	填筑土方，浆砌块石护岸
	机耕路衬砌5.2km，土方开挖1250m3，浆砌块石1350m3，土方填筑5600m3

	（4）配套建筑物
	　
	10
	4
	4
	2
	桥涵闸
	浆砌块石95m3，工作桥砼27m3，闸室砼20m3，钢筋制安1.2T，涵洞250m，土方300m3

	（5）机械平整
	　
	65
	30
	25
	10
	机械平整，田埂填筑
	平整土地1500亩，耕作层剥离恢复土方96987.38m3，土方挖填97310.12m3，田埂堆筑18000m

	（6）农田防护林
	　
	3
	1
	　
	2
	植树
	植树3750株

	12、毛田垅
	毛田村
	103
	64
	29
	10
	　
	建设高标准农田1000亩

	（1）开挖疏浚
	　
	8
	4
	3
	1
	人工清淤，机械开挖
	整治长度6km，人工清淤土方2500m3，机械开挖土方7000m3

	（2）渠道衬砌
	　
	17
	13
	3
	1
	土方开挖、渠道衬砌
	衬砌长3km，基础土方开挖1200m3，衬砌C15砼665m3

	（3）机耕道
	　
	18
	13
	4
	1
	填筑土方，浆砌块石护岸
	机耕路衬砌2000m，土方开挖6500m3，浆砌块石750m3，土方填筑3200m3

	（4）配套建筑物
	　
	8
	4
	3
	1
	桥涵闸
	浆砌块石60m3，工作桥砼38m3，钢筋制安0.9T，涵洞180m，清基土方220m3

	（5）机械平整
	　
	50
	30
	15
	5
	机械平整，田埂填筑
	平整土地1000亩，耕作层剥离恢复土方84858.04m3，土方挖填85158.2m3，田埂堆筑12000m

	（6）农田防护林
	　
	2
	　
	1
	1
	植树
	植树2500株
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	项   目   名   称 
	建设地点
	投资（万元）
	主要建设内容
	主要工程量

	
	
	小计
	中央财政
	地方财政
	自筹资金
	
	

	二、钱山乡
	　
	192
	105
	67
	20
	　
	建设高标准农田1500亩

	1、大怖陂新建
	增家村
	25
	15
	9
	1
	基础土石方开挖、坝体砌筑、导水墙砌筑、引水渠衬砌
	清基土石方380m3，浆砌块石护岩189.08m3，C15砼防渗面板砼30m3，砼埋石270m3，消能坎砼25m3，渠道砼C15340m3。

	2、钱洲陂维修
	新民村
	19
	10
	8
	1
	基础土方开挖、坝体砌筑、导水墙砌筑、引水渠衬砌
	清基土石方250m3，浆砌块石护岩240m3，防渗面板C20砼22m3，消能坎砼17m3，渠道砼渠道砼C15340m3。

	3、增家垅
	增家村新民村
	148
	80
	50
	18
	　
	建设高标准农田1500亩

	（1）开挖疏浚
	　
	13
	7
	4
	2
	人工清淤，机械开挖
	整治长度5km，人工清淤土方2000m3，机械开挖土方12000m3

	（2）渠道衬砌
	　
	22
	13
	8
	1
	基础开挖、渠道衬砌
	衬砌渠5km，清基土方2910m3，衬砌砼1100m3

	（3）机耕道
	　
	24
	14
	9
	1
	填筑土方，浆砌块石护岸
	机耕路衬砌2500m，土方开挖2783，浆砌块石1850m3，土方填筑7500m3

	（4）配套建筑物
	　
	11
	5
	4
	2
	桥涵闸
	浆砌块石126m3，工作桥砼41.5m3，闸室砼19m3，钢筋制安1.5T，涵洞310m，清基土方350m3

	（5）机械平整
	　
	75
	40
	25
	10
	机械平整，田埂填筑
	平整土地1500亩，耕作层剥离恢复土方99900m3，土方挖填76898.73m3，田埂堆筑23000m

	（6）农田防护林
	　
	3
	1
	　
	2
	植树
	植树3750株

	三、科技推广
	项目区
	25
	20
	5
	　
	　
	优质水稻栽培技术示范推广

	（1）示范推广
	项目区
	10
	8
	2
	　
	优质水稻栽培技术示范推广
	示范面积500亩，良种补助800公斤

	（2）技术培训
	开发办
	10
	8
	2
	　
	超级水稻栽培技术
	分3期，培训600人次

	（3）仪器设备
	开发办
	5
	4
	1
	　
	办公设备
	办公自动化设备4台

	四、项目管理费
	开发办
	26
	　
	26
	　
	项目业务管理
	项目业务管理工作费用

	五、工程管护费
	项目区
	12
	12
	　
	　
	项目工程管护费
	工程管护工作费用


安福县洲湖镇、钱山乡高标准农田建设工程概要表

附表1 

	名       称
	单位
	数量
	备注

	一、项目区基本情况
	—
	
	

	1、行政辖属县（市、场）
	个
	1
	

	2、行政辖属乡（镇）
	个
	2
	

	3、行政村
	个
	9
	

	4、总人口
	万人
	1.093
	

	5、农业人口
	万人
	1.05
	

	6、农业劳动力
	万个
	0.7
	

	7、土地总面积
	万亩
	1.4
	

	8、耕地面积
	万亩
	1.4
	

	9、林地面积
	万亩
	
	

	10、牧草地面积
	万亩
	
	

	11、水域面积
	万亩
	0.02
	

	12、未利用地
	万亩
	0.1
	

	13、粮食总产
	万公斤
	1800.0
	

	14、人均年纯收入
	元
	3000
	

	二、项目区资源条件
	—
	
	

	1、现有中低产田面积
	万亩
	1.4
	

	其 中：（1）瘠薄型
	万亩
	0.05
	

	（2）干旱缺水型
	万亩
	0.2
	

	（3）渍涝型
	万亩
	0.05
	

	（4）盐碱型
	万亩
	
	

	（5）其他
	万亩
	0.05
	

	2、现有宜农荒地面积
	万亩
	0.02
	

	3、宜牧草原面积
	万亩
	
	

	4、水资源总量
	万立方米/年
	
	

	5、现有水利工程可供水量
	万立方米/年
	
	

	三、项目区现状
	—
	
	

	1、骨干水利工程完好率
	%
	55
	


续表2

	名      称
	单位
	数量
	备注

	2、田间工程配套率
	%
	25
	

	3、灌溉保证率
	%
	75
	

	4、渠系水利用系数
	%
	45
	

	5、有效灌溉面积
	万亩
	0.8
	

	6、除涝面积
	万亩
	0.35
	

	7、防洪保证率
	
	
	

	8、林木覆盖率
	%
	52
	

	四、开发治理任务
	—
	
	

	1、高标准农田建设
	万亩
	1
	

	2、开垦宜农荒地
	万亩
	
	

	3、专项生态工程建设
	万亩
	
	

	4、草原（场）建设
	万亩
	
	

	5、农业现代化示范区
	万亩
	0.05
	

	6、优质粮食基地
	万亩
	
	

	7、优质饲料粮基地
	万亩
	
	

	8、节水农业示范项目
	万亩
	
	

	9、坡改梯
	万亩
	
	

	五、投资及资金筹措
	—
	
	

	1、总投资
	万元
	1320
	

	其中：1）中央财政资金
	万元
	800
	

	2）地方财政配套资金
	万元
	400
	

	3）自筹资金
	万元
	120
	

	4）银行贷款
	万元
	
	

	5）其他资金
	万元
	
	

	2、投工投劳
	
	
	

	1）投工量
	万工日
	3.0
	

	2）折资
	万元
	120
	


续表3

	名      称
	单  位
	数量
	备注

	六、效益
	—
	
	

	1、新增主要农产品生产能力
	
	
	

	1）粮食
	万公斤
	338
	

	2）棉花
	万公斤
	
	

	3）油料
	万公斤
	15
	

	4）糖料
	万公斤
	
	

	5）干草
	万公斤
	
	

	6）优质粮食
	万公斤
	
	

	7）优质饲料粮
	万公斤
	
	

	2、农业生产条件改善情况
	
	
	

	1）新增灌溉面积
	万亩
	0.25
	

	2）改善灌溉面积
	万亩
	1
	

	3）新增除涝面积
	万亩
	0.35
	

	4）改善除涝面积
	万亩
	
	

	5）增加农田林网防护面积
	万亩
	
	

	6）改良土壤面积
	万亩
	0.2
	

	7）新增节水灌溉面积
	万亩
	
	

	8）年节约水量
	万立方米
	
	

	9）增加机耕面积
	万亩
	
	

	10）新增农机总动力
	万千瓦
	
	

	11）扩大良种种植面积
	万亩
	
	

	12）新增旱作农业面积
	万亩
	
	

	13）优质粮食种植面积
	万亩
	
	

	14）优质饲料粮种植面积
	万亩
	
	

	15）控制水土流失面积
	万亩
	
	

	3、完善农业服务体系
	个
	
	

	4、新增种植业总产值
	万元
	
	

	5、新增利税收入
	万元
	
	

	6、项目区农民纯收入增加总额
	万元
	160
	

	7、财务内部收益率
	—
	14.65%
	

	8、财务净现值
	—
	466.28
	

	9、投入产出比
	—
	1:0.42
	

	10、投资回收期
	—
	7
	


安福县洲湖镇、钱山乡高标准农田建设内容和投资估算表
附表1

	项 目 名 称 
	工  程  量 
	投资（万元）
	备     注

	
	单位
	计划数
	
	

	合计
	—
	—
	1320
	

	一、农田建设
	万亩
	1.0
	
	

	（一）水利措施
	—
	—
	
	

	     1、小型水库
	座
	
	
	

	        新建
	座
	
	
	

	        扩建加固
	座
	
	
	

	    2、拦河坝
	座
	
	
	

	     3、修建排灌站
	座
	
	
	

	     4、机电井
	眼
	
	
	

	        新打
	眼
	
	
	

	        修复配套
	眼
	
	
	

	     5、输变电线路配套
	公里
	
	
	

	       其中：线路
	公里
	
	
	

	             变压器
	台
	
	
	

	     6、灌排渠系工程
	—
	—
	
	

	       其中：开挖疏浚渠道
	公里
	47
	73
	

	             衬砌排水渠道
	公里
	34
	205
	

	             埋设排水管道
	公里
	
	
	


续表2

	项 目 名 称 
	工  程  量 
	投资（万元）
	备     注

	
	单位
	计划数
	
	

	渠系建筑物
	座
	2500
	70
	

	    7、节水灌溉
	万亩
	
	
	

	      其中：喷灌
	万亩
	
	
	

	            微灌
	亩
	
	
	

	            管道衬砌防渗
	公里
	
	
	

	            管道输水
	公里
	
	
	

	            集雨节灌
	万亩
	
	
	

	    8、其他水利工程
	—
	—
	
	

	    （二）农业措施
	—
	—
	
	

	     1、改良土壤
	万亩
	
	
	

	     2、良种基地
	万亩
	
	
	

	      其中：仓库
	平方米
	
	
	

	            晒场
	平方米
	
	
	

	            种加工设备
	台（套）
	
	
	

	      3、机耕路
	公里
	40
	215
	


续表3

	项 目 名 称 
	工  程  量 
	投资（万元）
	备     注

	
	单位
	计划数
	
	

	      4、农业机械
	台（套）
	
	
	

	       其中：购置农用动力机械
	台（套）
	
	
	

	               配套农机具
	台（套）
	
	
	

	               购置植保机械
	台（套）
	
	
	

	     5、其他农业设施
	—
	—
	
	

	    （三）林业措施
	—
	—
	17
	

	    1、营造防护林
	万亩
	0.02
	17
	

	      其中：农田防护林
	万亩
	0.02
	17
	

	            水源涵养林
	万亩
	
	
	

	            水土保持林
	万亩
	
	
	

	     2、苗圃
	亩
	
	
	

	     3、其他林业设施
	—
	—
	
	

	    （四）科技推广
	—
	—
	25
	

	    1、技术培训
	人次
	600
	10
	

	     2、仪器设备
	台（件）
	8
	5
	

	     3、示范推广
	项
	1
	10
	

	（五）项目管理费
	项
	1
	26
	

	(六)项目管护费
	项
	1
	12
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