青原区2011--2012年国家农业综合开发值夏镇
芳洲垅高标准农田建设示范工程项目可行性研究报告
第一章    项目概要
1.1   项目背景
农业综合开发是我国农业农村经济工作的重要组成部分，是财政支农的重要手段。积极开展高标准农田建设示范工程工作，是稳步提高农业综合生产能力、保障国家粮食长久安全的物质基础，是打造粮食核心产区、发展现代农业、建设社会主义新农村的现实要求，是公共财政支持“三农”工作的重要战略举措，是进一步提升农业综合开发水平和创新开发体制机制的客观需要，具有重大的现实意义和深远的历史意义。
为此，青原区委、区政府高度重视，立足区位资源优势和比较优势，着力加强农业基础设施建设，改善农业生产基本条件，建设高标准农田示范工程，实现粮食主产乡镇的农业增效、农民增收、农村发展，推进现代农业发展和社会主义新农村建设，进行了全面规划和战略部署。
《青原区2011—2012年国家农业综合开发值夏镇芳洲垅高标准农田建设示范工程项目可行性研究报告》的编制是依据省农发办与省财政厅联合发文（赣农综开办字[2009]90号）关于印发国家农发办（国农办[2009]163号）《关于开展国家农业综合开发高标准农田建设示范工程的指导意见》和《国家农业综合开发高标准农田建设示范工程建设标准（试行）的通知》、《青原区现代农业发展规划》以及《青原区农田灌溉工程规划报告》等相关文件精神。
青原区根据国家农业综合开发高标准农田建设的要求，按照“总体推进、集中连片开发”原则，选择自然条件好、紧邻以前实施土地治理项目的新圩镇、文陂乡作为2011—2012年规划项目区。该规划项目区水土资源条件好、耕地相对集中连片、灌溉水源有保障、开发潜力大、粮食产量高、商品粮调出能力强，当地党政领导高度重视农业综合开发工作，地方政府具有较强的配套能力和群众投工投劳的组集能力，农民群众要求实施农业综合开发的积极性高，项目区90%以上的农户同意实施项目，愿意承担项目建设所需要的筹资投劳任务。为抢抓目前国家加大农业基础设施中央财政资金投入政策的发展机遇，实现农业综合开发在青原区上规模、上档次，打造粮食核心产区，青原区农业综合开发办公室按照江西省农业综合开发办相关文件通知要求，认真做好项目前期工作，编制完成了《国家农业综合开发青原区2010—2011年高标准农田建设示范工程项目规划报告》。根据《项目规划报告》项目布局和分期实施计划安排，值夏项目区计划在2011—2012年实施，为此而编制本可行性研究报告。
1.2  项目区范围、规模、内容、工期

青原区2011—2012年国家农业综合开发芳洲垅高标准农田建设示范工程项目位于值夏镇西北部，距区行政中心28公里，项目区属白云山水库六支干渠灌区范围，涉及永乐、塘陂、芳洲、毛家、南田、桐坑、思敬、坪上、马埠9个村委会，计划建设高标准农田2万亩。拟定主要建设内容有：水利措施6个，农业措施2个，林业措施1个，科技措施2个，其他工作措施2个。项目建设工期为二年。

1.3  投资估算和资金筹措

青原区2011—2012年国家农业综合开发芳洲垅高标准农田建设示范工程项目估算总投资2640万元。其中：水利措施投资722万元；农业措施投资1768万元；林业措施投资20万元；科技措施投资54万元；其他工作措施费用76万元。资金筹措：中央财政资金1600万元，省财政配套640万元，市财政配套80万元，区财政配套80万元，自筹240万元。

1.4  项目效益

青原区2011—2012年国家农业综合开发芳洲垅高标准农田建设示范工程项目建成后，可新增有效灌溉面积3500亩，改善灌溉面积13200亩，新增除涝面积1500亩，改善除涝面积1800亩，预计年可新增粮食生产能力309万公斤、油料9.2万公斤，加上其他经济作物增收，年新增农业总产值691.6万元，项目区人平增收209元。

1.5  组织实施和管理
为了实施好青原区国家农业综合开发2011—2012年度值夏镇芳洲垅高标准农田建设示范工程项目，区委、区政府高度重视，成立了青原区国家农业综合开发高标准农田建设示范工程领导小组，由区长担任组长、区政府分管农业副区长担任副组长，各有关部门领导为小组成员，明确了各自的分工与职责，成为具有较强业务能力和组织协调能力的办事机构。区农业开发办具体抓项目管理和协调，确保高标准农田建设示范工程项目实施工作顺利开展。在值夏镇设立项目建设工程指挥部，由乡镇主要负责人任总指挥，配足配齐相关工作人员；加强对项目工程和项目资金的管理，实行专人、专户、专帐和一支笔审批报帐制度；项目建设实行技术人员质量包干制，实行项目法人制、工程招标投标制和建设质量监理制；同时，充分调动项目实施单位和群众的积极性，奖优罚劣，扬长避短，使国家农业综合开发高标准农田建设示范工程项目工作规范化、正轨化。
第二章   项目区概况
2.1  自然概况
2.1.1 地理位置及范围
青原区国家农业综合开发2011—2012年度芳洲垅高标准农田建设示范工程项目区位于青原区值夏镇的西北部，距镇政府所在地6KM，值七公路傍项目区而过，村级公路均已硬化，交通较方便。项目区内有永乐、塘陂、芳洲、毛家、南田、桐坑、思敬、坪上、马埠9个行政村，耕地2.33万亩。
2.1.2 水文气象
项目区地处亚热带季风气候区，全年受暖湿气流交替影响，气候温暖湿润，光照充足，雨量充沛，四季分明，多年平均气温17.2℃，无霜期281天，多年平均降水量1600毫米，非常适合各种农作物的生产。
2.1.3 地形、地貌及土壤
项目区地形西南高、东北低，项目区东南边为低山丘陵，西北临赣江、孤江，地势较为平坦，项目区大部分为河谷冲积平原地，农田耕作层薄，有机质含量低，土地贫瘠，又易旱易涝。
2.1.4 水资源
项目区水资源比较丰富，属白云山水库六支干渠、东口水库、西口水库、桐坑水库灌区范围，放水期为三月底至十月初，正常年份可供水量2361万M3。

2.1.5 耕地种类、数量、开发潜力
项目区现有耕地面积2.33万亩，其中有1.62万亩属于中低产田，开发潜力巨大。
2.1.6 自然灾害
项目区自然灾害以洪涝灾、旱灾为主，洪涝灾主要分布在赣江右岸与孤江左岸的马埠、坪上、思敬、芳洲等村委会。旱灾主要分布在永乐、塘陂、坪上、思敬等村。旱灾严重时，对二晚栽插和冬季作物播种造成较大影响。另外，项目区历史上还受到过龙卷风、冰雹等自然灾害的袭击，这些灾害是项目区农业生产的潜在威胁。
2.2 社会经济状况

2.2.1  人口及劳力

青原区行政区划为8个乡（镇、街道），125个村（居）委会。总人口21.6万人，5.69万户，其中农业人口18.6万人，4.41万户，人口密度每平方公里236.2人。

青原区高标准农田建设示范工程（2011—2012年）值夏项目区位于值夏镇芳洲垅，区内共有永乐、塘陂、芳洲、毛家、南田、桐坑、思敬、坪上、马埠9个村委会，129个村民小组，项目区内总人口16813人，其中：农业人口16684人，农业劳动力8491人。

2.2.2  土地利用现状

青原区高标准农田建设示范工程（2011—2012年）值夏项目区土地总面积30.41KM2（45614）亩，其中：耕地面积2.33万亩，山地面积1.59万亩，水域面积0.29万亩，城镇村庄用地面积0.23万亩，道路用地面积0.12万亩。在2.33万亩耕地中，有水田2.22万亩，旱地0.11万亩；有中低产田1.62万亩，其中：瘠薄型0.48万亩，干旱缺水型0.69万亩，渍涝型0.45万亩。

2.2.3  农业生产水平

项目区农业总产值8699万元，粮食年总产量1542万公斤。项目区内生产水平较低，耕作方式较原始，机械化利用程度较低，主要以肩挑、牛耕为主，少量农户采用手扶拖拉机和旋耕机耕作，距现代农业作业相差甚远。

2.2.4  地方财政农民收入

2009年全区生产总值31.32亿元，其中农业生产总值8.39亿元，工业增加值18.54亿元，区级财政收入1.32亿元，农民人均纯收入4710元，全区粮食总产量12722.3万公斤。

项目区农民2009年人均纯收入3670元，低于青原区平均水平。

2.2.5 农业科技服务体系状况

青原区科技服务体系逐步健全，科技服务体系不断加快，有力促进了当地农村经济的发展。以区科技中心为骨干，区农科教中心为依托，以村为单位加强村服务站建设，开展适用技术培训，培养农村实用人才。

项目区农业科技服务体系比较完善，镇里共有农技、水利、水土、农机、畜牧兽医、农经等从事科技推广的机构5个，技术人员20多人。同时每个村委会都配置了科技副主任，每个村小组都设有农技联络员，形成了一个由镇至组的农业科技网络服务体系。
2.3 现有基础设施
2.3.1  项目区水利工程现状
项目区灌溉水源主要由骨干水库渠道输水（项目区外）及区内基础水利设施供水。区外骨干水库渠道为白云山水库（大型水库）的六支干渠。

项目区内灌溉渠道，建设标准低，渠系不配套。渠道衬砌极少，大部分为土渠，淤塞严重，输水损失大，渠道水利用系数低，末端灌区遇干旱时农业减产损失严重。

项目区基础水利设施损毁严重，病险隐患多。项目区水利工程基础设施大部分建于上世纪50—70年代，属于边勘察、边设计、边施工的“三边”工程。工程本身标准低，配套不规范。加之年久失修，管理不善等诸多原因，导致大量水利工程老化失修，积病成险，效益衰减。

2.3.2 项目区现有交通与电力情况

值夏镇项目区内交通条件较好，所有村实施了“村村通”工程，组组通公路。

区内各村均已进行了农村电网改造工程，电力供应有充足的保障。
第三章   项目建设的必要性和可行性
3.1  项目区农业和农村经济发展的制约因素
制约项目区农业、农村经济发展的因素主要有：

一是水利工程设施老化、失修，效益衰减。项目区水利工程基础设施大部分建于上世纪50—70年代，标准低，质量差，隐患多。由于底子薄，投入少，加之产权不明，体制不顺，责任不清，管理不善等诸多原因，导致大量水利工程老化失修，积病成险，效益衰减。

二是农田标准低，项目区内自20世纪80年代以后几乎未进行过较大的农田基本建设，排灌设施配套不全，农田灌排标准低。田园化程度不高，田间机耕道路少，农业机械化程度低。部分耕地土层浅薄，保水能力弱，肥力差。农业资源节能与农业环境污染未纳入规范化管理。

三是现代农业科学技术转化为生产力程度较低，农业产业化程度不高。现代农业，讲究科学性，不能照搬过去的老办法，要探究投入产出、要计算成本利润，大量的现代农业科学技术没有传授给农民，没有变成农民的自觉积极行动。项目区内农业生产经营沿袭传统分散的小农经济模式，未形成农业产业化建设格局。种植品种多而杂，品质差，产量低，未能形成占有市场优势产品。
3.2  项目建设的必要性
青原区国家农业综合开发高标准农田建设标准的要求，按照“总体推进，集中连片开发”原则，选择自然条件好、紧邻以前青原区已完成和规划实施的农业综合开发项目区的值夏镇范围作为本次（2011—2012年）农业综合开发高标准农田建设示范工程规划项目区。值夏项目区是青原区的粮食主产区和油菜生产基地，也是农业产业化发展规划的重点区域之一，自然条件优越，水资源丰富，骨干工程供水有保障。土地资源充足，社会基础条件好，农业开发潜力大，但项目区基础设施较差。符合农业综合开发高标准农田建设示范工程项目规模开发和连片开发的要求。

项目区基础水利设施老化失修，排灌渠系不健全，沟渠淤积严重，水旱灾害频繁，从广大农民迫切需要解决的问题入手，加强农村基础设施建设，是减少水旱灾害，提高农业生产能力和农民收入水平，建设社会主义新农村的需要。

项目区正在示范推广油菜和优质水稻种植等产业结构调整，广大干部群众迫切要求进一步加强基础设施尤其是水利基础设施建设。因此利用农业综合开发高标准农田建设这个契机，建设高标准农田示范工程十分必要。按照总体规划的实施计划安排，2011—2012年实施值夏项目区，具有典型引路的示范推动作用。

对项目区进行高标准农田示范建设，可以实现以下几个方面的目标：

（1）是稳步提高农业综合生产能力，保障国家粮食长久安全物质基础的需要。

（2）是打造粮食核心产区、发展现代农业、建设社会主义新农村现实要求的需要。

（3）是进一步提升农业综合开发，是国家解决“三农”工作的重要战略举措的需要。

（4）是调整产业结构、增强农产品竞争力，增加农民收入的需要。

（5）是改善农业生产条件和农村区域生态环境的需要。

（6）是水资源高效利用和经济社会可持续发展的需要。
3.3  项目建设的可行性
青原区高标准农田建设示范工程（2011—2012）年值夏项目区选址值夏镇，立足于项目区资源优势，在国家财政资金的支持下，着力加强农业基础设施建设，稳步提高农业综合生产能力，因地制宜采取综合措施，进行田水路林山综合治理，将中低产田建成高标准农田，能提高农民收入，积极推进现代农业发展和新农村建设，深受所在区、镇、村领导的重视和欢迎，项目区农民特别支持项目建设并积极参与前期工作。

项目区规划的各项工程措施设计方案切合实际，合理可行；工程建设条件优越，所需建筑材料可就近采购；项目实施后，经济社会效益显著，生态效益明显。因此，该项目建设是可行的。
第4章 水资源评价及供需平衡分析
青原区2011—2012年国家农业综合开发高标准农田建设示范工程值夏项目区位于白云山水库六支干渠灌区范围内，《白云山水库灌区节水配套改造项目初步设计报告》已通过上级设计审查批准立项投资，并于2008年冬开始实施，故项目区水资源评价及供需平衡分析采用白云山水库灌区初步设计成果。

4.1  项目区现状水供需平衡分析

4.1.1  流域概述

白云山水库是值夏项目区的主要供水源。项目区水资源由降雨和其形成的地表水和地下水构成。降雨和地表水是灌区农业主要水源，除特枯年外，一般不用地下水作农业灌溉之用。

白云山水库位于赣江孤江水系富水河支流上，富水河自东南流向西北，上游河道狭窄坡陡，蜿蜒曲折，发源于兴国县北部，流经南龙、上江口、安乐、富田、云楼、新圩、文陂、于值夏注入孤江，再入赣江，全长110km，流域面积782km2，水库位于富水河中游，坝址以上集水面积464km2，占富水河集水面积的59%，主要支流有东固水和百录水两支。

流域呈狭长形，自东南向西北倾斜，地面高程50~530m。富田以上为山区，植被良好。最高山为大乌山，海拔1200m，其次为白云山，海拔812m。除东固水盆地外，均为崇山峻岭，耕地多分布在东固和沿河两岸及零星山垄之中。富田是狭谷地带出口，白云山水库坝址即位于此，以下逐渐开阔平缓，为低矮丘陵及平原地区，是水库的灌溉区域。
4.1.2  径流

白云山水库建立了入库流量观测站东固站，属白云山水库专用站，站址位于白云山水库上游4km的东固水，控制集水面积93.1km2，具有1976 ~2002年26年流量资料。南龙水(百录水)有黄沙水文站，控制集水面积202km2，1972年设站。白云山水库管理局根据东固、黄沙两站的径流整理成白云山水库径流，资料系列1976~2002年共26年。

从已有的26年径流分析，径流主要集中在4-6月，占全年径流的47.3% ，灌溉需水较大的7-9月径流占全年的22.1%，1-3月和10-12月份别占年径流的21.1%和9.6%。根据对年径流及∑(7—9)径流进行频率分析，结果见表4—1

表4—1      年及∑(7—9)径流频率分析成果表      单位：m3/s

	项目
	cv
	cv/cs
	均值
	10
	15
	50
	85
	90

	年径流
	0.35
	2.5
	13.3
	19.6
	18.25
	12.7
	8.65
	7.96

	∑(7—9)径流
	0.8
	3
	35.32
	70.98
	60.74
	25.4
	13.85
	12.9


据此选择丰水年代表年(p=15%)为1992年，平水年代表年(p=50%)为1985年，枯水年代表年(p=85%)为1987年，各设计水平年按分时段(K∑(7—9)、K ∑(1—6)、 ∑(10—12))同倍比放大，并选择了特枯年1986年进行分析。

表4—2            代 表 年 选 择 特 征 值 表

	P(%)
	15
	50
	85
	特枯年90%

	设计值
	年平均流量(m3/s)
	16.93
	12.66
	9.89
	7.96

	
	∑7~9流量(m3/s)
	50.49
	25.4
	16.18
	12.86

	代表年值
	代表年
	1992
	1985
	1987
	1986

	
	代表年平均流量(m3/s)
	17.82
	12.23
	9.093
	7.18

	
	∑7~9流量(m3/s)
	47.29
	31.02
	16.39
	13.42

	修正系数K
	∑7~9
	1.2844
	0.818827
	0.845027
	

	
	∑1~6、∑(10—12)
	0.9502
	1.09314
	0.97006
	


4.1.3    项目区水资源

项目区多年平均降水量1600mm，多年平均径流深906.1mm。骨干工程白云山水库控制集水面积464km2，多年平均径流量4.08亿m3，水库有效库容8050万m3；由于白云山水库库容较大，对径流的调蓄能力较强，而且灌渠地势较高，灌渠向灌区内的小型水利工程和山塘补充水源，而没有向灌渠补充水源的其它水利工程，因此，本次仅以白云山水库水源作为灌区水源进行灌区的供需水平衡分析。

4.1.4 现有水利工程可供水量

白云山水库总干渠通过节水配套改造后，渠系水利用系数大有提高全灌区设计灌溉面积为灌区现有18.26万亩耕地，其中总(西)干渠灌溉面积16.81万亩，东干渠灌溉面积1.45万亩，干渠直接从水库取水。灌溉保证率50%时需水库供水1.49亿m3，水库可蓄满并有弃水；保证率85%时需水库供水1.71亿m3，水库不用蓄满乃可满足灌溉要求的用水量。
 4.2  设计水平年供需平衡分析

4.2.1    灌溉范围及开发方式

本次项目依据灌区确定的设计水平年为2010年。原设计灌溉面积165530亩。1980年以后由于吉安县在渠首上游增开了一条东干渠，又增加灌溉面积14198亩，使灌区总灌溉面积达179756亩。1989年在对灌区进行续建配套时，经实地调查复核，确定的灌区总受益面积为182575亩。白云山水库可受益的范围为富田、新圩、值夏、文陂及泰和县苑前、万合、合计一县一区六个乡(镇)，农业总人口130991人，现有耕地297146亩，水库位置相对灌区较高，灌区渠道以下的控灌面积218065亩，设计总灌溉面积18.26万亩，自流灌溉。

1、灌溉设计保证率和灌溉制度

白云山水库灌区海拔50~90m之间，气候适宜，水量相对于吉安市其它地区来说，不算丰沛。灌区主要作物是水稻，耕作水平不高，本次项目设计根据《灌溉与排水工程设计规范(GB50288-99)》确定灌溉设计保证率为85%，设计水平年为2010年。

规划灌区全部发挥效益后，设计水平年2010年枯水年作物组成为：早稻75%，晚稻75%，晚秋36%，越冬作物60%，复种指数为2.46。

灌区主要作物水稻灌溉制度参照泰和县南车水库灌区灌溉制度，具体见表4—3、表4—4
表4—3                   灌区早稻灌溉制度
	生长期
	天数
	起讫日期
	下、上限水层深(mm)
	蒸发系数
	下渗率

	泡田期
	5
	21/4~25/4
	
	1.0
	1.0

	返青期
	10
	26/4~5/5
	10~40
	0.96
	0.8

	分叶前期
	21
	6/5~26/5
	10~40
	1.1
	1.0

	分叶后期
	5
	27/5~31/5
	10~40
	1.28
	1.1

	拔节晒田期
	7
	1/6~7/6
	0
	1.17
	1.1

	孕穗期
	7
	8/6~14/6
	40~70
	1.45
	1.0

	抽穗期
	10
	15/6~24/6
	40~70
	1.55
	0.9

	乳熟期
	10
	25/6~4/7
	10~40
	1.48
	0.6

	黄熟期
	15
	5/7~19/7
	0~15
	0.95
	0.3

	合计
	85
	
	
	
	


表4—4                     灌区晚稻灌溉制度

	生长期
	天数
	起讫日期
	下、上限水层深(mm)
	蒸发系数
	下渗率

	返青期
	12
	20/7~31/7
	40~70
	0.81
	1.1

	分叶前期
	24
	1/8~24/8
	10~40
	1.1
	1.2

	分叶后期
	11
	25/5~4/9
	10~40
	1.26
	1.5

	拔节晒田期
	5
	5/9~9/9
	0
	1.23
	1.4

	孕穗期
	13
	10/9~22/9
	40~70
	1.50
	1.4

	抽穗期
	10
	23/9~2/10
	40~70
	1.60
	1．1

	乳熟期
	10
	3/10~12/10
	10~40
	1.25
	0.7

	黄熟期
	10
	13/10~22/10
	0
	0.80
	0.3

	合计
	95
	
	
	
	


4.2.2   灌区供需水量计算与平衡

灌区采用自流灌溉，没有提灌，白云山水库总干渠通过节水配套改造后，渠系水利用系数可达0.65。

根据灌区作物组成，灌溉制度等计算综合亩灌溉定额。水库水量损失为蒸发和渗漏，本次项目设计按水库来水量的10%计算。

灌区水量平衡原则：根据灌区需水决定水库供水。从平衡分析，保证率为50%、85%、90%年份水库均可满足灌区需水，并在丰水期还有部分弃水；7月中旬总干灌区需水流量最大，设计水平年枯水年需19.83m3/s，计算结果见表4—5~表4—7。
表4—5       西干灌区设计水平年平水年(p=50%)水量平衡表
	月份
	净灌溉定额(m3/亩)
	毛灌溉定额  (m3/亩)
	18.26万亩毛用水量(万m3)
	白云山水库来水量    (万m3)
	白云山水库损失水量10%
	余、缺水         (万m3)
	白云山水库蓄水过程   (万m3)
	水库弃水量(万m3)

	1
	19.5 
	30.0 
	547.8 
	752.0 
	75.2 
	129.0 
	129.0 
	　

	2
	13.0 
	20.0 
	365.2 
	5003.2 
	500.3 
	4137.7 
	4266.7 
	　

	3
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	5072.2 
	507.2 
	4565.0 
	8050.0 
	781.63 

	4上
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	3215.4 
	321.5 
	2893.8 
	8050.0 
	2893.83 

	4中
	30.0 
	46.2 
	842.8 
	1794.5 
	179.4 
	772.3 
	8050.0 
	772.28 

	4下
	15.1 
	23.2 
	423.6 
	458.6 
	45.9 
	(10.9)
	8039.1 
	0.00 

	5上
	1.4 
	2.2 
	39.3 
	576.7 
	57.7 
	479.7 
	8050.0 
	468.84 

	5中
	0.9 
	1.4 
	25.3 
	604.6 
	60.5 
	518.8 
	8050.0 
	518.82 

	5下
	8.6 
	13.2 
	241.6 
	1799.8 
	180.0 
	1378.2 
	8050.0 
	1378.22 

	6上
	30.1 
	46.4 
	846.4 
	3311.9 
	331.2 
	2134.3 
	8050.0 
	2134.28 

	6中
	24.6 
	37.8 
	691.1 
	1323.6 
	132.4 
	500.2 
	8050.0 
	500.16 

	6下
	15.5 
	23.8 
	435.4 
	5946.9 
	594.7 
	4916.8 
	8050.0 
	4916.80 

	7上
	26.5 
	40.8 
	744.4 
	1014.0 
	101.4 
	168.2 
	8050.0 
	168.16 

	7中
	78.0 
	120.0 
	2191.2 
	160.6 
	16.1 
	(2046.7)
	6003.3 
	0.00 

	7下
	23.0 
	35.4 
	646.1 
	580.8 
	58.1 
	(123.4)
	5880.0 
	0.00 

	8上
	37.7 
	58.0 
	1059.1 
	385.4 
	38.5 
	(712.2)
	5167.7 
	0.00 

	8中
	24.7 
	38.0 
	693.9 
	523.4 
	52.3 
	(222.8)
	4944.9 
	0.00 

	8下
	10.2 
	15.7 
	286.5 
	478.7 
	47.9 
	144.3 
	5089.1 
	0.00 

	9上
	20.0 
	30.8 
	561.8 
	1327.6 
	132.8 
	633.0 
	5722.2 
	0.00 

	9中
	39.8 
	61.2 
	1118.1 
	612.2 
	61.2 
	(567.1)
	5155.1 
	0.00 

	9下
	28.0 
	43.1 
	786.6 
	1601.8 
	160.2 
	655.0 
	5810.1 
	0.00 

	10上
	18.0 
	27.7 
	505.7 
	359.6 
	36.0 
	(182.1)
	5628.1 
	0.00 

	10中
	13.8 
	21.2 
	387.7 
	182.0 
	18.2 
	(223.9)
	5404.2 
	0.00 

	10下
	6.2 
	9.5 
	174.2 
	433.3 
	43.3 
	215.8 
	5620.0 
	0.00 

	11
	22.8 
	35.1 
	640.5 
	825.1 
	82.5 
	102.1 
	5722.1 
	0.00 

	12
	22.8 
	35.1 
	640.5 
	645.5 
	64.6 
	(59.5)
	5662.6 
	0.00 

	合计
	530.2 
	815.7 
	14894.8 
	38989.4 
	3898.9 
	20195.6 
	　
	14533.01 

	白云山水库兴利库容8050万m3           表内()为负值


表4—6         西干灌区设计水平年枯水年(p=85%)水量平衡表

	月份
	净灌溉定额(m3/亩)
	毛灌溉定额  (m3/亩)
	18.26万亩毛用水量
(万m3)
	白云山水库来水量    (万m3)
	白云山水库损失水量10%
	余、缺水         (万m3)
	白云山水库蓄水过程   (万m3)
	水库弃水量(万m3)

	1
	14.6
	22.5
	410.1
	428.1
	42.8
	(24.8)
	(24.8)
	

	2
	13.6
	20.9
	382.1
	550.4
	55.0
	113.3
	88.5
	

	3
	26.4
	40.6
	741.6
	2589.1
	258.9
	1588.6
	1677.1
	

	4上
	8.6
	13.2
	241.6
	1999.8
	200.0
	1558.2
	3235.3
	

	4中
	30.0
	46.2
	842.8
	804.8
	80.5
	(118.5)
	3116.8
	

	4下
	12.6
	19.4
	354.0
	226.2
	22.6
	(150.3)
	2966.5
	

	5上
	6.6
	10.2
	185.4
	2319.9
	232.0
	1902.5
	4869.0
	

	5中
	0.0
	0.0
	0.0
	1824.3
	182.4
	1641.8
	6510.8
	

	5下
	1.5
	2.3
	42.1
	819.9
	82.0
	695.8
	7206.7
	

	6上
	42.0
	64.6
	1180.2
	430.8
	43.1
	(792.5)
	6414.2
	

	6中
	26.1
	40.2
	733.2
	232.2
	23.2
	(524.2)
	5890.0
	

	6下
	9.2
	14.2
	258.4
	1720.6
	172.1
	1290.1
	7180.1
	

	7上
	48.0
	73.8
	1348.4
	458.7
	45.9
	(935.6)
	6244.5
	

	7中
	74.0
	113.8
	2078.8
	309.8
	31.0
	(1800.0)
	4444.5
	

	7下
	32.0
	49.2
	899.0
	1089.8
	109.0
	81.9
	4526.4
	

	8上
	19.8
	30.5
	556.2
	414.3
	41.4
	(183.3)
	4343.0
	


	8中
	16.5
	25.4
	464.1
	228.4
	22.8
	(258.5)
	4084.5
	

	8下
	42.6
	65.5
	1196.7
	278.0
	27.8
	(946.5)
	3138.0
	

	9上
	40.0
	61.5
	1123.7
	170.7
	17.1
	(970.1)
	2168.0
	

	9中
	38.0
	58.5
	1067.5
	426.9
	42.7
	(683.3)
	1484.7
	

	9下
	27.6
	42.5
	775.3
	334.2
	33.4
	(474.5)
	1010.1
	

	10上
	13.0
	20.0
	365.2
	1206.2
	120.6
	720.4
	1730.6
	

	10中
	15.5
	23.8
	435.4
	1217.6
	121.8
	660.4
	2390.9
	

	10下
	4.0
	6.2
	112.4
	553.4
	55.3
	385.7
	2776.6
	

	11
	22.8
	35.1
	640.5
	4973.4
	497.3
	3835.5
	6612.2
	

	12
	22.8
	35.1
	640.5
	1294.6
	129.5
	524.6
	7136.8
	

	合计
	607.8
	935.1
	17075.3
	26902.4
	2690.2
	7136.8
	
	

	白云山水库兴利库容8050万m3                表内()为负值


表4—7       西干灌区特枯年1986年(P=90%)水量平衡表

	月份
	净灌溉定额(m3/亩)
	毛灌溉

定额  
(m3/亩)
	18.26万亩毛用水量
(万m3)
	白云山水库来水量    (万m3)
	白云山水库损失水量10%
	余、缺水         (万m3)
	白云山水库蓄水过程   (万m3)
	水库弃水量

(万m3)

	1
	14.6 
	22.5 
	410.1 
	579.8304
	58.0 
	111.7 
	111.7 
	　

	2
	13.6 
	20.9 
	382.1 
	1164.07584
	116.4 
	665.6 
	777.3 
	　

	3
	26.4 
	40.6 
	741.6 
	4452.5376
	445.3 
	3265.6 
	4043.0 
	　

	4上
	8.6 
	13.2 
	241.6 
	762.912
	76.3 
	445.0 
	4488.0 
	　

	4中
	30.0 
	46.2 
	842.8 
	2431.3824
	243.1 
	1345.5 
	5833.5 
	　

	4下
	15.5 
	23.8 
	435.1 
	1058.1408
	105.8 
	517.2 
	6350.6 
	　

	5上
	6.6 
	10.2 
	185.4 
	836.9568
	83.7 
	567.9 
	6918.5 
	　

	5中
	3.2 
	4.8 
	88.5 
	408.29184
	40.8 
	279.0 
	7197.5 
	　

	5下
	4.5 
	6.9 
	125.6 
	479.4336
	47.9 
	305.9 
	7503.4 
	　

	6上
	38.0 
	58.5 
	1067.5 
	2321.6544
	232.2 
	1022.0 
	8050.0 
	475.36 

	6中
	23.0 
	35.4 
	646.1 
	887.76
	88.8 
	152.9 
	8050.0 
	152.86 

	6下
	7.0 
	10.8 
	196.6 
	1561.4208
	156.1 
	1208.6 
	8050.0 
	1208.63 

	7上
	49.0 
	75.4 
	1376.5 
	1337.7312
	133.8 
	(172.6)
	7877.4 
	0.00 

	7中
	84.0 
	129.2 
	2359.8 
	416.5344
	41.7 
	(1984.9)
	5892.6 
	0.00 

	7下
	31.1 
	47.8 
	873.7 
	136.67616
	13.7 
	(750.7)
	5141.9 
	0.00 

	8上
	20.3 
	31.2 
	570.3 
	210.35808
	21.0 
	(381.0)
	4760.9 
	0.00 

	8中
	18.0 
	27.8 
	506.8 
	156.48768
	15.6 
	(365.9)
	4395.0 
	0.00 

	8下
	36.9 
	56.8 
	1036.6 
	135.41472
	13.5 
	(914.7)
	3480.3 
	0.00 

	9上
	45.4 
	69.8 
	1275.4 
	840.7584
	84.1 
	(518.7)
	2961.6 
	0.00 

	9中
	32.0 
	49.2 
	899.0 
	296.352
	29.6 
	(632.2)
	2329.3 
	0.00 

	9下
	30.4 
	46.8 
	854.0 
	115.62048
	11.6 
	(749.9)
	1579.4 
	0.00 

	10上
	14.0 
	21.5 
	393.3 
	126.6624
	12.7 
	(279.3)
	1300.1 
	0.00 

	10中
	13.2 
	20.3 
	370.8 
	166.95936
	16.7 
	(220.6)
	1079.5 
	0.00 

	10下
	4.0 
	6.2 
	112.4 
	375.1488
	37.5 
	225.3 
	1304.8 
	0.00 

	11
	22.8 
	35.1 
	640.5 
	838.7712
	83.9 
	114.4 
	1419.2 
	0.00 

	12
	22.8 
	35.1 
	640.5 
	393.99264
	39.4 
	(285.9)
	1133.3 
	0.00 

	合计
	614.9 
	945.9 
	17272.6 
	22491.9 
	2249.2 
	2970.1 
	　
	1836.85 

	白云山水库兴利库容8050万m3      表内()为负值


4.3  灌溉水质分析

吉安市水环境监测中心2004年12月对本工程水源水质的监测资料(吉水编号：吉水环检[2004]第52号)表明：白云山水库水质自然本底状况良好，所检项目各类指标均满足《地表水环境质量标准》Ⅱ类水标准和《农田灌溉水质标准》。

白云山水质检测结果见表4—8，检测报告复印件见附表4-8，《地表水环境质量标准(GB3838-2002)》见表4—9。

表4—8                            白云山水质监测成果表

	序号
	检测项目
	计量单位
	检测结果
	检测依据

	1
	PH值
	
	7.4
	GB/T6920-1986

	2
	悬浮物
	mg/L
	1.0
	GB/T11091-1989

	3
	全盐量
	mg/L
	53.0
	SL79-94

	4
	氯化物
	mg/L
	1.91
	GB/T5750-1985

	5
	溶解氧
	mg/L
	8.3
	GB/T7489-1987

	6
	高锰酸盐指数
	mg/L
	6.89
	GB/T11892-1989

	7
	五日生化需氧量
	mg/L
	2.26
	GB/T7486-1987

	8
	氰化 物
	mg/L
	19.6
	GB/T7486-1987

	9
	总砷
	mg/L
	0.00
	GB/T7485-1987

	10
	挥发性酚
	mg/L
	23.9
	GB/T7490-1987

	11
	六价铬
	mg/L
	4.17
	GB/T7467-1987

	12
	铅
	mg/L
	1.99
	GB/T7475-1987

	13
	铜
	mg/L
	12.0
	GB/T7475-1987

	14
	锌
	mg/L
	<0.05
	GB/T7475-1987

	15
	镉
	mg/L
	0.004
	GB/T7475-1987

	16
	总磷
	mg/L
	0.72
	GB/T11893-1989


表4—9    地表水环境质量标准基本项目标准限值      单位：mg/L
	序号
	　
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	Ⅴ类

	1
	pH值(无量纲)
	6～9

	2
	溶解氧≥
	饱和率90%(或7.5)
	6
	5
	3
	2

	3
	高锰酸盐指数≤
	2
	4
	6
	10
	15

	4
	五日生化需氧量(BOD5)≤
	3
	3
	4
	6
	10

	5
	氨氮(NH3-N)≤
	0.015
	0.5
	1
	1.5
	2

	6
	总磷(以P计)≤
	0.02

(湖、库0.01)
	0.1

(湖、库0.025)
	0.2

(湖、库0.05)
	0.3

(湖、库0.1)
	0.4

(湖、库0.2)

	7
	铜≤
	0.01
	1
	1
	1
	1

	8
	锌≤
	0.05
	1
	1
	2
	2

	9
	砷≤
	0.05
	0.05
	0.05
	0.1
	0.1

	10
	镉≤
	0.001
	0.005
	0.005
	0.005
	0.01

	11
	铬(六价)≤
	0.01
	0.05
	0.05
	0.05
	0.1

	12
	铅≤
	0.01
	0.01
	0.05
	0.05
	0.1

	13
	氰化物≤
	0.005
	0.05
	0.2
	0.2
	0.2

	14
	挥发酚≤
	0.002
	0.002
	0.005
	0.01
	0.1

	15
	粪大肠菌群(个/L)≤
	200
	2000
	10000
	20000
	40000


第五章   规划设计
5.1  指导思想
青原区2011—2010年国家农业综合开发值夏镇芳洲垅高标准农田建设示范工程项目申报，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照党的十七届三中全会精神，着力加强农业基础设施建设，稳步提高农业综合生产能力；因地制宜地采取综合措施，进行田、水、路、林、山综合治理，将中低产田建设成为高标准农田。充分发挥市场再配套资源中的基础性作用，按照公共财政的要求优化资源配置，建立公共财政支持粮食生产和农业发展的长效机制；立足项目区资源优势和比较优势，着力培育和壮大农业主导产业特别是粮食产业，为保障国家粮食安全、增加农民收入、推进现代农业发展和社会主义新农村建设作出积极贡献。
 5.2  选项原则
依据上述指导思想，青原区2011—2012年国家农业综合开发芳洲垅高标准农田建设示范工程项目选择坚持如下原则：
一是配套原则。在执行国家农业综合开发基本方针和政策情况下，该工程项目计划与区农业综合开发“十二五”规划相一致，是区委、区政府“十二五”期间农业综合开发和农村经济发展主攻点的配套及完善措施。
二是效益原则。按照效益第一的原则确定入选上报项目。该工程项目实施后，每亩可增产150公斤以上，如果在项目区进一步优化产业结构调整，则效益会更加显著。
三是规模开发原则。值夏镇芳洲垅高标准农田建设示范工程项目按规划选址比较合适，垅面平坦宽阔，又集中连片，便于开发，而且显示规模。规划高标准农田建设示范工程面积2万亩。
四是重点开发原则。值夏镇芳洲垅高标准农田建设示范工程项目突出以农田基础设施建设为重点，项目计划财政资金大部分用于以田间水利、田间道路以及土地平整与改良等为主的农田基础设施建设。
五是竞争立项原则。首先，项目镇党政主要领导高度重视，大力支持农业综合开发工作，有较强的组织协调能力；其次，当地农民群众要求实施农业综合开发的积极性高，项目区90%以上的农户同意实施项目，愿意承担项目建设所需要的筹资投劳任务。
5.3  建设标准
建设标准要认真执行《国家农业综合开发高标准农田建设示范工程建设标准（试行）》中所作的规定，项目工程建设应达到田地平整肥沃，水利设施配套，田间道路畅通，林网建设适宜，科技先进适用，优质高产高效，集中连片开发总的要求。

5.3.1  水利措施建设标准

本项目水利建设标准依据《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288—99），项目区渠系及建筑物级别为5级，该灌溉设计保证率85%，渠道水利用系数0.65；排水工程，洪水按10年一遇标准设计，稻作区3天暴雨，3天排至耐淹水深；灌溉渠道以斗、农、毛分级布设，灌溉与排洪渠分别布设，渠道衬砌坚固耐用，防渗抗冻性能好。

5.3.2  农业措施建设标准

土地平整，集中连片；田块要以林道路或较大的沟渠为基准形成格田，格田为长条形，长边沿等高线方向布置，面积因地制宜选定；田埂稳定牢固；土壤活土层厚度一般不小于25—30CM，通过施用农家肥、秸秆还田、深松技术措施进行土壤改良，土壤耕作层有机质含量提高0.1百分点以上；田间道路采用渠路相结合的方法布置，主机耕路设计路面宽度4.5M，路面采用沙石混合料铺筑，支机耕路设计路面宽度3M，机耕道路布局以适应农业机械化和田间管理要求。

5.3.3  林业措施建设标准

因地制宜，加强林网建设，农田防护林应达到当地林业部门规定的标准。

项目区主要道路、沟渠、河流两侧，要适时、适地、适树进行植树造林，长度达到适宜植树造林长度的90%以上，造林应预留好农机进出田间的作业通道。防护林网面积应与格田面积一致，防护林网控制面积占宜建林网农田面积的75%。
5.3.4  科技措施建设标准

在项目建设的同时，在项目区推广频振杀虫灯，减少农药施用量和农业生产成本；安排二项先进适用技术培训，印发科学技术普及资料，组织对项目区农民先进适用技术的指导和应用。

5.4  工程设计

5.4.1  总平面布置
根据项目区旱、涝等综合治理及水资源等总体布置原则，在综合分析项目区地形、水源、交通、土壤等自然条件、项目区农作物种植结构及项目区所在地社会经济条件，确定了项目区总平面布置（推荐方案），并进行了方案比较（见比较方案）。

由于项目区灌溉体系基本形成，不同灌溉分区内地形单一，农业种植结构相同，区外道路系统和水源点固定，项目区推荐方案和项目区比较方案格田尺寸、道路系统、护岸工程布置基本相同，差异主要在灌排系统及土地平整方面。推荐方案是灌排分开与灌排结合两种方式结合方案，比较方案是以灌排结合方案。

推荐方案土地平整时首先计算格田内部挖田平衡量及平衡高程，在平衡高程的计算基础上，根据控制田坎高差在0.8米以下的原则，对部分格田高程进行调整，并最终确定格田设计高程和挖填土方工程量。

由于项目区部分地方地形复杂，比较方案必须兼顾到投资、灌溉方便的要求。经对格田平衡高程分析，发现在灌排结合处相邻的格田高程高差在0.6—0.8米左右，少数甚至达1米以上，灌排分开方案若按格田内部平衡进行田面高程设计，这样会造成相当部分灌溉渠道高于需要灌溉的格田0.9—1.4米，使得灌溉很不方便，为此，灌排分开方案必须保证灌溉渠道两边田面高程基本一致。按照此要求，比较方案土地平整时首先计算格田内部挖填平衡量及平衡高程，然后对灌溉渠道两边田面高程进行调整，使灌溉渠道两边田面高程基本一致。

5.4.2  布置原则

①充分利用水土资源，尽量使项目区现有耕地和宜垦荒地均能得到灌溉。

②与土地利用规划和农业区划密切结合，以便管理。

③尽量使总的工程量和工程费用最小，达到占用耕地最少。

④确保渠道工程安全可靠。

⑤最大限度地发挥现有渠道和小型水利设施的作用，对现有渠道能用的则疏浚，不能用的则废弃。

⑥毛渠布置采用横向布置，毛渠与灌水沟、畦方向垂直，灌溉时，水从毛渠直接流入灌水沟畦，省去了输水沟，从而减少了田间渠系的长度，节省土地减少了水量损失。

⑦田块的大小，要根据机耕和灌溉的要求确定。

⑧项目区的机耕道路沿支、斗、农渠布置，与镇村公路连接。渠、路、林的配合形式应有利于灌溉，有利于机耕、运输，有利于田间管理和不影响田间作物光照条件。

5.4.3  农业工程设计

（1）田块规划

项目区田块布置按开发整理标准布置，格田以宽度20m,长度50m为主,以宽度20m,长度40m、35m、30m等不同的布置形式；达到统一标准的规格。
项目区田面设计高程同时以灌排顺畅，平整土方工程量最小为原则，并尽量控制田坎高差在0.8米以内；田面平整度，高差控制在±3厘米以内。

（2）格田规划

格田规划关系到项目区建设的投资及以后的农业生产。为此，对格田布置必须进行多方案比较，优化土地平整工程量，为了农业生产的需要，格田面积因地制宜确定。

因项目区各灌溉分区地形单一，再加上农业种植和水源点相对固定等特点，本项目区按照测量所建的模型生成等高线，在使土方最小的原则进行多方案比较确定的。

（3）田埂设计

项目区田埂设计为：埂高30cm，顶宽40cm，底宽70cm，以田土夯筑。

（4）土地平整及表土剥离回填设计

①土地平整

根据总平面布置的要求，格田平整采用了两种平整方案，并进行比较。

②表土剥离回填设计

表土剥离回填设计分为两种，一种是土方平整时表土剥离回填，另一种是新增耕地的表土回填。

由于项目区土壤类型大部所在地为河谷平地，由全新统冲积物组成，具有明显的二元结构，下部为砂砾层，上部为亚粘土或亚砂土，土层较厚。在土地平整时，格田合并高差小于20厘米的，可直接用推土机进行平整，不安排耕作层表土收集与复原。格田合并高差大于20厘米的，安排耕作层表土收集与复原15厘米厚。

对新增耕地，设计时安排表土回填。项目区新增耕地来源包括两部分，一种是将项目区内现有耕地田坎和紊乱沟渠、部分田间小路整理为耕地，另一种是将荒草地和少量园地整理为耕地。对现有耕地田坎和紊乱沟渠、部分田间小路整理为耕地的新增耕地表土回填结合土地平整时表土剥离回填同时进行，其工程量已包含在土地平整的表土剥离回填工程量中。对将荒草地和少量园地整理为耕地的新增耕地，则需从老耕地表土中匀出沃土，均匀铺设10厘米作为该部分新增耕地的表土。

（5）土地平整计算过程

田面高程、挖填方区域分布及土层挖方厚度超过20cm的区域分布情况利用ARCGIS软件进行计算，其计算步骤如下：

第一步，将1∶1000地形图导入ARCGIS中，对数据按照建模需要进行编辑处理；

第二步，生成原始地面数字高程模型；

第三步，将规划好的格田输入ARCGIS中，编辑建立面拓扑关系，并给格田编号；

第四步，利用编制的ARCGIS的AML程序逐块格田进行填挖土方量自动平衡计算（每个格田为一个平面，高程取一位小数），求得每块格田的高程、填挖土方量；

第五步，根据以上计算结果视需要对格田和高程进行调整；

第六步，按调整后的高程生成规划的地面数字高程模型，重新计算格田的填挖土方量，同时计算需剥离表土的区域面积；

第七步，生成项目区格田土方挖填工程图、表土剥离工程图。

根据实地调查和土壤剖面分析，项目区土层厚度在80厘米以上，并且项目区母质疏松，机械化土地平整工程完全可以进行，基本上不会影响土地平整。

（6） 土壤改良工程

项目区土壤肥沃，水源条件好，生产潜力大。土壤管理上需要注意的主要问题是保持地力、改酸、防土壤污染，以保证项目区土壤的持续利用。为此设计以下土壤改良措施：

①增施有机肥，合理使施用化肥：项目区土壤有机质含量比较高，但为了土地资源的持续利用和提高农产品的品质，仍然需要多施有机肥。按照测土配方平衡施肥。要引进施肥新技术，提高肥料使用效率，适当施用一些碱性材料（如石灰、壳灰等），以调节酸度。

②今后应适当客入清洁土壤，稀释耕作层镉浓度：项目区耕作层土壤存在一定镉污染，比较根本的治理办法就是掺入清洁土壤以稀释土壤镉浓度。建议今后在附近寻找清洁土源，制定科学方案，进行客土减污。

③应控制进入农田的废物，避免土壤污染：各种农用物资和生活物质的不合理弃置，可能导致土壤污染。农民大都有将生活废物施入农田的习惯，但未必了解生活废物可能导致的环境风险。部分禽畜粪便、垃圾、污水、污泥中都可能含有较高的重金属和其他污染物。为了保证当地土壤资源的持续利用，在施用各种废物时，最好能事先测定，并按有关标准严格控制，不要盲目使用。项目区应该加强这一方面的宣传教育，指导农民科学合理地利用生活废物，避免新的污染。

5.4.4  排水流量模数

（1）渠道设计流量计算

①轮灌制度的确定

本次项目设计所涉及的项目区支渠及支渠以下均采用轮灌，各斗（农）渠及毛渠控制的面积大体相等。支渠分两组轮灌支渠以下每组同时工作的斗（农）渠有2条，即n=2，每条斗（农）渠下同时工作的毛渠有3条，即k=3。

②计算支渠、斗（农）渠及毛渠应送到田间的净流量：

Q净，支田=A支q净

A支——支渠控制的灌溉面积（万亩）。

q净——设计灌水率［（m3/s）/万亩］

由支渠配给每一条毛渠的田间净流量为：
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为田间水利用系数该处取0.95。

③各级渠道范围内灌溉水利用系数的确定

毛渠流量计算
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—毛渠每公里长度的水量损失（以净流量百分数计）。
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渠道渗水损失按下式计算：
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—每公里长度渠道的渗水损失（以净流量百分数计）。

A—土壤透水系数。

m—土壤透水指数。
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农渠流量计算
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式中 
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—农渠每公里长度的水量损失（以净流量百分数计）。
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支渠流量计算
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式中 
[image: image24.wmf]s

支

—支渠每公里长度的水量损失（以净流量百分数计）。
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支渠范围内的灌溉水利用系数为
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同理可求得：
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④各级渠道设计流量的计算

根据《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288—99），轮灌渠道的设计流量按如下公式计算：
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式中 
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—轮灌渠道的设计流量（m3/s）；

  N—该轮灌渠道的组数；
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—该渠道轮灌组平均面积（万亩）；
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—该轮灌渠道至田间的灌溉水利用系数；
（2）设计排水流量

排水沟的设计排水量按下式计算

Q排涝=qw*A

式中:Q排涝-------排水沟设计流量(m3/s);

qw--------排涝模数,其值为1.43 m3/s.km2。

排水沟断面的水力要素，采用明渠均匀流公式计算。安全超高取0.2m。渠床糙率取0.017。由于本项目区排水沟主要排泄地表水，其断面尺寸包括沟深由所排泄的地表水流量确定。

（3）排水斗、农沟布置

由于该项目区部分地块起伏较大，排水沟顺坡布置，坡降较大，因此部分排水沟需设跌水。项目区地下水位埋深较大（埋深>1M），因此排水沟主要排除地表水。另部分田块沿河道布置，田间水可不经沟道直接排入河中。

排水斗、农沟设计排水流量0.02～0.626m3/s。采用边坡1：0.5梯形断面，沟底、沟坡采用C15砼护砌，厚10cm，比降1/1000～1/200。排水斗、农沟结构型式见沟道、沟渠横断面图。

水田平均排除法计算排水流量模数:

qw=（P-h1-ET’-F）/（86.4T）

h1---------水田滞蓄水深,取40mm;

P----------5年一遇24h设计暴雨量,155mm;

ET’---------24h水田蒸发量,8mm;

F--------24h水田渗漏量,6mm;

T-------- 设计排水历时,1日。

qw--------排水模数, m3/s. km2。

旱地排水流量模数:

R=p*a

P----------5年一遇24h设计暴雨量,155mm;

a--------径流系数（a=0.75）

T-------- 设计排水历时,1日。

qw--------排水模数, m3/s. km2。

经计算旱地qw=1.43 m3/s* km2,水田qw=1.28 m3/s* km2,为偏安全，取旱地和水田的大值确定排水模数，即项目区设计排涝模数qw取旱地，其值qw=1.43 m3/s* km2。

（4）沟渠工程布置

由于该项目区部分地块起伏较大，左右田块高差较大，部分田块需灌排结合。

灌排结合的沟渠断面尺寸由排水控制，设计排水流量0.01～0.581m3/s。采用边坡1：0.5梯形断面，沟底、沟坡采用干砌石护砌，厚25cm，比降1/500～1/200。根据排水沟流量设计计算取值。落差大的灌排结合沟渠采用跌水消能，其结构型式见沟道、沟渠跌水纵断面图。灌排结合沟渠具体断面形式见沟道、沟渠横断面图。

（5）机耕桥布置

主机耕道设计宽4-6米，支机耕道3米，机耕桥的设计荷载为汽-10级，桥宽与路同宽。详见设计图。
5.4.5  灌溉工程设计

1）灌溉方式比选

项目区内种植作物主要以水稻为主，灌水技术可采用防渗渠道或管灌。防渗渠道和管灌各有优缺点。我省实践表明，采取防渗渠道进行输水灌溉，操作技术简单，工程造价低，其平均投资较管灌方案低30%左右，但防渗渠道比管灌技术水利用系数较小。

项目区内可采取管灌，但由于区内村民无管灌经验，采取管灌方案，管理不便，而且项目区位于低于丘陵，田间灌溉渠道具有一定的汇水作用，既可用于灌溉，又有利于田间及时排水，防止农田遭受涝灾。因此，本项目本着技术可行、经济合理的原则，因地制宜地选择防渗渠道灌溉。

2）总体布置

本项目灌溉渠系主要设斗、农、毛三级固定渠道。基于农田耕作方式和工程管理方便等因素，渠道配水方式按续灌方式设计。因受地形条件影响，部分田块需串灌，但串灌田块数不超过规范规定的3块。部分渠道需灌排结合。

项目区水源来自白云山、东口、西口、桐坑水库渠道引水。田间灌溉渠系总体布置原则如下：

1、灌溉渠系布置应符合灌溉标准要求；

2、斗渠布置尽量利用原有的渠道，新修渠道根据项目区地形和耕作田块分布等因素，布置在控制范围内地势较高地带；

3、农渠在占地最小的前提下，根据项目区地形、地面坡降及土地利用边界等条件进行布置，渠道宜短而直。

4、当地形复杂田块，采用灌排结合的方式布置。

根据以上布置原则，结合项目区内农田块的分区，本项目工程按垅面农田分区总体布置见总体布置图。

根据上表分析：项目区固定渠道采取防渗措施前，项目区综合灌溉水利用系数为0.49，小于0.7；采取防渗措施后，项目区综合灌溉水利用系数为0.75，大于0.7，符合《节水灌溉技术规范》(SL207-98)要求。

3）斗、农、毛渠工程设计

（1）、渠道设计流量

①作物田间日耗水深度

项目区耗水量最大的作物是水稻，其田间日耗水深度为8mm。

②净灌水定额

根据项目区内土壤资料、作物情况及节水措施按下式取值计算：

m=1000·γs·h·β·(β1-β2)

式中：m ——净灌水定额，mm；

γs——计划湿润层土壤容重，取1.45t/m3；

 h ——土壤计划湿润层深度，取0.4m；

β1——土壤适宜含水量上限，取田间持水率的91%；

β2——土壤适宜含水量下限，取田间持水率的60%。

 β ——田间持水率，取26%(重量百分比)。

③灌水周期

根据相应灌溉标准下的作物田间最大日耗水深度和净灌水定额，采用下式计算：
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式中：m——净灌水定额46.6mm；

      W——相应灌溉标准下水稻田间最大日耗水深度，8mm/d。

经计算，灌水周期取5d。

④设计净灌水率

qs=M/(8.64×104×T)

式中：qs——设计净灌水率(m3/s·万亩)；

m——净灌水定额，31.1m3/亩；

T——灌水周期，5d。

经计算：qs=0.68m3/s·万亩，并以此作为渠道断面设计依据。

⑤续灌渠道设计流量

渠道设计流量按下式计算：
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式中：Qs——续灌渠道的设计流量(m3/s)；

      qs——设计净灌水率(m3/s·hm2)；

      As——该渠道灌溉面积(hm2)；

      ηs——该续灌渠道至田间的灌溉水利用系数。

根据以上计算公式，推算出各条渠道设计流量，灌排结合渠道由于排水流量大于灌溉流量，以排水流量设计。

（2）、渠道纵、横断面设计

灌溉渠道以设计流量计算正常工作条件下的水力要素作为设计渠道纵横断面和渠系建筑物的依据，并控制渠道设计流速在不冲不淤的允许范围(V不冲>V设计>V不淤)；以加大流量的水力要素计算确定渠顶高程。渠道断面的水力要素，采用明渠均匀流公式计算。

明渠均匀流公式：
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式中：Q——渠道设计流量(m3/s)

      W——渠道过水断面面积(m2)

      R——水力半径(m)

      i——水力坡降

      C——谢才系数，
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      n——渠床糙率

（3）、斗、农、毛渠布置

支渠设计流量0.004～0.075m3/s，比降1/3000～1/1500。斗渠设计流量0.016～0.036m3/s，比降1/1500～1/1000，农渠比降1/1000～1/500，若田块高差较大，渠道采用跌水消能，其结构型式见灌溉渠道跌水纵断面图。渠道每两格田设一放水口，并在各放水口下游约0.3米处的农渠上设置简易节制闸槽。详见设计图。

（4）、主要灌溉建筑物选配

①配水闸布置

基于项目区方便管理，在田间灌溉渠道及灌排结合沟渠上设置配水闸，配水闸位于渠首端，从干渠上分水，其配水角为90度，采用简易木闸。配水闸具体位置见总平面布置图。

②节制闸布置

由于农田灌溉时部分或全部灌溉用水需取排洪沟水，因此为满足灌溉要求，需在排洪沟上设置节制闸，节制闸位于排洪沟与渠道交接点下游，以抬高沟中水位，将排洪沟的水导入渠道灌溉，采用枋木闸，螺杆启闭机，手动启闭。闸门断面形式见附图。

③沟道、沟渠过路涵洞布置

灌排结合沟渠及排水沟道过路结构采用涵洞形式，涵洞顶加钢筋混凝土盖板以满足交通要求。具体结构型式见设计图。

④渠道过路涵管布置

渠道过路结构采用涵管形式，以DN400预制混凝土管连接，具体结构型式见设计图。

⑤灌水沟与格田布置

项目区内田间格田化根据现场条件大小不等，其中格田长边垂直农渠布置，短边平行农渠布置，格田内田面高差±3cm以内。以田土构筑。每块格田设单独的进排水口，以防止串灌串排。

根据格田分布情况，每块格田根据作物种植需要，设毛渠、灌水沟等田间临时渠沟。其中，毛渠沿格田长边布置，灌水沟垂直毛渠布置，数量和长度视作物种植行间距和格田要求定。

交通道路设计

项目区田间道路系统布置坚持区内外道路系统成为一个整体的原则进行布局，并尽量节约投资、节约耕地。机耕路为项目区构建了较为发达的生产和运输网络，为此，项目区主要以这些机耕路为基础进行道路工程布局。

5.4.6  防护设计

根据当地提供的风向、风速玫瑰图和实地调查，项目区基本无风害，为了建设高标准农田，美化农田环境，调节农田小气候，规划沿机耕道栽种胸径5cm的水杉和白杨树，间距为2M。

5.5  建设规模

建设高标准园田化面积2万亩，在治理措施上突出对田水路林山综合治理。

5.6  规划布局

项目区规划布局主要是：对垅面农田整齐划一，沟渠成网，灌排自如，田块成方，道路成行，机耕方便，充分体现社会主义新农村的新气象。
5.7  最佳方案选定

5.7.1  灌溉水源选择

值夏项目区灌溉永乐、塘陂、芳洲、毛家、南田、桐坑、思敬、马埠等9个村委会，规划耕地面积2万亩，主要水源为白云山水库六支干渠及东口、西口、桐坑3座小（一）型水库渠道引水，设计流量2.48M3/s，根据所灌面积可分配到项目区所有农田。
5.7.2  渠道衬砌水源选择

（1）渠道防渗衬砌方案比选

本项目区水源渠道为梯形渠，采用现浇砼衬砌防渗，其优点是：抗冲及防渗效果好，耐久性好；糙率小，可减少沿程水头损失，允许流速大；强度高，便于管理，能防止动、植物的穿透和其他外力的破坏，适应性广泛；适用于不同地形、气侯和运用条件的大、中、小型渠道。其缺点是：适应变形的能力差。
本项目区的田间渠道均为梯形渠，采用U、梯形槽砼预制构件衬砌，其优点是：预制件生产实行生产工厂化，结构密实且强度高；糙率小，过水断面优化，占用耕地少；不易受气候条件影响与干扰，施工工期能确保；施工 场地占用小，清场费用少；便于建后管护，维修便当。
（2）排水沟渠道形式比选

本项目区排洪渠与排水沟均为梯形土渠，不作衬砌处理，便于渠沟降低地下水。

5.7.3  农田防护林布置

项目区的农田防护林主要布置在排水沟与机耕路两旁，种植针叶阔叶混交树种，乔木株距2—3M。
第六章   开发任务和建设内容
6.1  总体开发任务
青原区国家农业综合开发值夏镇芳洲垅高标准农田建设示范工程项目总任务为建设高标准园田化面积2万亩，分两年实施，建设期为2011年与2012年。
6.2  总体建设内容
6.2.1  水利措施：
1、 白云山水库六支干渠西支渠渠系配套：开挖疏浚渠道5.2KM，底宽2.5M，深1.6M，边坡1：1.5；采用“六条线”法施工控制砼现浇衬砌渠道1.2KM；配套渠系建筑物18座。合计土方2.61万M3，砼860 M3，钢筋砼60M3。

2、 西口水库渠系配套：开挖疏浚渠道6.8KM，底宽2M，深1.5M，边坡1：1.5；配套渠系建筑物26座。合计土方2.63万M3，砼260M3，钢筋砼50M3，浆砌石120 M3。
3、 芳洲垅田间配套工程中的开挖疏浚渠道：开挖疏浚渠道179.58KM，其中：排洪渠20.97KM，灌溉渠21.85KM，灌排结合渠136.76KM，合计土方12.47万M3。排洪渠底宽1M，深0.8M，边坡1：1；斗、农渠和田间渠道断面分别为：a、底宽0.6M，深0.7M，边坡1：0.7；b、底宽0.4M，深0.4M，边坡1：0.5；c、底宽0.3M，深0.4M，边坡1：0.5。
4、 芳洲垅田间配套工程中的衬砌渠道：采用D30—50CM规格的砼预制构件U形和梯形槽衬砌田间渠道48KM。
5、 芳洲垅田间配套工程中的渠系建筑物：配套建筑物446座，砼管路涵总延长2420M，合计土方3.44万M3，砼1870M3，钢筋砼670M3。机耕路桥梁的设计为汽—10级，桥台基础设计地基承载能力为200KPa。
6、 芳洲垅田间配套工程中的机电井：新打机电井60眼，Ø200CM，深8—10M，钢筋砼井管壁，井壁厚20CM。
6.2.2  农业措施

1、 芳洲垅田间配套工程中的田间道路：新修田间道路61.4KM，其中：主机耕道22.2KM，支机耕道39.2KM。合计土方12.78万M3，沙（石）方1.79万M3。

2、 芳洲垅田间配套工程中的平整土地：修筑田埂113.37万M，机械平整与翻耕土地2万亩，合计土方222.67万M3。
6.2.3  林业措施

在芳洲垅田间配套工程中新建农田防护林面积410亩，种植水杉与杨树2.5万株。

6.2.4  科技措施

1、 在项目区推广频振式杀虫灯1000台。

2、 在项目区组织农民进行科技培训350人次，印发科普资料350份。

6.2.5 其他工作措施

1、 管理费用：前期工作中对项目工程实地考察、勘测规划、编制年度项目计划和可行性研究报告、初步设计、评估论证与审查。

2、 工程管护费：对项目区已建农发工程的管护费用。
6.3  年度开发任务

青原区国家农业综合开发值夏镇芳洲垅高标准农田建设示范工程分二年实施，2011年与2012年开发任务各1万亩。

6.4  年度建设内容

6.4.1  2011年建设内容

1）水利措施

1、白云山水库六支干渠西支渠渠系配套：开挖疏浚渠道5.2KM，底宽2.5M，深1.6M，边坡1：1.5；采用“六条线”法施工控制砼现浇衬砌渠道1.2KM；配套渠系建筑物18座。合计土方2.61万M3，砼860 M3，钢筋砼60M3。
2、西口水库渠系配套：开挖疏浚渠道6.8KM，底宽2M，深1.5M，边坡1：1.5；配套渠系建筑物26座。合计土方2.63万M3，砼260M3，钢筋砼50M3，浆砌石120 M3。

3、 芳洲垅田间配套工程中的开挖疏浚渠道：开挖疏浚渠道80.81KM，其中：排洪渠9.44KM，灌溉渠9.83KM，灌排结合渠61.54KM，合计土方5.61万M3。排洪渠底宽1M，深0.8M，边坡1：1；斗、农渠和田间渠道断面分别为：a、底宽0.6M，深0.7M，边坡1：0.7； b、底宽0.4M，深0.4M，边坡1：0.5；c、底宽0.3M边坡1：0.5。

4、 芳洲垅田间配套工程中的衬砌渠道：采用D30—50CM规格的砼预制构件U形和梯形槽衬砌田间渠道21.6KM。

5、 芳洲垅田间配套工程中的渠系建筑物：配套建筑物201座，砼管路涵总延长1090M，合计土方1.55万M3，砼84M3，钢筋砼302M3。
6、 芳洲垅田间配套工程中的机电井：新打机电井60眼，Ø200CM，深8—10M，钢筋砼井管壁，井壁厚20CM。
2）  农业措施

1、芳洲垅田间配套工程中的田间道路：新修田间道路25.6KM，其中：主机耕道9.3KM，支机耕道16.3KM。合计土方5.33万M3，沙（石）方0.75万M3。

2、芳洲垅田间配套工程中的平整土地：修筑田埂55.68万M，机械平整与翻耕土地1万亩，合计土方104.04万M3。
3） 林业措施

在芳洲垅田间配套工程中新建农田防护林面积205亩，种植水杉与杨树1.25万株。

4）  科技措施

1、 在项目区推广频振式杀虫灯500台。

2、 在项目区组织农民进行科技培训180人次，印发科普资料180份。

6.2.6 其他工作措施

3、 管理费用：前期工作中对项目工程实地考察、勘测规划、编制年度项目计划和可行性研究报告、初步设计、评估论证与审查。

4、 工程管护费：对项目区已建农发工程的管护费用。
6.4.2 2012年建设内容

1）水利措施

1、芳洲垅田间配套工程中的开挖疏浚渠道：开挖疏浚渠道98.77KM，其中：排洪渠11.53KM，灌溉渠12.02KM，灌排结合渠75.22KM，合计土方6.86万M3。排洪渠底宽1M，深0.8M，边坡1：1；斗、农渠和田间渠道断面分别为：a、底宽0.6M，深0.7M，边坡1：0.7； b、底宽0.4M，深0.4M，边坡1：0.5；c、底宽0.3M边坡1：0.5。

2、芳洲垅田间配套工程中的衬砌渠道：采用D30—50CM规格的砼预制构件U形和梯形槽衬砌田间渠道26.4KM。

3、 芳洲垅田间配套工程中的渠系建筑物：配套建筑物245座，砼管路涵总延长1330M，合计土方1.89万M3，砼1028M3，钢筋砼368M3。
2）  农业措施

1、芳洲垅田间配套工程中的田间道路：新修田间道路35.8KM，其中：主机耕道12.9KM，支机耕道22.9KM。合计土方7.45万M3，沙（石）方1.04万M3。

2、芳洲垅田间配套工程中的平整土地：修筑田埂56.69万M，机械平整与翻耕土地1万亩，合计土方118.63万M3。
3） 林业措施

在芳洲垅田间配套工程中新建农田防护林面积205亩，种植水杉与杨树1.25万株。

4）  科技措施

1、 在项目区推广频振式杀虫灯500台。

2、 在项目区组织农民进行科技培训170人次，印发科普资料170份。

5）其他工作措施

1、 管理费用：前期工作中对项目工程实地考察、勘测规划、编制年度项目计划和可行性研究报告、初步设计、评估论证与审查。

2、 工程管护费：对项目区已建农发工程的管护费用。
第七章  投资估算和资金筹措
7.1  投资估算
7.1.1  估算依据

（1）投资估算的编制原则及依据采用《江西农业综合开发土地治理项目工程预算编制（试行）》与江西省2006年颁《江西省水利水电工程设计概（估）算编制规定》。定额采用江西省2006年《水利水电建筑工程预算定额》、《水利水电工程施工机械台时费定额》和《国家农业综合开发资金和项目管理办法》。
（2）价格水平采用2009年三季度市场价格。

（3）基础价格

①人工预算单价，采用赣水建管字[2006]242号计算，工长4.37元/工时；高级工3.93元/工时；中级工3.51元/工时；初级工2.91元/工时。

②电、风、水价，经调查分析计算，施工用电价格为1元/kw.h，风价为0.3元/m3，水价为1元/m3。

③主要材料预算价格，主要材料基价按有关文件执行。次要材料：参考当地建筑工程造价管理站发布的同一价格水平期工业与民用建筑材料市场价格。
7.1.2  投资估算

本项目按每亩投资标准1320元规定，其它工程投资和机械设备价格等则依据行业标准和当年市场价格行情计算。经估算，需投资2640万元。其中：水利措施722万元，占总投资的27.35%；农业措施投资1768万元，占总投资的66.97%；林业措施投资20万元，占总投资的0.76%；科技措施投资54万元，占总投资的2.05%；其他工作措施投资76万元，占总投资的2.88%。

7.2  资金筹措方案
青原区2011—2012国家农业综合开发值夏镇芳洲垅高标准农田建设示范工程项目计划投资2640万元。其中：中央投资1600万元，省财政配套640万元，市财政配套80万元，区财政配套80万元，自筹240万元。
上述资金构成中：中央、省、市资金由上级部门按标准的计划资金下达；区级配套资金由区财政列入预算；自筹资金由项目承担单位和受益群众以投工投劳解决。
7.3  群众投工投劳
向项目区广大农民群众宣传国家农业综合开发的政策和规定，坚持“谁受益，谁负担”、“民办公助”的原则，充分调动农民参与开发积极性，对项目中开挖疏浚渠道的部分土方与平整土地中的修筑田埂土方等工程，由农民投工投劳完成，作为自筹资金的投资部分，预计需农民投工投劳6万个工日。
第八章  综合效益分析
8.1 效益分析

8.1.1  经济效益
项目建成后，经济效益显著，年可增加水稻生产能力309万公斤，油菜籽9.2万公斤，项目区年净增种植业总产值691.6万元。
8.1.2  社会效益
本项目建成后，基础设施明显改善，可新增灌溉面积0.35万亩，改善灌溉面积1.32万亩，新增除涝面积0.15万亩，改善除涝面积0.18万亩，年节约水量400万立方米，新增节水灌溉面积2万亩，新增机耕面积2万亩，新增农机总动力0.28万千瓦，完善项目区农业服务体系，科技贡献率95%。项目区进行产业结构性调整，可增加劳动力的就业机会，缓解劳动力过剩的矛盾。
8.1.3  生态效益
新增农田防护林项目建设，可改善项目区的生态环境；通过改良土壤，土壤容量增加，通过空隙率增加，清泥层降低，还原物质降低，全量氮、磷、钾、速效氮及有机物有所提高，PH值下降，可增加土壤微生物数量，大大改善土壤的理化性状；可减少大气污染，促进生态环境得到改善。

通过上述分析，当期效益为414.96万元。
8.2 费用估算

8.2.1  增量影子投资分析
根据工程投资估算，项目区总投资为2640万元，计划分2011年与2012年两个年度投资。按《水利建设经济评价规范》之规定，费用计算采用影子价格，调整时扣除投资中属国民经济内部转移支付的费用和效益，不计税金、计划利润及价差预备费等。
经计算，项目影子投资为2376万元。

流动资金包括维持工程正常运行所需购置燃料、材料、备品备件和支付职工工资的周转金，由于本工程主要为改造工程，因而不考虑增加流动资金。

8.2.2  费用计算

运行费为工程运行管理中每年需支出的费用，按经济性质可分为工资及福利、燃料动力费、维护费及其它费用等，按固定资产投资的2%计。

8.3  国民经济评价

8.3.1  评价依据

本次根据《水利建设项目经济评价规范》SL72—94的原则规定，针对实施项目后的增量费用和增量效益进行国民经济评价分析，其它依据有：水利部颁《节水灌溉技术规范》（SL207—98）、国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（2006）、1999年国家农发办颁发的《土地治理项目可行性研究报告提纲》。

8.3.2  主要参数

1、社会折现率IS为8%。

2、工程建设期假定为2011年开始，正常运行期则从2012年开始，共30年，折现基准点设定在2011年年初，各项费用和效益均放在年末发生。

8.3.3  评价指标

国民经济评价根据经济内部收益率、经济净现值及经济效益费用比等评价指标和评价准则进行。计算公式如下：

1）济内部收益率（EIRR）：

2） 
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式中：EIRR——经济内部收益率；

       B——年效益，万元；

       C——年费用，万元；

       n——计算期，年；

       t——计算期各年的序号；

（B—C）t——第t年的净效益，万元。

⑵经济净现值（ENPV）：
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式中：ENPV——经济净现值，万元；
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——社会折现率，
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          其余符号同上式。

⑶经济效益费用比（EBCR）：
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式中：EBCR——经济效益费用比；

         Bt——第t年的效益，万元；

         Ct——第t年的费用，万元。

经计算，本工程国民经济效益费用流量计算见表8.3—1。
8.3.4  经济评价结论

值夏镇芳洲垅高标准农田建设示范工程实施完工后，可为2万亩规划灌溉面积提供可靠的灌溉水源，使项目区农田稳产高产，促进当地农业发展，增加农民收入，具有十分显著的经济效益和社会效益。
经计算本工程经济内部收益率为11.86%，高于社会折现率8%，经济净现值为1108万元，远大于零，经济效益费用比为1.36，大于1.0，投资回收年限8.79年，说明工程在经济上是可行的。

	
	
	国民经济效益费用流量表
	
	
	
	

	表8.3—1
	
	
	
	
	
	
	
	
	单位：  万元
	

	序号
	       年份序号
项目
	施工期
	生         产          期
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	合计

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	……
	30
	31
	　

	1
	效益流量B
	　
	350.28
	350.28
	350.28
	350.28
	350.28
	350.28
	……
	350.28
	350.28
	10508.40 

	1.1
	各项功能效益
	　
	350.28
	350.28
	350.28
	350.28
	350.28
	350.28
	　
	350.28
	350.28
	10508.40 

	1.1.1
	粮食作物
	　
	350.28
	350.28
	350.28
	350.28
	350.28
	350.28
	　
	350.28
	350.28
	10508.40 

	1.1.2
	经济作物
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.1.3
	其它效益
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	费用流量C
	1904
	66.64
	66.64
	66.64
	66.64
	66.64
	66.64
	……
	66.64
	66.64
	3903.20 

	2.1
	固定资产投资
	1904
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1904.00 

	2.2
	年运行费
	　
	66.64
	66.64
	66.64
	66.64
	66.64
	66.64
	　
	66.64
	66.64
	1999.20 

	3
	净效益流量
	-1904
	283.64
	283.64
	283.64
	283.64
	283.64
	283.64
	　
	283.64
	283.64
	6605.20 

	4
	累计净效益流量
	-1904
	-1620.36
	-1336.72
	-1053.08
	-769.44
	-485.80
	-202.16
	……
	6321.56
	6605.20
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	主要经济指标：
	1、经济内部收益率（%）：
	12.84
	
	
	3、投资回收年限（年）：
	7.7
	

	
	
	2、经济净现值(I=8%万元)：
	1076.8 
	
	
	4、经济效益费用比：
	1.41
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


第九章   组织实施和运行管护
9.1  组织机构设置
成立青原区国家农业综合开发高标准农田建设示范工程领导小组，由区政府区长担任组长，由区政府分管农业副区长担任副组长，农、林、水、发改委、财政、审计、监察等有关单位为领导小组成员；区开发办配齐水工、财会、计划等专业人员；在项目所在地的值夏镇设立项目工程建设指挥部，并配足配齐相关工作人员，负责项目的具体实施。
9.2  实施管理
(1) 建立岗位责任制度，加强施工质量管理。明确各单项工程的管理责任人，落实项目质量保证第一责任人，实行定期与不定期检查和全程质量技术监督管理，杜绝偷工减料现象发生，防止“豆腐渣”工程出现，并采取奖优罚劣办法调动施工单位的积极性，使工程按时按质按量完成。
(2) 实行项目施工招投标制，施工队伍确定后，采取“带资承建，建后验收，审核结算”的办法，派出专业人员进行工程监理，督促施工单位确保工程质量与工期。工程建成后，经上级验收合格并运行一年检验无工程质量问题时，再结付完施工队伍工程款，对重点水利工程需与施工负责人签订终身质量保证合同。
(3) 做到早规划早施工。为确保项目顺利实施，上半年完成工程踏勘规划，做好项目设计，编制实施方案，秋收后进行测量、放样、施工。拟定项目建设工作安排即：头一年提前实施土方与配套建筑物工程建设；计划落实的当年实施渠道衬砌工程建设。
9.3  运行管理与管护
值夏镇芳洲垅高标准农田建设项目按照年度计划完成全部任务后，区农发办在通过竣工验收后以订立书面协议形式及时向项目区受益村办理使用移交手续，明确运行管理与维护责任，杜绝重建轻管思想，确保工程正常运行，充分发挥投资效益。

2011年工程项目建设进度计划表

表9—1

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	2011年
	2012年

	
	
	
	
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月

	
	
	
	
	上旬
	中旬
	下旬
	上旬
	中旬
	下旬
	上旬
	中旬
	下旬
	上旬
	中旬
	下旬
	上旬
	中旬
	下旬

	一
	施工准备期
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	主体工程施工期
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（一）
	西支渠渠系配套
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	开挖疏浚渠道
	KM
	5.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	衬砌渠道
	KM
	1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	建筑物
	座
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（二）
	西口水库渠系配套
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	开挖疏浚渠道
	KM
	6.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	建筑物
	座
	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（三）
	芳洲垅田间配套
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	开挖疏浚渠道
	KM
	80.81
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	衬砌渠道
	KM
	21.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	建筑物
	座
	201
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	平整土地
	万亩
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	机耕路
	KM
	25.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	机电井
	眼
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	防护林
	万株
	1.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三
	工程完建期
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2012年工程项目建设进度计划表

表9—2

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	2012年
	2013年

	
	
	
	
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月

	
	
	
	
	上旬
	中旬
	下旬
	上旬
	中旬
	下旬
	上旬
	中旬
	下旬
	上旬
	中旬
	下旬
	上旬
	中旬
	下旬

	一
	施工准备期
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	芳洲垅田间配套施工期
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	开挖疏浚渠道
	KM
	98.77
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	衬砌渠道
	KM
	26.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	建筑物
	座
	245
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	平整土地
	万亩
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	机耕路
	KM
	35.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	防护林
	株
	1.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三
	工程完建期
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


第十章   环境影响与评价
10.1  环境现状分析 
本项目区属基本农田保护区，以农业为主，无矿产资源，工业基础薄弱，环境水质除化肥、农药污染外无其它环境污染源，项目区森林植被覆盖率达65%以上，水土流失轻微，空气质量较好，环境质量相对稳定
10.2  项目实施对环境的影响
项目所在地的施工区不属生态脆弱敏感区，在短暂的施工期间，施工区会产生少量的“三废”物质，会扰动一定面积的地表植被，但不会改变水循环条件，不会破坏水质，不会危及当地村民的生活环境，不会超过环境的承载能力。可采取在承包合同中明确有关责任主体的责任，通过强化施工管理，做好施工区“三废”排放处理和采取坡面防护、植被措施相结合的水保工程，防止水土流失，可从根本上消除负责影响。必要时可设立环境保护管理机构，检查监督本工程环境保护设施的运行。

10.3 环境影响评价

本项目各项措施实施以后，水流顺畅，抗御旱、洪、涝灾害的能力将得到提高，农业生产环境将得到极大改观，当地村民的居住与生存环境将得到明显改善。将会有力促进项目区科技发展、提高医疗水平与人群健康水平，将对项目区环境产生积极的影响；促进产业结构调整，可以为人民提供有保障的生产条件，促进科学技术进步和经济社会发展。因此，该项目是一个集社会、经济和环境效益于一体的工程，环境影响问题不突出，项目实施对环境的影响利大于弊。
第十一章  结论与建议
11.1 可行性研究结论

青原区2011—2012年国家农业综合开发高标准农田建设示范工程项目区，选址在值夏镇的永乐、塘陂、芳洲、毛家、南田、桐坑、思敬、坪上、马埠共9个村范围内，规划建设面积2万亩，项目区土地资源充足，水源工程完善，水土资源丰富，水利工程基础较好，可供水量充足，通过水量平衡计算，在设计灌溉保证率条件下，供水量可满足项目区灌溉需求。

项目区的区委、区政府领导重视、项目区农民群众支持并积极参与，各项措施具有很强的针对性与操作性。项目建设组织严密，技术力量雄厚，配套资金可以到位，工程建设地交通方便，建筑材料丰富，施工难度不大，建设周期短，见效快，有利于项目的实施。

经济分析表明，本项目经济指标良好，经济净现值ENPV为1108万元（8%），经济内部收益率EIRR为11.86，经济效益费用比EBCR为1.36。该项目经济净现值大于零，经济内部收益达于8%，投资回收期TS为8.79年（不含建设期），说明工程在经济上是可行的。

项目建设对环境的影响利大于弊，对于不利影响可采取一定措施予以减轻或消除。

高标准农田建设是农业生产可持续发展的基础和关键。项目的实施，可解决项目区普遍存在的农田排洪排涝不畅问题，同时可缓解受益区水资源的供求矛盾，提高渠系水利用系数，节约灌溉用水量，提高农田灌溉保证率。项目的实施，将极大地改善项目区的基础设施条件，较快地提高项目区的农业生产水平，提升土地产出效率和农业综合生产能力，为项目区粮食生产的可持续发展提供保障。同时，项目实施后将大大地降低当地群众的劳动强度，进一步提升农业生产力，改善当地的生态环境和社会环境，促进农村精神文明建设和社会稳定，为青原区新农村建设和经济社会的持续稳定发展起到示范作用。项目区建设符合国家农业综合开发关于高标准农田典型建设的有关精神和要求，符合青原区农业可持续发展和粮食核心主产区建设总体规划。

项目建成以后发挥的经济效益、社会效益、生态效益十分显著，建设方案合理，切实可行。

综上所述，本项目经济、社会、环境效益显著，不仅是必要的，也是可行的。项目实施时间紧，任务大，请上级有关部门尽快批示，以便早日做好各项准备工作，确保工程高标准、高质量的按期完工，尽早发挥工程效益。

11.2问题与建议

（1）项目区的建后管护工作质量，是事关项目建设投资效益能否充分发挥的关键，建议项目竣工以后移交项目区所在镇村管护，由当地政府直接管理，明确所有权和经营权，建立健全工程管护制度，提高工程设施的完好率，保持发挥工程的长期效益。

（2）农业技术的培训工作，是一项长期的系统工程，将科学技术转化为生产力，提高先进农业科学技术在农业产业中的贡献率是从事农技工作者的责任，建议区农业技术推广部门加强对项目区农民进行技术培训。
第十二章   附表、附图
12.1  附表

1、 高标准农田项目单项工程表
2、 项目区土地利用表
3、 农业综合开发项目概要表
12.2  附图：

1、 项目区现状图

2、 项目区位置图

3、 项目区规划示意图
4、 典型工程断面图

12.3 附件

1、 项目区村委会要求立项申请书

2、 项目区镇政府要求立项的报告
	青原区2011—2012年国家农业综合开发高标准农田建设示范工程项目单项工程表

	项   目   名   称
	建设规模
	建设  地点
	建设  单位
	建设性质
	投资（万元）
	主要建设内容

	
	
	
	
	
	总计
	中央财政
	地方配套
	自筹资金
	

	
	
	
	
	
	
	
	合计
	省
	市
	区
	小计
	投工    投劳
	

	青原区芳洲垅高标准农田建设示范工程
	2万亩
	　
	　
	　
	2640
	1600
	800
	640
	80
	80
	240
	240
	　

	1、白云山水库六支干渠西支渠渠系配套
	5.2KM
	南田、塘陂、永乐村
	值夏镇
	新建
	58
	28
	30
	20
	5
	5
	　
	　
	开挖疏浚渠道5.2KM，防渗衬砌渠道1.2KM，配套建筑物18座，合计土方2.61万M3，砼860M3，钢筋砼60M3。

	2、西口水库渠系配套
	6.8KM
	南田、桐坑、塘陂、毛家、马埠村
	值夏镇
	新建
	42
	22
	20
	10
	5
	5
	　
	　
	开挖疏浚渠道6.8KM，配套建筑物26座，合计土方2.63万M3，砼260M3，钢筋砼50M3，浆砌石120M3。

	3、芳洲垅田间配套
	2万亩
	芳洲垅
	值夏镇
	新建
	2410
	1490
	680
	548
	66
	66
	240
	240
	　

	①开挖疏浚渠道
	179.58KM
	芳洲垅
	值夏镇
	新建
	87
	60
	23
	23
	　
	　
	4
	4
	开挖疏浚渠道179.58KM，其中：排洪专用渠20.97KM，灌溉专用渠21.85KM，灌排结合渠136.76KM，计土方12.47万M3。

	②渠道衬砌
	48Km
	芳洲垅
	值夏镇
	新建
	288
	81
	207
	97
	55
	55
	　
	　
	砼预制构件U梯槽衬砌田间渠道48KM。

	③渠系配套建筑物
	446座
	芳洲垅
	值夏镇
	新建
	151
	100
	51
	51
	　
	　
	　
	　
	配套建筑物446座，路涵总延长2420M，计土方3.44万M3，砼1870M3，钢筋砼670M3。

	④平整土地
	2万亩
	芳洲垅
	值夏镇
	新建
	1496
	1000
	266
	266
	　
	　
	230
	230
	修筑田埂113.37万M，机械平整与翻耕土地2万亩，计土方222.67万M3。

	⑤防护林
	410亩
	芳洲垅
	值夏镇
	新建
	20
	16
	4
	4
	　
	　
	　
	　
	新建农田防护林面积410亩，植水杉与杨树2.5万株。

	⑥田间道路
	61.4KM
	芳洲垅
	值夏镇
	新建
	272
	185
	81
	69
	6
	6
	6
	6
	新修田间道路61.4KM，其中：主机耕道22.2KM，支机耕道39.2KM，合计土方12.78万M3，沙（石）方1.79万M3。

	⑦机电井
	60眼
	芳洲垅
	值夏镇
	新建
	96
	48
	48
	38
	5
	5
	　
	　
	新打机电井60眼。

	4、示范推广
	1000台
	项目区
	区农发办
	　
	40
	30
	10
	8
	1
	1
	　
	　
	在项目区推广频振式杀虫灯1000台。

	5、技术培训
	350人次
	项目区
	区农发办
	　
	14
	10
	4
	4
	　
	　
	　
	　
	在项目区组织科技培训350人次，印发科普资料350份。

	6、管理费用
	　
	项目区
	区农发办
	　
	52
	　
	52
	50
	1
	1
	　
	　
	项目管理工作费用。

	7、工程管护费
	　
	项目区
	区农发办
	　
	24
	20
	4
	　
	2
	2
	　
	　
	项目工程管护费用。


	青原区2011年国家农业综合开发高标准农田建设示范工程项目单项工程表

	项   目   名   称
	建设  规模
	建设  地点
	建设 单位
	建设性质
	投资（万元）
	主要建设内容

	
	
	
	
	
	总计
	中央财政
	地方配套
	自筹资金
	

	
	
	
	
	
	
	
	合计
	省
	市
	区
	小计
	投工    投劳
	

	青原区芳洲垅高标准农田建设示范工程
	1万亩
	　
	　
	　
	1320
	800
	400
	320
	40
	40
	120
	120
	　

	1、白云山水库六支干渠西支渠渠系配套
	5.2KM
	南田、塘陂、永乐村
	值夏镇
	新建
	58
	28
	30
	20
	5
	5
	　
	　
	开挖疏浚渠道5.2KM，防渗衬砌渠道1.2KM，配套建筑物18座，合计土方2.61万M3，砼860M3，钢筋砼60M3。

	2、西口水库渠系配套
	6.8KM
	南田、桐坑、塘陂、毛家、马埠村
	值夏镇
	新建
	42
	22
	20
	10
	5
	5
	　
	　
	开挖疏浚渠道6.8KM，配套建筑物26座，合计土方2.63万M3，砼260M3，钢筋砼50M3，浆砌石120M3。

	3、芳洲垅田间配套
	1万亩
	芳洲垅
	值夏镇
	新建
	1155
	720
	315
	259
	28
	28
	120
	120
	　

	①开挖疏浚渠道
	80.81KM
	芳洲垅
	值夏镇
	新建
	39
	27
	10
	10
	　
	　
	2
	2
	开挖疏浚渠道80.81KM，其中：排洪专用渠9.44KM，灌溉专用渠9.83KM，灌排结合渠61.54KM，计土方5.61万M3。

	②渠道衬砌
	21.6Km
	芳洲垅
	值夏镇
	新建
	130
	36
	94
	54
	20
	20
	　
	　
	砼预制构件U梯槽衬砌田间渠道21.6KM。

	③渠系配套建筑物
	201座
	芳洲垅
	值夏镇
	新建
	68
	45
	23
	23
	　
	　
	　
	　
	配套建筑物201座，路涵总延长1090M，计土方1.55万M3，砼842M3，钢筋砼302M3。

	④平整土地
	1万亩
	芳洲垅
	值夏镇
	新建
	699
	479
	105
	105
	　
	　
	115
	115
	修筑田埂56.68万M，机械平整与翻耕土地1万亩，计土方104.04万M3。

	⑤防护林
	205亩
	芳洲垅
	值夏镇
	新建
	10
	8
	2
	2
	　
	　
	　
	　
	新建农田防护林面积205亩，植水杉与杨树1.25万株。

	⑥田间道路
	25.6KM
	芳洲垅
	值夏镇
	新建
	113
	77
	33
	27
	3
	3
	3
	3
	新修田间道路25.6KM，其中：主机耕道9.3KM，支机耕道16.3KM，合计土方5.33万M3，沙（石）方0.75万M3。

	⑦机电井
	60眼
	芳洲垅
	值夏镇
	新建
	96
	48
	48
	38
	5
	5
	　
	　
	新打机电井60眼。

	4、示范推广
	500台
	项目区
	区农发办
	　
	20
	15
	5
	4
	　
	1
	　
	　
	在项目区推广频振式杀虫灯500台。

	5、技术培训
	180人次
	项目区
	区农发办
	　
	7
	5
	2
	2
	　
	　
	　
	　
	在项目区组织科技培训180人次，印发科普资料180份。

	6、管理费用
	　
	项目区
	区农发办
	　
	26
	　
	26
	25
	1
	　
	　
	　
	项目管理工作费用。

	7、工程管护费
	　
	项目区
	区农发办
	　
	12
	10
	2
	　
	1
	1
	　
	　
	项目工程管护费用。

	青原区2012年国家农业综合开发高标准农田建设示范工程项目单项工程表

	项   目   名   称
	建设规模
	建设  地点
	建设  单位
	建设性质
	投资（万元）
	主要建设内容

	
	
	
	
	
	总计
	中央财政
	地方配套
	自筹资金
	

	
	
	
	
	
	
	
	合计
	省
	市
	区
	小计
	投工    投劳
	

	青原区芳洲垅高标准农田建设示范工程
	1万亩
	　
	　
	　
	1320
	800
	400
	320
	40
	40
	120
	120
	　

	1、芳洲垅田间配套
	1万亩
	芳洲垅
	值夏镇
	新建
	1255
	770
	365
	289
	38
	38
	120
	120
	　

	①开挖疏浚渠道
	98.77KM
	芳洲垅
	值夏镇
	新建
	48
	33
	13
	13
	　
	　
	2
	2
	开挖疏浚渠道98.77KM，其中：排洪专用渠11.53KM，灌溉专用渠12.02KM，灌排结合渠75.22KM，计土方6.86万M3。

	②渠道衬砌
	26.4Km
	芳洲垅
	值夏镇
	新建
	158
	45
	113
	43
	35
	35
	　
	　
	砼预制构件U梯槽衬砌田间渠道26.4KM。

	③渠系配套建筑物
	245座
	芳洲垅
	值夏镇
	新建
	83
	55
	28
	28
	　
	　
	　
	　
	配套建筑物245座，路涵总延长1330M，计土方1.89万M3，砼1028M3，钢筋砼368M3。

	④平整土地
	1万亩
	芳洲垅
	值夏镇
	新建
	797
	521
	161
	161
	　
	　
	115
	115
	修筑田埂56.69万M，机械平整与翻耕土地1万亩，计土方118.63万M3。

	⑤防护林
	205亩
	芳洲垅
	值夏镇
	新建
	10
	8
	2
	2
	　
	　
	　
	　
	新建农田防护林面积205亩，植水杉与杨树1.25万株。

	⑥田间道路
	35.8KM
	芳洲垅
	值夏镇
	新建
	159
	108
	48
	42
	3
	3
	3
	3
	新修田间道路35.8KM，其中：主机耕道12.9KM，支机耕道22.9KM，合计土方7.45万M3，沙（石）方1.04万M3。

	2、示范推广
	500台
	项目区
	区农发办
	　
	20
	15
	5
	4
	1
	　
	　
	　
	在项目区推广频振式杀虫灯500台。

	3、技术培训
	170人次
	项目区
	区农发办
	　
	7
	5
	2
	2
	　
	　
	　
	　
	在项目区组织科技培训170人次，印发科普资料170份。

	4、管理费用
	　
	项目区
	区农发办
	　
	26
	　
	26
	25
	　
	1
	　
	　
	项目管理工作费用。

	5、工程管护费
	　
	项目区
	区农发办
	　
	12
	10
	2
	　
	1
	1
	　
	　
	项目工程管护费用。


值夏镇高标准农田建设示范工程项目区土地利用现状表
附表2

	项目名称
	单位
	数量
	备注

	国土面积合计：
	平方公里
公里
	30.41
	

	其中：一.耕地
	万亩
	2.33
	

	         （一）水田
	万亩
	2.22
	

	         （二）旱地
	万亩
	0.11
	

	二.山地面积
	万亩
	1.59
	

	         （一）有林地
	万亩
	1.46
	

	         （二）残次林地
	万亩
	0.13
	

	         （三）荒山荒坡
	万亩
	
	

	三.水面
	万亩
	0.29
	

	         （一）过境水域面积
	万亩
	0.11
	

	         （二）可养殖水面面积
	万亩
	0.18
	

	         （三）荒水面积
	万亩
	
	

	四.草地（场）面积
	万亩
	
	

	五.滩涂面积
	万亩
	
	

	六.城镇村庄用地
	万亩
	0.23
	

	七.道路
	万亩
	0.12
	

	八.现有水田面积
	万 亩
	2.22
	

	其中：（一）水稻田
	万亩
	2.18
	

	      （二）经济作物田地
	万亩
	0.04
	

	      （三）人工种草面积
	万亩
	
	

	      （四）其他
	万亩
	
	

	九.现有旱地面积
	万亩
	0.11
	

	其中：（一）菜地面积
	万亩
	0.06


	

	      （二）药材
	万亩�
	
	

	      （三）果树
	万亩
	0.05
	

	      （四）其他
	万亩
	
	

	十.可养殖水面
	万亩
	0.18
	

	其中：（一）粗放饲养面积
	万亩
	0.15
	

	      （二）精养水面面积
	万亩
	0.03
	

	      （三）特种水产面积
	万亩
	
	


2011—2012年值夏项目区高标准农田建设示范工程概要表
附表3

	青原区值夏镇项目
	单位
	数量
	备注

	一.项目区基本情况
	
	
	

	1.行政辖属县（市、场）
	个
	1
	

	2.行政辖属乡（镇）
	个
	1
	

	3.行政村
	个
	9
	

	4.总人口
	万人
	1.68
	

	5.农业人口
	万人
	1.67
	

	6.农业劳动力
	万人
	0.85
	

	7.土地总面积
	平方公里
公里
	30.41
	

	8.耕地面积
	万亩
	2.33
	

	9.林地面积
	万亩
	1.59
	

	10.牧草地面积
	万亩
	
	

	11.水域面积
	万亩
	0.29
	

	12.未利用地
	万亩
	
	

	13.粮食总产
	万公斤
	1746.8
	

	14.人均年纯收入
	元
	2919
	

	二.项目区资源条件
	
	
	

	1.现有中低产田面积
	万亩
	1.62
	

	其中：（1）瘠薄型
	万亩
	0.48
	

	（2）干旱缺水型
	万亩
	0.69
	

	（3）渍涝型
	万亩
	0.45
	

	（4）盐碱型
	万亩
	
	

	(5)其他
	万亩
	
	

	2.现有宜农荒地面积
	万亩
	
	

	3.宜牧草原面积
	万亩
	
	

	4.水资源总量
	亿立方米/年
	6.41
	

	5.现有水利工程可供水
	万立方米/年
	2361
	P＝85%

	三.项目区现状
	
	
	

	1.骨干水利工程完好率
	%
	60
	

	2.田间工程配套率
	%
	38
	

	3.灌溉保证率
	%
	58
	

	4.渠系水利用系数
	%
	55
	

	5.有效灌溉面积
	万亩
	1.48
	

	6.除涝面积
	万亩
	0.13
	

	7.防洪保证率
	%
	55
	

	8.林木覆盖率
	%
	44
	

	四.开发治理任务
	
	
	

	1.改造中低产田
	万亩
	
	

	2.开垦宜农荒地
	万亩
	
	

	3.专项生态工程建设
	万亩
	
	

	4. 建设高标准农田
	万亩
	2
	

	5.农业现代化示范园
	万亩
	
	

	6.优质粮食基地
	万亩
	
	

	7.优质饲料粮基地
	万亩
	
	

	8.节水农业示范项目
	万亩
	
	

	9.坡改梯
	万亩
	
	

	五.投资及资金筹措
	
	
	

	1.总投资
	万元
	2640
	

	1)中央财政资金
	万元
	1600
	

	2)地方财政配套资金
	万元
	800
	

	3)自筹资金
	万元
	240
	

	4)银行贷款
	万元
	
	

	5)其他资金
	万元
	
	

	2.投工投劳
	
	
	

	1)投工量
	万工日
	6
	

	2)折资
	万元
	240
	

	六效益
	
	
	

	1.新增主要农产品生产能力
	
	
	

	1)粮食
	万公斤
	309
	

	2)棉花
	万公斤
	
	

	3)油料
	万公斤
	9.2
	

	4)粮料
	万公斤
	
	

	5)干草口
	万公斤
	
	

	6)优质粮食
	万公斤
	
	

	7)优质饲料
	万公斤
	
	

	2.农业生产条件改善情况
	
	
	

	1)新增灌溉面积
	万亩
	0.35
	

	2)改善灌溉面积
	万亩
	1.32
	

	3)新增除涝面积
	万亩
	0.15
	

	4)改善除涝面积
	万亩
	0.18
	

	5)增加农田林多防护面积
	万亩
	
	

	6)改良土壤面积
	万亩
	2
	

	7)新增节水灌溉面积
	万亩
	2
	

	8)年节约水量
	万立方米
	400
	

	9)增加机耕面积
	万亩
	2
	

	10)新增机耕面积
	万亩
	2
	

	11)扩大良种种植面积
	万亩
	2
	

	12)优质粮食种植面积
	万亩
	
	

	13)优质粮食种植面积
	万亩
	
	

	14)控制水土流失面积
	万亩
	
	

	3.完善农业服务体系
	个
	
	

	4.新增种植业总产值
	万元
	691.6
	

	5.新增利税收入
	万元
	
	

	6.项目区农民纯收入增加总额
	元
	209
	

	7.财务内部收益率
	%
	11.86
	

	8.财务净现值
	万元
	1108
	

	9.投入产出比
	%
	1.36
	

	10.投资回收期
	年
	8.79
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